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Wykaz skrotow

FEP - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
KSRR - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.
MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

POSWP - Program Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Pomorskiego na rata 2018-
2021 z perspektywg do roku 2025.

PZPWP 2030 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Pomorskiego
2030 przyjety uchwatg Sejmiku Wojewoddztwa Pomorskiego Nr 318/XXX/16 z dnia 29
grudnia 2016r.

RPS - Regionalny Program Strategiczny w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty
turystycznej i czasu wolnego przyjety uchwatg ZWP nr 755/271/21 z dnia 29 lipca
2021r.

SRWP 2030 - Strategia Wojewddztwa Pomorskiego 2030 przyjeta uchwatg Sejmiku
Wojewoddztwa Pomorskiego Nr 376/XXXI/21 z dnia 12 kwietnia 2021r.

SUIKZP - Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa OOS - ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.
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1. Charakterystyka przedsiewziecia

1.1 Geneza przedsiewziecia

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Pomorskiego 2030 wraz z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Pomorskiego 2030 to dwa
podstawowe dokumenty prowadzenia polityki rozwoju regionu. Strategia wyznacza
cele rozwoju spoteczno-gospodarczego w $cistym powigzaniu z PZPWP 2030, ktory
okresla m.in. jego polityke przestrzenng. Strategia realizowana jest poprzez
Regionalne Programy Strategiczne (RPS), ktore realizujg jeden lub wiecej celow
operacyjnych Strategii, wskazujgc problemy i dziatania rozwojowe stuzgce ich
osigganiu. Tym samym sg podstawowym punktem odniesienia, decydujgcym o
ukierunkowaniu srodkéw ujmowanych po stronie wydatkéw rozwojowych w budzecie
wojewddztwa, w tym srodkéw unijnych dostepnych dla wojewodztwa pomorskiego w
perspektywie finansowej 2021-2027 oraz kolejnych.

RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego
wskazuje dziatania, ktorych realizacja jest niezbedna do osiggniecia jednego z celow
Strategii, jakim jest ,Odporna gospodarka” oraz jego celéw szczegodtowych - w tym
celu 3, tj. ,Inspirujgca oferta turystyczna i czasu wolnego”. W ramach powyzszego
przedstawione sg liczne przedsiewziecia strategiczne, gdzie obok kontynuowanych
inwestycji w ramach ,Pomorskich Tras Rowerowych”, ,Pomorskich Szlakéw
Kajakowych”, ,Petli Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej”, pojawiajg sie zupetnie nowe,
bedace uzupetnieniem dotychczasowej oferty turystycznej, w tym m.in. ,Pomorskie
Kapieliska”.

Wedtug danych z 2021 roku, na terenie wojewodztwa pomorskiego znajdowato sie az
129 kapielisk, w tym 78 morskich i 51 srédlgdowych?. Nadmorskie potozenie oraz
dostepnos¢ do srodlgdowych akwendw (w wojewddztwie znajduje sie ponad 18
tysiecy jezior, w tym 10 o powierzchni ponad 500 ha?) zacheca mieszkancow, jak i
turystéw do coraz czestego zazywania kgpieli. Taka sytuacja stanowi ogromne
wyzwanie dla organizatoréw, borykajgcych sie z niedoborem srodkéw finansowych,
zwigzane z wysokimi kosztami utrzymania kgpielisk oraz zapewnieniem niezbedne;j
infrastruktury. Niestety bezposrednie potozenie przy wodzie, jak i dtugie oraz
intensywne uzytkowanie przyczynia sie dodatkowo do jej postepujgcego niszczenia.
W konsekwencji wiele z dostepnych kgpielisk wymaga modernizacji, gdyz nie spetnia
standardéw bezpieczenstwa, stwarzajgc tym samym ryzyko uszczerbku na zdrowiu

! Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczng w Gdansku, Stan sanitarno-higieniczny
wojewodztwa pomorskiego w 2021 roku, https://www.gov.pl/web/wsse-gdansk/ocena-stanu-
sanitarnego-wojewodztwa, dostep dnia 23.05.2022r., str. 88.

2 Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska, Raport mozaikowy 2004-2012 wojewddztwo
pomorskie, http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/POMORSKIE.pdf, dostep
dnia 07.09.2020r., str.1.
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oraz zagrozenia zycia. Wobec powyzszego, ha mapie wojewddztwa pomorskiego
pojawia sie coraz wiecej tzw. dzikich kgpielisk, ktore nie podlegajg zadnemu
nadzorowi, stwarzajgc tym samym niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw.

Wychodzac naprzeciw powyzszym problemom Samorzad Wojewodztwa
Pomorskiego, zaplanowat realizacje nowego przedsiewziecia strategicznego pn.
,Pomorskie Kgpieliska”, ktérego celem bedzie przygotowanie i wdrozenie
odpowiednich standardow zagospodarowania kagpielisk znajdujgcych sie na terenie
wojewddztwa pomorskiego oraz powstanie nowoczesnej, bezpiecznej i atrakcyjne;j
infrastruktury kgpieliskowej. Przedsiewziecie pozwoli nie tylko na modernizacje
istniejgcej juz infrastruktury tak, aby stata sie bezpieczniejsza, ale umozliwi takze
tworzenie nowych miejsc do kagpieli, zachecajgcych do aktywnego wypoczynku nad
woda, co przyczyni sie niewatpliwie do podniesienia atrakcyjnosci turystycznej
Pomorza.

Proces opracowania Przedsiewziecia Strategicznego rozpoczety zostat juz w 2020 r.
poprzez badanie potrzeb rozwoju turystyki wodnej do 2030 roku w ramach
opracowywanego przez Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego dokumentu pn.
,Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w wojewodztwie pomorskim
2030”.

Gtoéwnym celem opracowania byto okreslenie diagnozy stanu, zidentyfikowanie
problemoéw i barier oraz wskazanie kierunkow rozwoju infrastruktury turystyki wodnej
w wojewddztwie pomorskim, w tym podjecie dziatan zmierzajgcych do
rozbudowy/uzupetnienia juz istniejgcej sieci obiektéw turystyki wodnej, istotnych z
punktu widzenia programowania i realizacji polityki regionalnej do 2030 roku.

Szczegdtowe pytania skierowane zostaty do respondentéw w postaci ankiety
internetowej , Turystyka wodna — Stan/ Plany/ Perspektywy” przy uzyciu platformy
KoBoToolBox. Ankieta sktadata sie z dwdch integralnych czesci: AKWENY oraz
OBIEKTY, a celem badania ankietowego byto zaktualizowanie danych dotyczgcych
obecnego stanu infrastruktury turystyki wodnej w regionie oraz zebranie informaciji o
planowanych inwestycjach i potencjalnych dziataniach inwestycyjnych w
perspektywie do roku 2030. Analiza zebranych danych wskazata m.in. na ogromne
zainteresowanie podniesieniem standardu bezpieczenstwa miejsc wykorzystywanych
do kapieli i wypoczynku, ktorych dalsze uzytkowanie stwarzato wysokie ryzyko
uszczerbku na zdrowiu oraz zagrozenia zycia oséb korzystajgcych. W wyniku
przeprowadzonego badania zostato zgtoszonych 207 nowych zamierzen
inwestycyjnych zwigzanych z modernizacjg istniejgcych lub utworzeniem nowych
kgpielisk przez 74 gminy z terenu wojewodztwa pomorskiego. Pozostatych 49 gmin
nie zostato objete badaniem w wyniku oficjalnej rezygnacji z uczestnictwa w
przedsiewzieciu strategicznym ,Pomorskie Kgpieliska” lub braku bezposredniego
dostepu do akwendéw wodnych, przy ktérych mogtoby powstac¢ zorganizowane
kapielisko.
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W lipcu 2022 r. dokonano aktualizacji kart planowanych do realizacji zadan
inwestycyjnych w miejscach wykorzystywanych do kgpieli. Pozwolito to na ponowng
weryfikacje dotychczas zgtoszonych zamierzen inwestycyjnych oraz na dokonanie
analizy kierunkow dalszego zagospodarowania pomorskich kgpielisk w oparciu o
zdefiniowany w ramach RPS, katalog kosztéw kwalifikowalnych. Ze wzgledu na
ogromne zroznicowanie pomorskich samorzgdow pod wzgledem posiadanej
infrastruktury kapieliskowej oraz wyposazenia w niezbedny sprzet ratowniczy,
przeprowadzenie takiego badania byto niezbedne.

Badaniem objeto 123 jednostki samorzadu terytorialnego, od ktorych otrzymano
informacje zwrotne - zgtoszonych zostato 137 zamierzen inwestycyjnych zwigzanych
z modernizacjg lub utworzeniem nowych kgpielisk przez 64 gminy z terenu
wojewodztwa pomorskiego. Natomiast 59 gmin nie wyrazito zainteresowania
udziatem w Przedsiewzieciu Strategicznym poprzez ztozenie oficjalnej rezygnacii,
ktora najczesciej spowodowana byta brakiem srodkéw finansowych na coroczne
utrzymanie kgpieliska lub brakiem bezposredniego dostepu do akwendéw wodnych,
przy ktorych mogtoby powstac zorganizowane kapielisko, co szczegotowo zostato
zaprezentowane na mapie nr 1.
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Analiza pozyskanych w ten sposéb danych pozwolita na: okreslenie potrzeb w
zakresie zagospodarowania pomorskich kgpielisk oraz ich wyposazenia w niezbedny
sprzet ratowniczy. Jej wyniki potwierdzity koniecznos¢ realizacji nowego
przedsiewziecia strategicznego pn. ,Pomorskie Kgpieliska”, dzieki ktoremu nastgpi
wzrost bezpieczenstwa osob korzystajgcych z kgpieli na terenie wojewodztwa
pomorskiego, zwiekszenie jakosci, dostepnosci i atrakcyjnosci pomorskich kapielisk,
a tym samym rozwoj regionu i wzrost jego konkurencyjnosci.

1.2 Lokalizacja

Przedsiewziecie strategiczne ,Pomorskie Kgpieliska” bedzie realizowane na terenie
Polski, w granicach administracyjnych wojewodztwa pomorskiego, ktére jest jednym
z 16 wojewodztw znajdujgcych sie na terenie kraju i obejmuje 123 gminy, w tym 25
miejskich, 81 wiejskich oraz 17 miejsko-wiejskich. Siedziba wojewddztwa znajduje
sie w Gdansku, ktory jest najwiekszym miastem w wojewddztwie.
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Wojewddztwo pomorskie obok zachodnio-pomorskiego oraz warminsko-mazurskiego
stanowi jedno z trzech nadmorskich wojewodztw w Polsce. Potozone jest w
potnocnej czesci kraju, nad Morzem Battyckim, Zatokg Puckg i Zatokg Gdanska, na
styku dorzeczy Wisty i Odry. Swoim obszarem obejmuje Pojezierze Pomorskie,
Pobrzeze Potudniowobattyckie oraz Zutawy. Region wojewodztwa pomorskiego
wyréznia bogata sie¢ hydrograficzna z gestg i urozmaicong siecig rzeczng, a takze
duze zasoby wodne.

RzeZba terenu Pomorza charakteryzuje sie duzg zmiennoscig wysokosci nad
poziomem morza (od depresji 0,9 m p.p.m. do najwyzszego szczytu w wysokosci 329
m n.p.m.) z przewagg wysoczyzn morenowych i pagérkéw morenowych?. Linia
brzegowa Battyku w wojewddztwie pomorskim wynosi 316 km i cechuje sie
zréznicowanym wybrzezem geomorfologicznym o charakterze klifowym, wydmowym,
ptaskim i mierzejowym?*. Wyrézniajgcym elementem krajobrazu wojewddztwa jest
Potwysep Helski, ktory powstat z piasku naniesionego przez wody Battyku.

Morze Baittyckie

Morze Battyckie nalezy do grupy najmniejszych i najptytszych moérz. Przez swoje
umiejscowienie geograficzne ma ograniczony dostep do cieptego Pradu Zatokowego,
w konsekwencji czego jego srednia temperatura latem waha sie od 12 do 17 stopni
C, natomiast zimg — od 2 do 4 stopni C. Dodatkowo charakteryzuje sie niskim
zasoleniem, spowodowanym przewagg doptywow wod rzecznych i opadowych nad
wlewami wod stonych, poprzez cie$nine Kattegat. Wieksze zasolenie odnotowuje sie
w jego warstwie przydennej. Z uwagi na niskg temperature, mate zasolenie i fakt, ze
jego wody sg petne wszelkiej zawiesiny, sktadajgcej sie z drobnych organizmow,
zaliczane jest ono do morz zielonych. Falowanie na Battyku jest niewielkie. Fale
klasyfikowane sg jako fale krotkie i strome, osiggajace wysokos¢ do 5 m. Na Morzu
Baltyckim wystepujg sztormy oraz sejsze.®

Na wodach Battyku zaobserwowaé mozna podnoszenie sie poziomu morza. Zjawisko
to przyczynia sie do uszkodzenia strefy brzegowej, gtéwnie na osuwajgcych sie
odcinkach klifowych, doprowadzajgc do niszczenia plaz, erozji wydm, a takze
niszczenia istniejgcej infrastrukturys®.

8 Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 308/XXI1V/20 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 28
wrzesnia 2020 r., http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2020/4231/akt.pdf, dostep dnia
02.12.2022r. str. 6.

4 M. Pruszkowska-Caceres, Warunki hydrogeologiczne i analiza charakteru drenazu wéd
podziemnych pietra czwartorzedowego na wybrzezu morskim wojewddztwa pomorskiego [w]
Inzynieria morska i geotechnika, nr 6/2015,

5 https://naturalniebaltyckie.pl/pl/edukacja/co-warto-wiedziec-o-baltyku, dostep dnia
27.07.2022r., str. 857.

6 Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego, Program Ochrony Srodowiska
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywg do roku 2025, Gdansk 2018,
str. 11.
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Wody Morza Battyckiego ze wzgledu na wskazang specyfike uwarunkowan
fizycznogeograficznych, tj. ptytko$¢, niewielkie zasolenie oraz ograniczong wymiane
wod, wykazujg niekorzystny stan jakosciowy wod. Proces ten poteguje zjawisko
odprowadzania do wod sciekéw komunalnych i przemystowych zawierajgcych
tadunki metali ciezkich, zanieczyszczenia chemiczne i ropopochodne. Na
koncentracje zanieczyszczen narazona jest takze Zatoka Gdanska oraz Zalew
Wislany, ktore znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie Morza Battyckiego. ’

Dodatkowo znaczng niedogodnoscig stajg sie intensywne zakwity fitoplanktonu, ktore
sg skutkiem duzej dostepnosci substancji odzywczych w srodowisku morskim.
Proces ten wptywa na spadek przezroczystosci wody, ktéry wywotany jest w giéwnej
mierze wzrostem ilosci glonéw unoszgcych sie w toni wodnej. Stanowi to posredni
efekt wzrostu stezen soli odzywczych limitujgcych zakwity fitoplanktonu.®

Rzeki

Rzeki w wojewodztwie pomorskim koncentrujg sie na obszarze dorzecza Wisty, ktory
stanowi 88,6% powierzchni catego wojewddztwa, obejmujgc swym zasiegiem
zlewnie: Stupi, Lupawy, teby, Piasnicy, Czarnej Wody, Ptutnicy, Redy oraz
pozostatych rzek uchodzgcych bezposrednio do Morza Baltyckiego. Obszar dorzecza
Odry, wystepujgcy jako drugi w regionie, siega do ujscia Stupi, obejmujgc swym
zasiegiem zlewnie Wieprzy oraz fragment zlewni Gwdy.°

Najwiekszymi rzekami wojewddztwa sg: Wista, Wda, Wierzyca, Brda, Mottawa,
Radunia, Nogat, Liwa, teba, Reda, tupawa, Stupia i Wieprza. Z uwagi na spadki
terenu, wiekszosc¢ z rzek ma charakter rzek goérskich (w gérnym biegu) z wartkim
nurtem*®. W obszarze dominujg rzeki o ustroju gruntowo-deszczowo-$nieznym z
wezbraniem wiosennym. Okres najmniejszych przeptywdw przypada na miesigce
letnie. Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem sg obnizajgce sie poziomy wad.
Wysoka retencja wodna licznie wystepujgcych jezior wptywa na wyrownanie
przeptywdéw rzek w cyklu rocznym. Pod wzgledem temperatury, wody pomorskich
rzek zaliczajg sie do rzek zimnych, a cze$¢ do bardzo zimnych.*!

Analiza ogdlnego stanu Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych wykazata zty
stan wéd ptyngcych na terenie wojewddztwa pomorskiego. Gtownymi czynnikami
wptywajgcymi na taki wynik jest gospodarka komunalna (zrzuty sciekdw), przemyst,
porty, wody opadowe i roztopowe, hodowla ryb, sktadowiska odpaddw, rolnictwo
(nawozy) oraz scieki pochodzgce od ludnosci.*?

" Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, Plan zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa pomorskiego 2030, rok wydania 2016, str. 59.

8 Ocena Stanu Srodowiska Polskich Obszaréw Morskich Battyku na podstawie danych
monitorowanych z roku 2019 na tle dziesieciolecia 2009-2018, Warszawa 2020, str. 155-156.
% Pomorskie Biuro Planowana Regionalnego, Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki
wodnej w wojewddztwie pomorskim 2030, rok wydania 2021, str. 16.

10 Tamze, str. 19.

11 Tamze, str. 23.

12 Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, Plan zagospodarowania..., str. 58.
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Jeziora

Pomorskie cechujg duze zasoby wod (powierzchniowych i podziemnych), na tle
ktérych wyrdznia sie liczba jezior, przekraczajgca 18 tys. zbiornikéw 3
zroznicowanych pod wzgledem wielkosci, typologii i usytuowania w systemie
hydrograficznym. Wiekszosc¢ z nich stanowig jeziora polodowcowe (w tym lobeliowe)
oraz przeptywowe!4. Wody podziemne regionu stanowig gtdwne zrodto zaopatrzenia
w wode dla celow komunalnych oraz produkcyjnych?®.

Jakos¢ wod w jeziorach wojewddztwa pomorskiego, nie spetniata kryteriow
przyznania im oceny dobrej. W gtéwnej mierze taki stan wod spowodowany jest
istnieniem duzych zlewni, ktére sprzyjajg emisji znacznych ilosci zanieczyszczen,
przedostajgcych sie do mis jeziornych oraz funkcjonowaniem na terenach
przylegtych intensywnie prowadzonej gospodarki rolnej. W konsekwencji doprowadza
to do zachwiania réwnowagi ekologicznej i eutrofizacji, a co za tym idzie spadku
przezroczystosci jezior poprzez zakwit fitoplanktonu.®

Formy ochrony przyrody

Na terenie wojewddztwa pomorskiego wystepuja liczne formy ochrony przyrody tj.: 2
parki narodowe (Stowinski Park Narodowy oraz Park Narodowy Bory Tucholskie), 11
parkéw krajobrazowych, ponad 100 rezerwatow przyrody, a takze wiele obszarow
chronionego krajobrazu, pomnikow przyrody, jak i obszaréw Natura 2000.

Atutem przyrodniczym regionu sg tereny lesne, stanowigce 665810,2 ha, tj. 36,4%
powierzchni wojewddztwa, co stanowi 3 miejsce w Polsce pod wzgledem lesistos$ci.
Rozmieszczenie lasow jest nierdwnomierne, a najwiekszg powierzchnie zajmujg
drzewa iglaste.’

Klimat i warunki atmosferyczne

Za sprawg umiejscowienia terenu w strefie klimatu umiarkowanego o charakterze
przejsciowym, pomiedzy klimatem Igdowym i morskim, klimat wojewodztwa
charakteryzuje sie duzg zmiennoscig pogody i zréznicowanym przebiegiem por
roku®®. Wiosna i lato sg coraz bardziej op6znione, krétsze i niezbyt upalne, co

13 Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego, Program Ochrony Srodowiska
Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywg do roku 2025, Gdansk 2018,
str. 21.

14 Pomorskie Biuro Planowana Regionalnego, Diagnoza stanu..., str. 16.

15 Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego, Program Ochrony..., str. 9.

16 \W. Sobolewski, D. Borowiak, M. Borowiak, R. Skowron, Baza danych jezior Polski i jej
wykorzystanie w badaniach limnologicznych, Lublin 2014, str. 174-175.

17 Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego, Program Ochrony..., str. 53-54.

18 Pomorskie Biuro Planowana Regionalnego, Diagnoza stanu..., str. 19.
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powoduje wydtuzenie tagodnych okreséw przedzimowych, zimy i przedwiosnia®®. W
60-70% dni w roku na terenie wojewddztwa przewaza zachmurzenie?.

Nadmorskie potozenie w strefie lokalnego, ocieplajgcego oddziatywania Morza
Baltyckiego sprawia, ze w porownaniu z pozostatg czescig kraju, region
charakteryzujg tagodniejsze zimy i nieco chtodniejsze lata oraz niskie amplitudy
roczne temperatur. Sgsiedztwo Morza Battyckiego ma takze wptyw na zmieniajgce
sie wartosci Srednich rocznych temperatur powietrza oraz zréznicowanie wartosci
opaddéw.

Wiatr wystepuje w regionie w ciggu catego roku. W strefie nadmorskiej wojewddztwa
dominujgcymi wiatrami sg wiatry zachodnie o najwyzszej predkosci, natomiast w
gtebi ladu spokojniejsze wiatry z kierunku potudniowo-wschodniego?. W splocie z
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi czesto wywotujg sztormy, z ktérymi
zwigzana jest tzw. cofka sztormowa na odcinkach ujsciowych rzek. Za sprawg tego
zjawiska brzeg morski narazony jest na proces abrazji wynikajacy z falowania.??

Powietrze w Pomorskiem

W wojewodztwie pomorskim gtownym lokalnym zrodtem zanieczyszczen powietrza
jest emisja pochodzgca z sektora komunalno-bytowego (kominy domow
ogrzewanych indywidualnie), komunikacji oraz z dziatalnosci przemystowej, a takze
substancje naptywajgce z pozostatego obszaru Polski oraz Europy.?*

Wyniki pomiaréw monitoringowych, oceniajgce jakos¢ powietrza w wojewodztwie,
wskazujg na niedotrzymywanie niektorych standardow jakos$ci, zwigzanych z
przekroczeniami poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz sredniodobowego pytu
zawieszonego PM10. Monitoring wykazuje jednak, ze spetnione sg normy w zakresie
stezenia w powietrzu CO i NO2 oraz benzenu, arsenu, otowiu, kadmu i niklu.®

Klimat akustyczny

Hatas stanowi jedno z najbardziej ucigzliwych czynnikow srodowiskowych. W
zwigzku z systematycznie wzrastajgcg liczbg pojazdow rozwijajgca sie siecig drog
oraz duzg iloscig zaktadow przemystowych, ze wzgledu na rodzaj, najbardziej
odczuwalny jest hatas drogowy i przemystowy.

Dominujgcym zrodtem hatasu, wystepujgcym w regionie wojewddztwa pomorskiego
jest transport drogowy. Cho¢ w badaniach krotkookresowych hatasu drogowego

19 Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska, Stan $rodowiska w wojewddztwie pomorskim
raport 2020, Gdansk 2020, str. 7.

20 pomorskie Biuro Planowana Regionalnego, Diagnoza stanu... str. 19.

21 Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 308/XXIV/20..., str. 8.

22 Tamze, str. 8.

23 Pomorskie Biuro Planowana Regionalnego, Diagnoza stanu..., str. 23.

24 Gtowny Inspektorat Ochrony $rodowiska, Roczna Ocena Jakosci Powietrza w
Wojewddztwie Pomorskim, Gdansk 2022, str. 33-34.

25 Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, Plan zagospodarowania..., str. 61.

26 Gléwny Inspektorat Ochrony Srodowiska, Stan $rodowiska..., str. 85.
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prowadzonych w wielu punktach pomiarowych stwierdza sie przekroczenia
dopuszczalnych poziomow hatasu, to w pomiarach dtugookresowych nie stwierdzono
takich przekroczen. Natomiast najbardziej narazone na hatas przemystowy sg tereny
potozone w sgsiedztwie obszaréw portowych, duzych zaktadéw przemystowych oraz
parkingéw.?’

1.3 Definicja kgpieliska

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne? w art. 16 definiuje m.in.: kgpielisko —
przez ktére rozumie sie ,wyznaczony przez rade gminy wydzielony i oznakowany
fragment wod powierzchniowych, wykorzystywany przez duzg liczbe oséb kgpigcych
sie ...”. Dodatkowo w art. 37 — 49 zawarto szczegétowe regulacje m.in. dotyczace
organizowania kagpielisk, sezonu kgpielowego, praw i obowigzkdéw organizatoréow
kapielisk, a takze zasady przeprowadzania kontroli. Jak wynika z art. 37 ust. 3
Organizator kgpieliska do dnia 31 grudnia roku, przekazuje wojtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kgpielisk. Zgodnie z ust 4.
wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 zawiera:

1. imie i nazwisko albo nazwe oraz adres organizatora;

2. nazwe i adres kgpieliska oraz opis granicy kapieliska na aktualnej mapie

topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz wspotrzednych punktéw

zatamania granicy kgpieliska;

wskazanie dtugosci linii brzegowej kgpieliska;

4. wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osob korzystajgcych dziennie z
kgpieliska;

5. wskazanie terminéw otwarcia i zamkniecia kgpieliska;

6. opis infrastruktury kagpieliska, w tym urzadzen sanitarnych;

7. wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

w

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz
sposobu oznakowania kgpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kgpieli?®
okresla m.in. sposdb oznakowania kgpieliska. Jak wynika z § 3 kgpielisko
oznakowuje sie przy uzyciu tablicy informacyjnej lub urzgdzenia umozliwiajgcego
zapoznanie sie z informacjami, ktore powinny by¢ umieszczone w tatwo dostepnym i
widocznym miejscu, w bliskim sgsiedztwie kazdego kgpieliska. Rozporzadzenie
jednoczesnie szczegétowo precyzuje zakres informacji, ktére powinny zostac na nich
zamieszczone.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie osob przebywajgcych na
obszarach wodnych®*® okresla zasady dot. zapewnienia bezpieczehstwa na
obszarach wodnych, ktére polega m.in. na: identyfikacji miejsc, w ktérych wystepuje

27 Urzgd Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego, Program Ochrony..., str. 15-16.
28 Tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm,

29 Dz.U. z 2018 r. poz. 2476.

30 Tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 147 z pdzn. zm.
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zagrozenie dla bezpieczenstwa oséb wykorzystujgcych obszar wodny do ptywania,
kgpania sie, uprawiania sportu lub rekreaciji, jak i oznakowaniu i zabezpieczeniu
terendw, obiektoéw i urzgdzen przeznaczonych do ptywania, kgpania sie, uprawiania
sportu lub rekreacji na obszarach wodnych. W mysl art. 5. ust. 1. Zarzgdzajgcy
wyznaczonym obszarem wodnym umieszcza, w ogolnie dostepnym miejscu,
informacje dotyczgce zasad i ograniczen korzystania z wyznaczonego obszaru
wodnego. Ponadto do jego obowigzkéw nalezy réwniez zapewnienie statej kontroli
wyznaczonego obszaru wodnego przez ratownikéw wodnych; utworzenie stanowiska
do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego; wyposazenie w sprzet ratunkowy i
pomochiczy oraz urzgdzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i stuchowe);
oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do ptywania lub kgpieli z
wszelkich przedmiotéw moggcych spowodowac skaleczenie lub inny wypadek.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie
wymagan dotyczgcych wyposazenia wyznaczonych obszarow wodnych w sprzet
ratunkowy i pomocniczy, urzgdzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzet
medyczny, leki i artykuty sanitarne3! szczeg6towo okresla niezbedne wyposazenie,
ktére musi by¢ dostepne na kgpielisku.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie
sposobu oznakowania i zabezpieczania obszaréw wodnych oraz wzorow znakow
zakazu, nakazu oraz znakéw informacyjnych i flag®, ktére zgodnie z przedmiotem
okresla sposob oznakowania i definiuje wzory znakow oraz flag.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami® okresla srodki stuzgce zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami oraz obowigzki podmiotéw publicznych w tym zakresie.

Biorgc pod uwage zapisy obowigzujgcego prawa i zdefiniowane w nim wymagania co
do niezbednej infrastruktury i wyposazenia w sprzet ratowniczy, na potrzeby
przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska” — zdefiniowano pojecie
kapieliska, poprzez ktore nalezy rozumiec oprécz wyznaczonego przez rade gminy
wydzielonego i oznakowanego fragmentu wod rowniez wydzielony teren gruntu
znajdujgcy sie w jego bezposrednim sgsiedztwie, zgodny z wnioskiem o
umieszczenie w wykazie kagpielisk, wyposazony w niezbedng infrastrukture —
dostosowang do 0sob ze szczegdlnymi potrzebami oraz wymagany obowigzujgcym
prawem sprzet ratunkowy. Méwigc o kgpielisku w ramach przedsiewziecia
strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska”, nalezy rozpatrywac je w granicach od
wyznaczonego wejscia do wydzielonego i oznakowanego fragmentu wod,
obejmujgcego calg infrastrukture niezbedng do jego funkcjonowania i zapewnienia
bezpieczenstwa kgpigcych sie oséb.

31 Tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1607 z p6zn. zm.
32 Tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1979 z p6zn. zm.
33 Tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 z p6zn. zm.

Strona 14 z 139



Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

W ramach Przedsiewziecia nie bedzie rekomendowane zagospodarowanie:

- miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli, ktére mogg funkcjonowaé
przez okres nie dtuzszy niz 30 dni w roku kalendarzowym, a ich tworzenie
mozliwe jest jedynie w wyjgtkowych sytuacjach, zwigzanych z koniecznoscig
np. zorganizowania zawodow. Niemozliwe jest przewidzenie powyzszych
sytuacji z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, dlatego tez nie moga one
podlegac¢ dtugotrwatej procedurze zwigzanej z tworzeniem kgpieliska.

- infrastruktury na terenach aktualnie wystepujgcych ,dzikich kgpielisk”, ktére
nie zostang zamienione na czynne kagpielisko.

1.4 Opis aktualnego stanu i zidentyfikowane problemy

W nawigzaniu do danych z 2021 roku zebranych przez Wojewddzkg Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng w Gdansku, w wojewédztwie pomorskim funkcjonuje
129 kapielisk (78 morskich i 51 srédlgdowych). W regionie znajduje sie takze 48
miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli, niebedacych kgpieliskami3*.

Tabela 1. Wykaz kapielisk istniejgcych na terenie wojewddztwa pomorskiego

Lp. GMINA AKWEN RODZAJ KAPIELISKA
1 Brusy Jezioro Dybrzk Kapielisko $rodlgdowe
2 Brusy Jezioro Dybrzk Kapielisko $rodlgdowe
3 Bytow Jezioro Jelen Kapielisko srodlgdowe
4 Chmielno Jezioro tapalickie Kapielisko $rodlgdowe
5 Chmielno Jezioro Ktodno Kapielisko $rodlgdowe
6 Choczewo Morze Battyckie Kapielisko morskie
7 Chojnice Jezioro Charzykowskie Kapielisko $rodlgdowe
8 Chojnice Jezioro Charzykowskie Kapielisko $rodlgdowe
9 Chojnice Jezioro Charzykowskie Kapielisko $rodlgdowe
10 Chojnice Jezioro Karasinskie Kapielisko $rodlgdowe
11 Czarna Dabréwka Jezioro Jasien Kapielisko $rodlgdowe

12 Czersk Jezioro Ostrowite Kapielisko $rodlgdowe
13 Cztuchow Jezioro Rychnowskie Kapielisko $rodlgdowe
14 Cztuchow Jezioro Rychnowskie Kapielisko $rodlgdowe
15 Debrzno Jezioro Zuczek Kapielisko srodlgdowe
16 Debrzno Jezioro Staw Miejski Kapielisko $rodlgdowe
17 Dziemiany Jezioro Rzuno Kapielisko $rodlgdowe
18 Gdansk Morze Battyckie Kapielisko morskie
19 Gdansk Morze Battyckie Kapielisko morskie
20 Gdansk Morze Battyckie Kapielisko morskie
21 Gdansk Morze Battyckie Kapielisko morskie

34 Lista miejsc okazjonalnie wykorzystywana do kgpieli — stan na 6 lipca 2022,
https://www.gov.pl/web/gis/lista-miejsc-okazjonalnie-wykorzystywanych-do-kapieli, dostep

dnia 20.07.2022r.
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Lp. GMINA AKWEN RODZAJ KAPIELISKA
22 Gdansk Morze Battyckie Kapielisko morskie
23 Gdansk Morze Battyckie Kapielisko morskie
24 Gdynia Morze Battyckie Kapielisko morskie
25 Gdynia Morze Battyckie Kapielisko morskie
26 Gdynia Morze Battyckie Kapielisko morskie
27 Gdynia Morze Battyckie Kapielisko morskie
28 Gnhiewino Jezioro Zarnowieckie Kapielisko srodlgdowe
29 Hel Morze Battyckie Kapielisko morskie
30 Hel Morze Battyckie Kapielisko morskie
31 Hel Morze Battyckie Kapielisko morskie
32 Jastarnia Morze Battyckie Kapielisko morskie
33 Jastarnia Morze Battyckie Kagpielisko morskie
34 Jastarnia Morze Battyckie Kapielisko morskie
35 Jastarnia Morze Battyckie Kapielisko morskie
36 Jastarnia Morze Battyckie Kapielisko morskie
37 Jastarnia Morze Battyckie Kapielisko morskie
38 Karsin Jezioro Wielewskie Kapielisko $rodlgdowe
39 Kartuzy Jezioro Biate Kapielisko srodlgdowe
40 Kepice Jezioro Obteskie Kapielisko $rodlgdowe
41 Koczata Jezioro Dymno Kapielisko $rodlgdowe
42 Kolbudy Bielkowski Zbiornik Wodny Kapielisko $rodlgdowe
43 Kosakowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
44 Kosakowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
45 Kosakowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
46 Koscierzyna Jezioro Garczyn Kapielisko $rodlgdowe
a7 Koscierzyna Jezioro Dobrogoszcz Kapielisko srodlgdowe
48 Koscierzyna Jezioro Garczyn Kapielisko $rodlgdowe
49 Koscierzyna Jezioro Jelenie Kapielisko $rodlgdowe
50 Koscierzyna Jezioro Jelenie Kapielisko $rodlgdowe
51 Koscierzyna Jezioro Zakrzewie Kapielisko $rodlgdowe
52 Koscierzyna Jezioro Sudomie Kapielisko $rodlgdowe
53 Koscierzyna Jezioro Radolne Kapielisko $rodlgdowe
54 Koscierzyna Jezioro Gatezie Kapielisko srodlgdowe
55 Krokowa Morze Battyckie Kapielisko morskie
56 Krokowa Morze Battyckie Kapielisko morskie
57 Krokowa Morze Battyckie Kapielisko morskie
58 Krokowa Jezioro Zarnowieckie Kapielisko $rodlgdowe
59 Krynica Morska Morze Battyckie Kapielisko morskie
60 Krynica Morska Morze Battyckie Kapielisko morskie
61 Krynica Morska Morze Battyckie Kapielisko morskie
62 Krynica Morska Morze Battyckie Kapielisko morskie
63 Krynica Morska Morze Battyckie Kapielisko morskie
64 Lipusz Jezioro Skrzynki Duze Kapielisko srodlgdowe
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Lp. GMINA AKWEN RODZAJ KAPIELISKA
65 Lubichowo Jezioro Ocypel Wielki Kapielisko srodlgdowe
66 Lubichowo Jezioro Ocypel Wielki Kapielisko $rodlgdowe
67 teba Morze Battyckie Kapielisko morskie
68 teba Morze Battyckie Kapielisko morskie
69 teba Morze Battyckie Kapielisko morskie
70 Miastko Jezioro Lednik Kapielisko srodlgdowe
71 | Nowa Wies Leborska Jezioro Lubowidzkie Kapielisko $rodlgdowe
72 Przechlewo Jezioro Konskie Kapielisko $rodlgdowe
73 Przywidz Jezioro Przywidzkie Kapielisko $rodlgdowe
74 Puck Morze Battyckie Kapielisko morskie
75 Rzeczenica Jezioro Szczytno Wielkie Kapielisko $rodlgdowe
76 Sierakowice Jezioro Gowidlinskie Kapielisko $rodlgdowe
77 Skarszewy Jezioro Borowno Wielkie Kapielisko $rodlgdowe
78 Stupsk Staw Miejski Kapielisko $rodlgdowe
79 Smotdzino Morze Battyckie Kapielisko morskie
80 Sopot Morze Battyckie Kapielisko morskie
81 Sopot Morze Battyckie Kapielisko morskie
82 Sopot Morze Battyckie Kapielisko morskie
83 Sopot Morze Battyckie Kapielisko morskie
84 Sopot Morze Battyckie Kapielisko morskie
85 Sopot Morze Battyckie Kapielisko morskie
86 Sopot Morze Battyckie Kapielisko morskie
87 Sopot Morze Battyckie Kapielisko morskie
88 Stegna Morze Battyckie Kapielisko morskie
89 Stegna Morze Battyckie Kapielisko morskie
90 Stegna Morze Battyckie Kapielisko morskie
91 Stegna Morze Battyckie Kapielisko morskie
92 Stezyca Jezioro Radunskie Gérne Kapielisko $rodlgdowe
93 Stezyca Jezioro Dgbrowskie Kapielisko srodlgdowe
94 Stezyca Jezioro Ostrzyckie Kapielisko $rodlgdowe
95 Suleczyno Jezioro Wegorzyno Kapielisko srodlgdowe
96 Suleczyno Jezioro Mausz Kapielisko $rodlgdowe
97 Szemud Jezioro Wysoka-Wycztok Kapielisko $rodlgdowe
98 Sztum Jezioro Zajezierskie Kapielisko $roédlgdowe
99 Sztutowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
100 Sztutowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
101 Ustka Morze Battyckie Kapielisko morskie
102 Ustka Morze Battyckie Kapielisko morskie
103 Ustka Morze Battyckie Kapielisko morskie
104 Ustka Morze Battyckie Kapielisko morskie
105 Ustka Morze Battyckie Kapielisko morskie
106 Ustka Morze Battyckie Kapielisko morskie
107 Ustka Morze Battyckie Kapielisko morskie
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Lp. GMINA AKWEN RODZAJ KAPIELISKA
108 Ustka Morze Battyckie Kapielisko morskie
109 Ustka Morze Battyckie Kapielisko morskie
110 Ustka Morze Battyckie Kapielisko morskie
111 Ustka Morze Battyckie Kapielisko morskie
112 Ustka Morze Battyckie Kapielisko morskie
113 Ustka Morze Battyckie Kapielisko morskie
114 Wiadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
115 Witadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
116 Wiadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
117 Wiadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
118 Wiadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
119 Wiadystawowo Morze Battyckie Kagpielisko morskie
120 Wiadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
121 Wiadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
122 Wiadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
123 Wiadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
124 Wiadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
125 Wiadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
126 Wiadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
127 Wiadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
128 Wiadystawowo Morze Battyckie Kapielisko morskie
129 Zblewo Jezioro Borzechowskie Wielkie Kapielisko $rodlgdowe

Zrédto: Opracowanie whasne.

llustracja 1. Zniszczony pomost

Na podstawie zebranych danych dokonano analizy obecnego zagospodarowania
kgpielisk zgtoszonych przez potencjalnych beneficjentow. Przeprowadzona ocena
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wskazata, ze w wiekszosci miejsc dostepna jest m.in. nastepujgca infrastruktura
kapieliskowa:

pomosty,

elementy matej infrastruktury w tym fawki, kosze na smieci, tawostoty, wiaty,
strefy rekreacji w tym boiska do pitki, zewnetrzne sitownie, miejsca na ognisko,
sanitariaty (w formie sezonowych TOI-TOI lub statych WC),

przebieralnie,

zaplecze dla ratownikéw w tym hangary lub inne pomieszczenia, wieze
ratownicze, sprzet ratowniczy,

place zabaw,

natryski, prysznice.

Niestety, w wiekszosci zgtoszonych kart dotyczgcych modernizacji istniejgce;j
infrastruktury kgpieliskowej, ww. obiekty wskazano jako uszkodzone, zuzyte,
zdewaluowane badz zniszczone.

llustracja 2. Zasypany podjazd dla oséb
ze szczegolnymi potrzebami
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llustracja 3. Zdewastowane schody i
uszkodzone barierki

Ponadto tylko nieliczne z nich wyposazone zostaty w infrastrukture dostosowang do
potrzeb os6b ze szczegdlnymi potrzebami, w tym z niepetnosprawnoscia.

W przypadku kgpielisk wskazywanych jako nowe zamierzenie inwestycyjne zwigzane
z utworzeniem nowego kapieliska, przyszli beneficjenci wskazujg brak jakiegokolwiek
zagospodarowania terenu lub istnienie tzw. dzikich kgpielisk, na ktérych znajduje sie
stara, prowizorycznie wykonana infrastruktura wykorzystywana przez mieszkancow
jak i turystow na potrzeby kgpieli.

Nadmorskie potozenie oraz dostepnos¢ do $rodlgdowych akwendw zacheca
mieszkancoéw, jak i turystdw do coraz czestego zazywania kgpieli. Taka sytuacja
stanowi ogromne wyzwanie dla organizatorow, borykajgcych sie z niedoborem
wiasnych srodkéw finansowych, zwigzane z wysokimi kosztami utrzymania kagpielisk,
zapewnieniem niezbednej infrastruktury oraz wymaganego sprzetu ratowniczego.
Niestety corocznie zmniejszajgca sie dostepnos¢ srodkéw ze zrodet zewnetrznych, w
tym réowniez dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej, przeznaczonych m.in. na
inwestycje turystyczne, wptywa na niewystarczajgce zagospodarowanie
infrastrukturalne atrakcyjnej turystycznie przestrzeni publicznej. Niestety brak
Srodkow finansowych bardzo czesto ma bezposrednie przetozenie na decyzje o
niepodejmowaniu nowych inwestycji, a nawet zamykaniu kgpielisk lub ograniczeniu
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ich liczby. W konsekwencji, na mapie wojewddztwa pomorskiego pojawia sie coraz
wiecej tzw. dzikich kgpielisk, ktore nie podlegajg zadnemu nadzorowi, stwarzajgc tym
samym ogromne niebezpieczenstwo dla uzytkownikow.

Bezposrednie potozenie przy wodzie, jak i dtugie oraz intensywne uzytkowanie
przyczynia sie dodatkowo do postepujgcego niszczenia dostepnej infrastruktury
kgpieliskowej. Niematy wptyw na to ma réwniez wystepujgce zjawisko podnoszenia
sie poziomu morza, ktore dodatkowo przynosi negatywne efekty w postaci niszczenia
sfery brzegowej. W konsekwencji, wiele kgpielisk wymaga modernizacji, gdyz nie
spetnia standardow bezpieczenstwa, stwarzajgc tym samym ryzyko uszczerbku na
zdrowiu oraz zagrozenia zycia.

Zmiany zachodzgce na swiecie wymagajg, by sektor turystyczny i jego otoczenie byty
dostepne, zapewniajgc bezpieczenstwo i komfort dla wszystkich odbiorcow. Niestety
w wojewddztwie pomorskim nie wystepujg w petni dostepne kgpieliska. W dalszym
ciggu brak jest rozwigzan infrastrukturalnych dla osdb z ograniczeniem ruchu, jak i
pozostatymi niepetnosprawnosciami tj. wzroku, stuchu czy intelektualng. Niestety w
znaczny sposob wptywa to rowniez na ograniczenie dostepnosci dla oséb starszych
czy rodzin z matymi dzieémi, ktére bardzo czesto korzystajg z tych samych

rozwigzan infrastrukturalnych co osoby z niepetnosprawnosciami.

Duza koncentracja ruchu turystycznego, szczegolnie w nadmorskich
miejscowosciach turystycznych, prowadzi do zjawiska ,,overtourismu”, ktoéry naraza
Srodowisko na degradacje zwigzang z aktywnoscig cztowieka, a takze negatywnie
wptywa na odbiér miejsc przez ich mieszkancow®. Niestety dotychczas wdrazane
rozwigzania w zakresie infrastruktury kgpieliskowej w niewielkim stopniu przyczyniajg
sie do ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunkdéw przed negatywnym wptywem
ruchu turystycznego na srodowisko.

W Swietle wyzej zdefiniowanych problemoéw niepokojgca jest rowniez
niewystarczajgca wiedza organizatorow kapielisk z zakresu m.in. dostepnosci,
mozliwych do zastosowania rozwigzan architektonicznych, uwarunkowan prawnych
zwigzanych z organizacjg kapieliska czy koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa i
wyposazenia w niezbedny sprzet ratowniczy. W gtéwnej mierze jest to wynikiem
niewystarczajgcych srodkéw finansowych na organizacje specjalistycznych szkolen
czy audytow kapielisk, jak rowniez braku ogolnodostepnych materiatow w postaci
wytycznych, dobrych praktyk czy przyktadowych rozwigzan architektonicznych
mozliwych do zastosowania i wdrozenia w celu poprawy warunkow i bezpieczenstwa
na terenie pomorskich kgpielisk. Widoczny jest rowniez brak inicjatyw i konsultacji z
kluczowymi interesariuszami na rzecz poprawy warunkow na kgpieliskach.

3 Z. Kruczek, Overtourism - around the definition,
https://www.researchgate.net/publication/333186191_OVERTOURISM_-
_AROUND_THE_DEFINITION , dostep dnia 27.07.2020r.
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Zdefiniowane powyzej problemy zwigzane z funkcjonowaniem kgpielisk w
wojewodztwie pomorskim przedstawione zostaty za pomocg ponizszego drzewa

problemow.

Wystepowanie niebezpiecznych miejsc do
kapieli na terenie woj. pomorskiego

!

A4

|

Brak ujednoliconych standardéow
dot. zagospodarowania kapielisk

L Brak ogdlnodostepnych
wytycznych i przyktadowych

rozwigzan architektonicznych.

llustracja 4. Schemat nr 1.

Zrédto: Opracowanie wiasne.

Braki w istniejgcej infrastrukturze

kapieliskowej

Niewystarczajgca wiedza w

funkcjonowania kapielisk

zakresie organizacjii

|

P

Wystepowanie tzw. dzikich
kapielisk.

Zty stan techniczny dostepnej
infrastruktury.

Niedostosowanie istniejgcej
infrastruktury do oséb ze
specjalnymi potrzebami.

Brak srodkdow na zakup
wymaganego sprzetu
ratowniczego.

Brak konsultacji z kluczowymi
interesariuszami na rzecz poprawy
warunkow na kapieliskach.

Brak srodkéw na organizacje
szkolen dla organizatoréw
kapielisk.

Brak ogdlnodostepnych
wytycznych i przyktadowych
rozwigzan architektonicznych.

Niewystarczajgce dziafania
informacyjno-promocyjne
dot. bezpieczeristwa na
kapieliskach.

Podsumowujgc, nalezy wskazac, iz konsekwencjg opisanego powyzej stanu rzeczy
jest fakt, iz w wojewddztwie pomorskim w dalszym ciggu odnotowuje sie
wystepowanie niebezpiecznych i/lub mato atrakcyjnych kgpielisk dostepnych dla
wszystkich potencjalnych grup odbiorcow. Dlatego tez, wychodzgc naprzeciw
zdefiniowanym problemom Samorzad Wojewodztwa Pomorskiego zaplanowat
realizacje nowego przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska”. Dzieki
jego realizacji bedzie mozliwe przygotowanie i wdrozenie odpowiednich standardéw
zagospodarowania kgpielisk znajdujgcych sie na terenie wojewddztwa pomorskiego
oraz powstanie nowoczesnej, bezpiecznej i atrakcyjnej infrastruktury kgpieliskowej.
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1.5 Cel przedsiewziecia

llustracja 5. Przykiad zagospodarowanej plazy

Opisane powyzej problemy stanowig potwierdzenie faktu, iz potencjat rozwojowy
pomorskich kgpielisk, nie jest wykorzystywany w sposob efektywny. W odpowiedzi
na te problemy, zdefiniowany zostat cel gtdwny przedsiewziecia strategicznego
.,Pomorskie Kgpieliska” jakim jest: Zwigkszenie liczby bezpiecznych kagpielisk na
terenie wojewddztwa pomorskiego.

Cel gtéwny jest bezposrednio zwigzany z jednym z Celoéw Operacyjnych Strategii
Wojewoddztwa Pomorskiego tj.: Odporna gospodarka oraz jego celéow szczegétowych
- w tym 3 celu szczegoétowego, tj. Inspirujgca oferta turystyczna i czasu wolnego.

Rozwinieciem Celu Gtéwnego Przedsiewziecia sg nastepujgce cele szczegdtowe:

- Przygotowanie i wdrozenie odpowiednich standardéw zagospodarowania
pomorskich kgpielisk poprzez przygotowanie ogolnodostepnych
szczegotowych standardow infrastruktury kgpieliskowej oraz ich przekazanie
do organizatorow kgpielisk celem wykorzystania przy planowanych do
realizacji przez nich zadanh.

- Powstanie nowoczesnej, bezpiecznej i atrakcyjnej infrastruktury kgpieliskowej
poprzez uzupetnienie dotychczasowej oferty o nowopowstatg lub
zmodernizowang infrastrukture dostosowang po potrzeb oséb ze
szczegolnymi potrzebami oraz wyposazenie w niezbedny sprzet ratowniczy
usprawniajgcy prowadzenie dziatan ratowniczych przez WOPR.

- Wazrost wiedzy z zakresu m.in. dostepnosci, mozliwych do zastosowania
rozwigzan architektonicznych, uwarunkowan prawnych zwigzanych z
organizacjg kgpieliska czy koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa i
wyposazenia w niezbedny sprzet ratowniczy. Co moze zostac osiggniete
poprzez zaproszenie do wspotpracy kluczowych interesariuszy na rzecz
poprawy warunkow na kgpieliskach, organizacje tematycznych szkolen dla
organizatoréw kgpielisk, przygotowanie ogdlnodostepnych standardéw
infrastruktury kgpieliskowej oraz prowadzenie dziatan informacyjno-
promocyjnych.
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Opisana powyzej logika interwenciji przedstawiona zostata za pomocg ponizszego
drzewa celow.

Strategia Rozwoju WP 2030 - cel 3:
Odporna Gospodarka

A4

3 cel szczegdtowy: Inspirujgca oferta
turystyczna i czasu wolnego

A4

Cel przedsiewzigcia Pomorskie Kapieliska:
Zwigkszenie liczby bezpiecznych kapielisk
na terenie woj. pomorskiego.

l A4 l
Przygotowanie i wdrozenie Powstanie nowoczesnej,
odpowiednich standardow bezpieczneji atrakcyjnej Wozrost wiedzy
zagospodarowania kapielisk. infrastruktury kapieliskowej

Wspdtpraca z kluczowymi

Przygotowanie standardow : s . : : ;
—» Powstanie nowej infrastruktury. > interesariuszami na rzecz poprawy

infrastruktury kapieliskowej. s Sh e
warunkow na kapieliskach.

Przekazanie standardow Modernizacja istniejgcej Szkolenia dla organizatorow
infrastruktury kapieliskowej. infrastruktury. kapielisk.

Ogolnie dostepne standardy

Zakup sprzgtu ratowniczego. infrastruktury kapieliskowej.

Dziatania informacyjno-
promocyjne.

llustracja 6. Schemat nr 2

Zrédto: Opracowanie wiasne.

1.6 Analiza korzysci wynikajgcych z realizacji przedsiewziecia
strategicznego wraz z charakterystykg grup docelowych

Dzieki realizacji Przedsiewziecia Strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska” bedzie
mozliwe przygotowanie i wdrozenie odpowiednich standardéw zagospodarowania
kgpielisk znajdujgcych sie na terenie wojewddztwa pomorskiego oraz powstanie
nowoczesnej, bezpiecznej, dostepnej i atrakcyjnej infrastruktury kgpieliskowe;j.

Wiele z kgpielisk wyposazonych/doposazonych zostanie w niezbedny sprzet
ratowniczy usprawniajgcy prowadzenie dziatan ratowniczych WOPR polegajgcych w
szczegolnosci na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, ktore ulegty
wypadkowi lub narazone sg na niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia na
obszarze wodnym.

Podnoszenie wiedzy i Swiadomosci organizatoréw kagpielisk z pewnoscig przyczyni
sie do zmiany podejscia do projektowania i planowania przysztego
zagospodarowania i wyposazenia pomorskich kgpielisk. Wptynie to nie tylko na

Strona 24 z 139



Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

wzrost bezpieczenstwa i minimalizowanie negatywnego wptywu ruchu turystycznego
na srodowisko naturalne, lecz réwniez na wzrost liczby dostepnych kgpielisk w
szczegolnosci dla osob ze szczegbdlnymi potrzebami, dzieki czemu bedg mogli bez
ograniczen korzystac z urokow spedzania wolnego czasu nad woda.

Przedsiewziecie pozwoli nie tylko na modernizacje istniejgcej juz infrastruktury tak,
aby stata sie bezpieczniejsza i dostepna dla osob ze szczegdlnymi potrzebami, ale
umozliwi takze tworzenie nowych miejsc do kapieli, zachecajgcych do aktywnego
wypoczynku nad wodg, co przyczyni sie niewatpliwie do podniesienia atrakcyjnosci
turystycznej Pomorza.

Ponadto realizacja Przedsiewziecia posrednio moze przyczynic sie do aktywizacji
gospodarczej, poprzez rozwoj sektora zarowno ustug turystycznych jak i
okototurystycznych w poblizu miejsc planowanych do realizacji inwestycji.

Majgc na uwadze planowane korzysci powstate w wyniku realizacji przedsiewziecia
strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska” wyodrebnione zastaty nastepujace grupy
docelowe:

- Mieszkancy wojewddztwa pomorskiego oraz terendw przylegtych, ktorzy
korzysta¢ bedg z infrastruktury kgpieliskowej powstatej w ramach
Przedsiewziecia.

- TurysSci krajowi i zagraniczni zainteresowani wypoczynkiem i uprawianiem
turystyki wodnej, dla ktérych rozszerzona i zmodernizowana oferta
infrastrukturalna stanie sie zachetg do poznawania dziedzictwa historycznego
i kulturowego regionu.

- Kibice oraz sportowcy zwigzani ze sportami wodnymi, korzystajgcy z
nowopowstatej lub zmodernizowanej infrastruktury sportowej (trybuny, boiska
do pitki plazowej).

- Przedsiebiorcy zlokalizowani w poblizu planowanych inwestyciji, Swiadczgcy
ustugi turystyczne oraz okototurystyczne, dla ktérych rozwdj infrastruktury
stanowi¢ bedzie szanse na rozwoj wiasnej dziatalnosci gospodarcze;.

1.7 Przyszli beneficjenci

Przepis art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie oséb
przebywajgcych na obszarach wodnych wskazuje, iz za zapewnienie
bezpieczenstwa na obszarach wodnych (za wyjgtkiem obszaréw wskazanych w art. 4
ust. 2 pkt 1 i 2) odpowiada wiasciwy miejscowo wojt (burmistrz, prezydent miasta).
Dziatania w powyzszym zakresie na wskazanym obszarze, wykonywane przez woijta
(burmistrza, prezydenta miasta), nalezg do zadan wtasnych gminy. Ponadto zgodnie
z art. 7 ust 1 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzagdzie gminnym?3
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspolnoty w szczegolnosci w zakresie kultury

36Tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z p6zn. zm.
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fizycznej i turystyki, w tym terenéw rekreacyjnych i urzadzen sportowych oraz
ochrony srodowiska, przyrody i gospodarki wodnej, nalezy do zadan wtasnych gminy.

Jednoczesnie zgodnie z art. 10 ust. 7, art. 14 ust. 1 pkt 10, art. 37 ust. 1-2 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zarzgdzanie zasobami wodnymi stuzy
zaspokajaniu potrzeb ludnosci, w szczegolnosci w zakresie turystyki, sportu oraz
rekreacji, a organem wiasciwym w sprawach gospodarowania wodami jest wojt
(burmistrz, prezydent miasta). Dodatkowo rada gminy okreslenia w drodze uchwaty
sezon kgpielowy oraz wykaz kagpielisk, ktore wpisywane sg odpowiednio do ewidencji
kapielisk. Ponadto gmina moze stac¢ sie organizatorem kgpieliska na podstawie
art.16 pkt 37.

Na Samorzgdach terytorialnych spoczywajg rozne obowigzki zwigzane z tworzeniem
kapieliska.

W zakresie organizacji kgpieliska niezbedne jest m.in.:

- utrzymanie infrastruktury zlokalizowanej na kgpielisku,

- odpowiednie oznakowanie,

- sporzadzenie profilu wody,

- prowadzenie kontroli wewnetrznej,

- ustalenie harmonogramu poboru probek wody,

- systematyczne wizualne nadzorowanie kgpieliska,

- zlecanie badania wody upowaznionym ustawowo laboratoriom,

- odpowiednie niezwtoczne informowanie wtasciwego inspektora sanitarnego o
wynikach badan probek wody,

- informowanie kapigcych sie o jakosci wody i o zaleceniach organow
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

- ustalenie przyczyny ewentualnego zanieczyszczenia wody oraz podjecie
odpowiednich dziatan dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakosci wody.

W zakresie koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa na kgpielisku niezbedne jest
m.in.:

- udostepnienie w widocznym miejscu informacji dotyczgcych zasad korzystania
Z wyznaczonego obszaru, ograniczen w korzystaniu, sposobu powiadamiania
o wypadkach wraz z numerami alarmowymi,

- wytyczenie strefy dla umiejgcych i nieumiejgcych ptywac oraz brodzika dla
dzieci,

- zapewnienie statej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratownikow
wodnych,

- utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego,

- wyposazenie w sprzet ratunkowy i pomocniczy oraz urzgdzenia
sygnalizacyjne i ostrzegawcze,

- oczyszczenie dna obszaru przeznaczonego do kapieli ze wszelkich
przedmiotdw mogacych spowodowac skaleczenie lub wypadek,

- upowszechnienie zasad korzystania z obszaru wodnego,
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- zapewnienie przekazywania informacji o dopuszczalnosci lub zakazie
korzystania z obszaru wodnego.

Sprawowanie nadzoru nad kgpieliskiem w zakresie bezpieczenstwa uczestnikow
oraz jakosci wody, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury kgpieliskowej oraz
wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z funkcjonowania kgpieliska stanowig duze
obcigzenie finansowe dla gmin. Przektada sie to bezposrednio na mozliwosci
inwestycyjne w zwigzku z brakiem funduszy, przez co realizacja dziatan ogranicza
sie do niezbednego minimum, a w konsekwencji ograniczane jest bezpieczenstwo i
dostepnos¢ kapielisk.

W zwigzku z powyzszym, aby wykorzysta¢ potencjat wodno-turystyczno-rekreacyjny
wielu gmin na terenie wojewodztwa pomorskiego, ktore nie posiadajg na realizacje
inwestycji odpowiedniej ilosci sSrodkow wiasnych, beneficjentow przedsiewziecia
strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska” stanowi¢ bedg jednostki Samorzadu
terytorialnego.

Analizie poddano dostep poszczegdlnych gmin i miast do akwendw wodnych oraz
utworzono liste czynnych kgpielisk.®” Dodatkowo wskazano organizatoréw
powyzszych kgpielisk. 38

1. GminaBobowo - potozona jest w potudniowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie starogardzkim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

2.  Gmina Borzytuchom - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie bytowskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

3. Gmina Brusy - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie chojnickim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie znajdujg sie dwa kgpieliska nad jeziorem
Dybrzk w miejscowosci Czernica:

- Kapielisko, ktdrego organizatorem jest gmina Brusy,

- Kapielisko Harcerskiej Bazy Obozowej w Czernicy, ktérego
organizatorem jest Zwigzek Harcerstwa Polskiego, Chorggiew
Gdanska, Hufiec Gdynia.

4. Gmina Bytéw - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie bytowskim, posiada dostep do akwendw
srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kgpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Jelen w miejscowosci Bytow, ktdrego
organizatorem jest gmina Bytéw.

37 Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczng w Gdansku, Stan sanitarno-
higieniczny..., str. 89-93,
38 Serwis kgpieliskowy, https://sk.gis.gov.pl/index.php, dostep dnia 20.07.2022r.
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Gmina Cedry Wielkie - potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie gdanskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Cewice - potozona jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie leborskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kapielisko.

Gmina Chmielno - potozona jest w srodkowej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie kartuskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie znajdujg sie dwa kapieliska:

- Kapielisko nad jeziorem tapalickim w miejscowosci Garcz, ktérego
organizatorem jest gmina Chmielno,

- Kapielisko nad jeziorem Ktodno w miejscowosci Chmielno, ktérego
organizatorem jest gmina Chmielno.

Gmina Choczewo - potozona jest w potnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie wejherowskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych i Zatoki Gdanskiej. Na jej terenie znajduje sie jedno
kapielisko:

- Kapielisko morskie w miejscowosci Lubiatowo, ktérego
organizatorem jest Gminny Os$rodek Kultury i Biblioteka im. Stefana
Zeromskiego w Choczewie.

Gmina Chojnice - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie chojnickim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie znajdujg sie cztery kgpieliska:

- Kapielisko nad jeziorem Charzykowskim w miejscowosci
Charzykowy, ktérego organizatorem jest gmina Chojnice,

- Kapielisko nad jeziorem Charzykowskim w miejscowosci Mate
Swornegacie, ktérego organizatorem jest gmina Chojnice,

- Kapielisko nad jeziorem Karsinskim w miejscowosci Swornegacie,
ktérego organizatorem jest gmina Chojnice,

- Kapielisko nad jeziorem Charzykowskim w miejscowosci Funka,
ktérego organizatorem jest Miko-Tour Sp. z 0.0.

Miasto Chojnice - potozone jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie chojnickim, nie posiada dostepu do akwendow
srodlgdowych. Na jego terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Czarna Dabrowka - potozona jest w zachodniej czesci
wojewodztwa pomorskiego w powiecie bytowskim, posiada dostep do
akwendw srédlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kgpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Jasien w miejscowosci Zawiaty, ktérego
organizatorem jest Przedsiebiorstwo Przewozu Towarow PKS
Gdansk-Oliwa S.A.
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Gmina Czarna Woda - poftozona jest w potudniowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie starogardzkim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Gmina Czarne — potozona w zachodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie cztuchowskim oraz posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Czersk - potozona jest w potudniowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie chojnickim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kgpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Ostrowite w miejscowosci Ostrowite, ktérego
organizatorem jest Administracja Zasobéw Komunalnych.

Gmina Czluchéw - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa

pomorskiego w powiecie cztuchowskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Miasto Cztuchéw - potozone jest w zachodniej czesci wojewddztwa

pomorskiego w powiecie cztuchowskim, posiada dostep do akwendéw
srodlgdowych. Na jego terenie znajdujg sie dwa kgpieliska:

- Kapielisko przy Osrodku wypoczynkowym nad jeziorem
Rychnowskim w miejscowosci Cztuchéw, ktérego organizatorem jest
Osrodek Sportu i Rekreacji Czuchéw,

- Kapielisko przy Osrodku Szkoleniowym WOPR nad jeziorem
Rychnowskim w miejscowosci Cztuchdw, ktérego organizatorem jest
Cztuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Gmina Damnica - potozona jest w zachodniej czesci wojewoddztwa
pomorskiego w powiecie stupskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Debrzno - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie cztuchowskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie znajdujg sie dwa kapieliska:

- Kapielisko nad jeziorem Zuczek w miejscowosci Debrzno, ktdrego
organizatorem jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki,

- Kapielisko nad jeziorem Staw Miejski w miejscowosci Debrzno,
ktérego organizatorem jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Gmina Debnica Kaszubska - potozona jest w zachodniej czesci
wojewodztwa pomorskiego w powiecie stupskim, posiada dostep do
akwendw srédlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.
Gmina Dziemiany - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie koscierskim oraz posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kapielisko:
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- Kapielisko nad jeziorem Rzuno w miejscowosci Dziemiany, ktérego
organizatorem jest Osrodek Kultury w Dziemianach.

Gmina Dzierzgon - poftozona jest we wschodniej cze$ci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie sztumskim, posiada dostep do akwendow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Gardeja - potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie kwidzynskim, posiada dostep do akwendéw
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kapielisko.

Miasto Gdansk - potozone jest w poétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie gdanskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych i Zatoki Gdanskiej. Na jego terenie nad Zatokg Gdanskag
znajduje sie sze$¢ kgpielisk, ktérych organizatorem jest Gdanski Osrodek
Sportu:

- Kapielisko Jelitkowo,

- Kapielisko Klipper Jelitkowo,
- Kapielisko Brzezno,

- Kapielisko Stoqi,

- Kapielisko Sobieszewo,

- Kapielisko Orle.

Miasto Gdynia - potozone jest w potnocnej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie gdanskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych i Zatoki Gdanskiej. Na jego terenie nad Zatokg Gdanskg
znajdujg sie cztery kgpieliska, ktérych organizatorem jest Gdynskie
Centrum Sportu:

Kapielisko Srodmiescie,

Kapielisko Redtowo,

Kapielisko Ortowo,

Kgpielisko Babie Doty.

Gmina Gtéwczyce - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie stupskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Gniew - potozona jest we wschodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie tczewskim, posiada dostep do akwendw
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Gniewino - pofozona jest w potnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie wejherowskim, posiada dostep do akwenow
Srédlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kgpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Zarnowieckim w miejscowos$ci Nadole,
ktérego organizatorem jest Przystan w Nadolu.
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Miasto Hel — potozone jest w pétnocnej czesci wojewddztwa pomorskiego
w powiecie puckim, posiada dostep do Zatoki Gdanskiej i Morza
Battyckiego. Na ich terenie znajdujg sie trzy kgpieliska:

- Kapielisko nr 1 Duza Plaza, ktérego organizatorem jest L.R.R Sp. z
0.0.,

- Kapielisko nr 2 Na Cyplu, ktérego organizatorem jest L.R.R Sp. z
0.0.,

- Kapielisko nr 3 Mata Plaza, ktorego organizatorem jest Formoza RIB
Krzysztof Kustusz.

Gmina Jastarnia - potozona jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie puckim, posiada dostep do Zatoki Gdanskiej i
Morza Battyckiego. Na ich terenie znajduje sie szesS¢ kgpielisk, ktorych
organizatorem jest Gmina Jastarnia:

- Kapielisko Kuznica,

- Kapielisko Jastarnia Ogrodowa,

- Kapielisko Jastarnia Nadmorska-Plazowa,
- Kapielisko Jastarnia Zdrojowa,

- Kapielisko Jastarnia Lesna,

- Kapielisko Jurata Miedzymorze.

Gmina Kaliska - potozona jest w potudniowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie starogardzkim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Karsin - potozona jest w potudniowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie koscierskim, posiada dostep do akwendw
srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kagpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Wielewskim w miejscowosci Wiele, ktérego
organizatorem jest Gmina Karsin.

Gmina Kartuzy - potozona jest w srodkowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie kartuskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kgpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Biatym w miejscowosci Prokowo, ktérego
organizatorem jest gmina Kartuzy.

Gmina Kepice - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie stupskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kapielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Obteskim w miejscowosci Obteze, ktérego
organizatorem jest Kepicki Osrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o0.0.

Gmina Kobylnica - potozona jest w zachodniej cze$ci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie stupskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.
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Gmina Koczata - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie cztuchowskim oraz posiada dostep do akwendw
srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kagpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Dymno w miejscowosci Koczata, ktorego
organizatorem jest gmina Koczata.

Gmina Kolbudy - potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie gdanskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kapielisko:

- Kapielisko nad Bielkowskim Zbiornikiem Wodnym w miejscowosci
Kolbudy, ktérego organizatorem jest Urzgd Gminy Kolbudy.

Gmina Kotczygtowy - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie bytowskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Gmina Konarzyny - potozona jest w zachodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie chojnickim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Kosakowo - potozona jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie puckim, posiada dostep do Zatoki Gdanskiej i
Zatoki Puckiej. Na jej terenie znajdujg sie trzy kgpieliska:

- Kapielisko Rewa od strony Zatoki Gdanskiej, ktérego organizatorem
jest Kosakowo Sport Sp. z 0.0.,

- Kapielisko Rewa od strony Zatoki Puckiej, ktérego organizatorem jest
Kosakowo Sport Sp. z 0.0.,

- Kapielisko Mechelinki, ktérego organizatorem jest Kosakowo Sport
Sp. z o.o.

Gmina Koscierzyna — potozona jest w srodkowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie koscierskim, posiada dostep do akwendw
srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie osiem kgpielisk:

- Kapielisko nad jeziorem Garczyn w miejscowosci Garczyn, ktérego
organizatorem jest Powiatowe Centrum Mtodziezy w Garczynie,

- Kapielisko nad jeziorem Dobrogoszcz w miejscowosci Dobrogoszcz,
ktérego organizatorem jest Zaktad Sportu, Kultury i Turystyki Gminy
KosScierzyna,

- Kapielisko nad jeziorem Garczyn w miejscowosci Garczyn, ktérego
organizatorem jest PSS Spotem w Koscierzynie,

- Kapielisko nad jeziorem Jelenim w miejscowosci Wdzydze, ktérego
organizatorem jest Zaktad Sportu, Kultury i Turystyki Gminy
Koscierzyna,

- Kapielisko nad jeziorem Jelenim w miejscowosci Wdzydze, ktérego
organizatorem jest Politechnika Gdanska,
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- Kapielisko nad jeziorem Zakrzewie w miejscowosci Stawiska,
ktérego organizatorem jest Gdanska Fundacja Dobroczynnosci,

- Kapielisko nad jeziorem Sudomie w miejscowosci Sycowa Huta,
ktorego organizatorem jest PSSE w Koscierzynie,

- Kapielisko nad jeziorem Radolnym w miejscowosci Czarlina, ktérego
organizatorem jest Gdanska Stocznia Remontowa im. J.
Pitsudskiego S.A.

Miasto Koscierzyna - potozone jest w srodkowej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie koscierskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kagpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Gateznym w miejscowosci Koscierzyna,
ktérego organizatorem jest Koscierski Osrodek Sportu i Rekreacji w
Koscierzynie.

Gmina Krokowa - potozona jest w potnocnej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie puckim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych oraz Morza Battyckiego. Na jej terenie znajdujg sie cztery
kapieliska:

- Kapielisko morskie w miejscowosci Karwienskie Btota, ktorego
organizatorem jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej,

- Kapielisko morskie w miejscowosci Debki, ktdrego organizatorem
jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej,

- Kapielisko morskie w miejscowosci Biatogora, ktérego organizatorem
jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej,

- Kapielisko nad jeziorem Zarnowieckim w miejscowos$ci Lubkowo,
ktérego organizatorem jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowe.

Miasto Krynica Morska - potozone jest we wschodniej czesci
wojewodztwa pomorskiego w powiecie nowodworskim, posiada dostep do
akwenéw Zatoki Gdanskiej oraz Zalewu Wislanego. Na jego terenie
znajduje sie piec kagpielisk:

- Kapielisko morskie Bulwar Stoneczny 1, ktérego organizatorem jest
Knedler Sp. z 0.0. Jacek Knedler,

- Kapielisko morskie Bulwar Stoneczny 2, ktérego organizatorem jest
Knedler Sp. z 0.0. Jacek Knedler,

- Kapielisko morskie Korczaka, ktérego organizatorem jest Knedler Sp.
z 0.0. Jacek Knedler,

- Kapielisko morskie Port, ktérego organizatorem jest Knedler Sp. z
0.0. Jacek Knedler

- Kapielisko morskie Port 2, ktérego organizatorem jest Knedler Sp. z
0.0. Jacek Knedler.
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Gmina Kwidzyn - potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie kwidzynskim, posiada dostep do akwendw
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Miasto Kwidzyn - potozone jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie kwidzynskim, posiada dostep do akwendw
Srodlagdowych. Na jego terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Miasto Lebork - potozone jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie leborskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jego terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Lichnowy - potozone jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie malborskim, nie posiada dostepu do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Linia - potozona jest w potnocnej czesci wojewoddztwa
pomorskiego w powiecie wejherowskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Liniewo - potozona jest w sSrodkowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie starogardzkim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Gmina Lipnica - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie bytowskim, posiada dostep do akwenow
Srodlagdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Gmina Lipusz - potozona jest w srodkowej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie koscierskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kgpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Skrzynki Duze w miejscowosci Nowe
Karpno, ktérego organizatorem jest Gminny Osrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Lipuszu.

Gmina Lubichowo - potozona jest w potudniowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie starogardzkim, posiada dostep do akwendw

Srodlgdowych. Na jej terenie znajdujg sie dwa kgpieliska nad jeziorem

Ocypel Wielki w miejscowosci Ocypel:

- Kapielisko przy osrodku Wypoczynkowym Centrum Animacji Misyjnej

Ksiezy Werbistow, ktérego organizatorem jest Centrum Animacji
Misyjnej Ksiezy Werbistow,

- Kapielisko przy Osrodku Kolonijnym Hufca Praga-Potudnie
~Stoneczna Republika”, ktérego organizatorem jest Choragiew
Stoteczna Zwigzku Harcerstwa Polskiego.

Gmina Luzino - potozone jest w potnocnej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie wejherowskim, posiada dostep do akwendow
Srodlgdowych. Na jego terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Miasto Leba - potozone jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie leborskim, posiada dostep do akwenow
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srodlgdowych oraz Morza Battyckiego. Na jego terenie znajdujg sie trzy
kapieliska:

- Kapielisko morskie przy plazy A, ktérego organizatorem jest Port
Jachtowy w tebie Sp. z 0.0.,

- Kapielisko morskie przy plazy B, ktérego organizatorem jest Port
Jachtowy w tebie Sp. z 0.0,

- Kapielisko morskie przy plazy C, ktdrego organizatorem jest Port
Jachtowy w tebie Sp. z 0.0.

Gmina Leczyce - potozona jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie wejherowskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Malbork - potozona jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie malborskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Miasto Malbork - potozone jest w potnocnej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie malborskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jego terenie znajduje sie jedno kgpielisko:

- Kapielisko utworzone na rzece Nogat, ktdrego organizatorem jest
Osrodek Sportu i Rekreacji Malbork.

Gmina Miastko - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie bytowskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kapielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Lednik w miejscowosci Miastko, ktérego
organizatorem jest Osrodek Sportu i Rekreacji Miastko.

Gmina Mikotajki Pomorskie - potozona jest we wschodniej czesci
wojewodztwa pomorskiego w powiecie sztumskim, posiada dostep do
akwenow srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.
Gmina Mitoradz - potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie malborskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kapielisko.

Gmina Morzeszczyn - potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie tczewskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Gmina Nowa Karczma - potozona jest w srodkowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie koscierskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Nowa Wies Leborska - potozona jest w potnocnej czesci
wojewddztwa pomorskiego w powiecie leborskim, posiada dostep do
akwenow srédlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kgpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Lubowidzkim w miejscowosci Lubowidz,
ktérego organizatorem jest Beata Bednarczyk.
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Gmina Nowy Dwoér Gdanski - potozona jest we wschodniej czesci
wojewodztwa pomorskiego w powiecie nowodworskim, posiada dostep do
akwenow srédlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.
Gmina Nowy Staw - potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie malborskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kapielisko.

Gmina Osieczna - potozona jest w potudniowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie starogardzkim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Osiek - potozona jest w potudniowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie starogardzkim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Ostaszewo — potozona jest we wschodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie nhowodworskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Gmina Parchowo — potozona jest w srodkowej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie bytowskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Pelplin — potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie tczewskim, posiada dostep do akwenow
Srodlagdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Gmina Potegowo — potozona jest w zachodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie stupskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kapielisko.

Gmina Prabuty — potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie kwidzynskim, posiada dostep do akwendow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Pruszcz Gdanski — potozona jest w potnocnej czesci
wojewddztwa pomorskiego w powiecie gdanskim, posiada dostep do
akwendw srédlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.
Miasto Pruszcz Gdanski — potozone jest w potnocnej czesci
wojewddztwa pomorskiego w powiecie gdanskim, posiada dostep do
akwendéw srédlgdowych. Na jego terenie nie znajduje sie kapielisko.
Gmina Przechlewo — potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie cztuchowskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kgpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Konskim w miejscowosci Przechlewo,
ktérego organizatorem jest Osrodek Sportu i Rekreacji Przechlewo.

Gmina Przodkowo — potozona jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie kartuskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.
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Gmina Przywidz — potozona jest w Srodkowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie gdanskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kagpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Przywidzkim w miejscowosci Przywidz,
ktorego organizatorem jest Gmina Przywidz.

Gmina Pszczétki — potozona jest we wschodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie gdanskim, nie posiada dostepu do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Gmina Puck — potozona jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie puckim oraz posiada dostep do akwenow Zatoki
Puckiej. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Miasto Puck — potozone jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie puckim oraz posiada dostep do akwenow Zatoki
Puckiej. Na jego terenie znajduje sie jedno kapielisko:

- Kapielisko morskie, ktdrego organizatorem jest Miejski Osrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku.

Miasto Reda — potozone jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie wejherowskim oraz posiada dostep do akwendéw
srodlgdowych. Na jego terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Miasto Rumia — potozone jest w potnocnej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie wejherowskim oraz posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jego terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Ryjewo — potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie kwidzynskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Rzeczenica — potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie cztuchowskim, posiada dostep do akwendéw
srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kapielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Szczytno Wielkie w miejscowosci
Rzeczenica, ktérego organizatorem jest Gmina Rzeczenica.

Gmina Sadlinki — potozona jest we wschodniej cze$ci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie kwidzynskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Gmina Sierakowice — potozona jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie kartuskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kapielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Gowidlinskim w miejscowosci Gowidlino,
ktérego organizatorem jest Gmina Sierakowice.
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Gmina Skarszewy — potozona jest w srodkowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie starogardzkim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kgpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Boréwno Wielkie w miejscowosci
Skarszewy, ktorego organizatorem jest Gminny Osrodek Sportu i
Rekreacji Skarszewy.

Gmina Skércz — potozona jest w potudniowej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie starogardzkim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Miasto Skoércz — potozone jest w potudniowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie starogardzkim, nie posiada dostepu do akwenow
srodlgdowych. Na jego terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Stupsk — potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie stupskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Miasto Stupsk — potozone jest w zachodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie stupskim oraz posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jego terenie znajduje sie jedno kagpielisko:

- Kapielisko przy stawku w Parku im. Jozefa Trendla przy u.
Aciszewskiego w Stupsku, ktérego organizatorem jest Stupski
Osrodek Sportu i Rekreacii.

Gmina Smetowo Graniczne — potozona jest w potudniowej czesci
wojewddztwa pomorskiego w powiecie starogardzkim, posiada dostep do
akwendw srédlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.
Gmina Smoltdzino — potozona jest w zachodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie stupskim. Gmina posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych oraz Morza Battyckiego. Na jej terenie znajduje sie jedno
kapielisko:

- Kapielisko morskie w miejscowosci Czotpino, ktérego organizatorem
jest gmina Smotdzino.

Gmina Somonino — potozona jest w srodkowej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie kartuskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Miasto Sopot — potozone jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego, posiada dostep do akwendéw Zatoki Gdanskiej. Na jego
terenie znajduje sie osiem kagpielisk morskich:

- Kapielisko Kamienny Potok — Koliba, ktdrego organizatorem jest
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie,

- Kapielisko tazienki Potudniowe, ktérego organizatorem jest Miejski
Osrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie,
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- Kapielisko 32A-33, ktérego organizatorem jest Miejski Osrodek
Sportu i Rekreacji w Sopocie,

- Kapielisko Hotel Sopot Beach Club, ktérego organizatorem jest
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie,

- Kapielisko Hotel Haffner- Esentra, ktérego organizatorem jest Miejski
Osrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie,

- Kapielisko Park Potnocny |, ktérego organizatorem jest Miejski
Osrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie,

- Kapielisko Park Potnocny I, ktérego organizatorem jest Miejski
Osrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie,

- Kapielisko K22, ktérego organizatorem jest Miejski Osrodek Sportu i
Rekreacji w Sopocie.

Gmina Stara Kiszewa — potozona jest w potudniowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie koscierskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Gmina Stare Pole — potozona jest we wschodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie malborskim. Gmina posiada dostep do akwendéw
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

Gmina Starogard Gdanski — potozona jest w potudniowej czesci
wojewodztwa pomorskiego w powiecie starogardzkim, posiada dostep do
akwendw srédlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.
Miasto Starogard Gdanski — potozone jest w potudniowej czesSci
wojewddztwa pomorskiego w powiecie starogardzkim, posiada dostep do
akwendéw srédlgdowych. Na jego terenie nie znajduje sie kapielisko.
Gmina Stary Dzierzgon — pofozona jest we wschodniej czesci
wojewodztwa pomorskiego w powiecie sztumskim, posiada dostep do
akwenow srédlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.
Gmina Stary Targ — potozona jest we wschodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie sztumskim, posiada dostep do akwendow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

Gmina Stegha — potozona jest we wschodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie nhowodworskim, posiada dostep do Morza
Battyckiego. Na jej terenie znajdujg sie cztery kagpieliska:

- Kapielisko morskie Stegna |, ktérego organizatorem jest Gmina
Stegna,

- Kapielisko morskie Stegna Il, ktérego organizatorem jest Gmina
Stegna,

- Kapielisko morskie Jantar, ktérego organizatorem jest Gmina
Stegna,

- Kapielisko morskie Mikoszewo, ktérego organizatorem jest Gmina
Stegna.
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103. Gmina Stezyca — potozona jest w srodkowej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie kartuskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie znajdujg sie trzy kgpieliska:

- Kapielisko nad jeziorem Radunskim Gornym w miejscowosci
Stezyca, ktorego organizatorem jest Gmina Stezyca,

- Kapielisko nad jeziorem Dgbrowskim w miejscowosci Gotubie,
ktorego organizatorem jest Gmina Stezyca,

- Kapielisko nad jeziorem Ostrzyckim w miejscowosci Krzeszna,
ktérego organizatorem jest PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat
Wybrzeze w Gdansku, O$rodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w
Krzeszne,j.

104. Gmina Studzienice — potozona jest w zachodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie bytowskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

105. Gmina Subkowy — potozona jest we wschodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie tczewskim, posiada dostep do akwendw
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

106. Gmina Suchy Dab — potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie gdanskim, posiada dostep do akwendw
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

107. Gmina Suleczyno — potozona jest w srodkowej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie kartuskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie znajdujg sie dwa kapieliska:

- Kapielisko nad jeziorem Wegorzyno w miejscowosci Suleczyno,
ktérego organizatorem jest Gmina Suleczyno,

- Kapielisko nad jeziorem Mausz w miejscowosci Ostrow Mausz,
ktérego organizatorem jest Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-
Sportowe SZANSA START GDANSK.

108. Gmina Szemud — potozona jest w srodkowej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie wejherowskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kapielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Wysoka-Wycztok w miejscowosci Kamien,
ktérego organizatorem jest Gmina Szemud.

109. Gmina Sztum — potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie sztumskim, posiada dostep do akwendéw
Srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kapielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Zajezierskim (Sztumskim) w miejscowosci
Sztum, ktérego organizatorami sg Miasto i Gmina Sztum.
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110. Gmina Sztutowo — potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie nowodworskim, posiada dostep do Morza
Battyckiego. Na jej terenie znajdujg sie dwa kgpieliska:

- Kapielisko morskie w miejscowosci Sztutowo, ktérego organizatorem
jest Gmina Sztutowo,

- Kapielisko morskie w miejscowosci Katy Rybackie, ktérego
organizatorem jest Gmina Sztutowo.

111. Gmina Tczew — potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie tczewskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

112. Miasto Tczew — potozone jest we wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie gdanskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jego terenie nie znajduje sie kgpielisko.

113. Gmina Trabki Wielkie — potozona jest w Srodkowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie gdanskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

114. Gmina Trzebielino - potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie bytowskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

115. Gmina Tuchomie — potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie bytowskim, posiada dostep do akwenow
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

116. Gmina Ustka — potozona jest w zachodniej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie stupskim, posiada dostep do akwendw
srodlgdowych i Morza Battyckiego. Na jej terenie znajduje sie dziesie¢
kgpielisk, ktérych organizatorem jest Gmina Ustka:

- Kgpielisko morskie Przewtoka,

- Kapielisko morskie Poddgbie,

- Kapielisko morskie Debina,

- Kapielisko Morskie Rowy Zachéd Domki Letniskowe,
- Kapielisko Morskie Rowy Zachéd Radomsko,

- Kapielisko Morskie Rowy Zachod Stoneczko,

- Kapielisko Morskie Rowy Zachod Apator,

- Kapielisko Morskie Rowy Zachdd Centralne,

- Kapielisko Morskie Rowy Wschéd Stowinskie |,

- Kapielisko Morskie Rowy Wschéd Stowinskie 1.

117. Miasto Ustka — potozone jest w zachodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie stupskim, posiada dostep do Morza Battyckiego.
Na jego terenie znajdujg sie trzy kgpieliska, ktérych organizatorem jest
Osrodek Sportu i Rozwoju Sp. z 0.0.:
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- Kapielisko morskie Ustka Wschod,
- Kapielisko morskie Ustka Zachod |,
- Kapielisko morskie Ustka Zachaod |lI.

118. Gmina Wejherowo — potozona jest w potnocnej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie wejherowskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.

119. Miasto Wejherowo — potozone jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie wejherowskim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jego terenie nie znajduje sie kgpielisko.

120. Gmina Wicko — pofozona jest w potnocnej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie leborskim, posiada dostep do akwendow
srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kgpielisko.

121. Miasto Wiadystawowo — potozone jest w potnocnej czesci wojewodztwa
pomorskiego w powiecie puckim oraz posiada dostep do Zatoki Gdanskiej
i Morza Battyckiego. Na jego terenie znajduje sie pietnascie kgpielisk,
ktérych organizatorem Gmina Wtadystawowo:

- Kapielisko morskie Karwia wejscie nr 43,

- Kgpielisko morskie Karwia wejscie nr 45,

- Kapielisko morskie Ostrowo wejscie nr 32,

- Kapielisko morskie Ostrowo wejscie nr 35,

- Kapielisko morskie Jastrzebia Gora wejscie nr 23,
- Kapielisko morskie Jastrzebia Gora wejscie nr 25,
- Kapielisko morskie Jastrzebia Gora wejscie nr 22,
- Kapielisko morskie Chtapowo wejscie nr 12,

- Kapielisko morskie Chtapowo wejscie nr 13,

- Kapielisko morskie Wiadystawowo wejscie nr 4

- Kapielisko morskie Wiadystawowo wejscie nr 6

- Kapielisko morskie Wiadystawowo wejscie nr 9

- Kapielisko morskie Wiadystawowo wejscie nr 10

- Kapielisko morskie Wiadystawowo Potwysep wejscie nr 3,
- Kapielisko morskie Chatupy wejscie nr 21.

122. Gmina Zblewo — potozona jest w potudniowej czesci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie starogardzkim, posiada dostep do akwenow
srodlgdowych. Na jej terenie znajduje sie jedno kagpielisko:

- Kapielisko nad jeziorem Borzechowskim Wielkim w miejscowosci
Borzechowo, ktérego organizatorem jest RK Tourist Rafat
Kiedrowski.

123. Gmina Zukowo — potozona jest w $rodkowej czeséci wojewddztwa
pomorskiego w powiecie kartuskim, posiada dostep do akwendw
Srodlgdowych. Na jej terenie nie znajduje sie kagpielisko.
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Z przeprowadzonej analizy wynika, iz tgcznie 119 gmin i miast posiada dostep do
akwendéw wodnych, do ktoérych zaliczajg sie stawy, jeziora, rzeki, Zatoka Gdanska,
Zatoka Pucka oraz Morze Battyckie. Dodatkowo tgcznie 51 gmin i miast posiada
czynne kapielisko, z czego 17 gmin posiada kagpieliska morskie, natomiast 34
kgpieliska $rodlgdowe.

Na podstawie powyzszych danych ustalono, iz 2 gminy oraz 2 miasta sposrod 123
wymienionych powyzej nie posiadajg dostepu do akwendw wodnych. Wynika to z
potozenia geograficznego oraz uksztattowania terenu, ktére warunkujg dostep do
akwenow wodnych.

1.8 Zadania planowane do realizacji

Ponizsze zestawienie przedstawia zakres wszystkich zaplanowanych i zgtoszonych
przez potencjalnych beneficjentéw zadan inwestycyjnych w ramach przedsiewziecia
strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska”. W zestawieniu uwzgledniono podziat na
poszczegblne gminy i miasta oraz stan obiektu, {j. istniejgcy planowany do
modernizacji lub postulowany (nowy).

Ponadto szczegotowe informacje oraz peten zakres planowanych do realizacji
inwestycji kgpieliskowych zostaty zawarte w kartach zadan, stanowigcych zatgcznik
nr 1 do przedmiotowej Analizy. Weryfikacja uzupetnionych przez beneficjentow kart
pozwolita na okreslenie skali zapotrzebowania w zakresie podniesienia standardéw
bezpieczenstwa i dostepnosci na kgpieliskach. Dodatkowo powyzszym kartom
zadan, ktére zostaty podzielone alfabetycznie na poszczegdlne gminy, zostata
przypisana dedykowana Przedsiewzieciu numeracja, ktéra rozpoczyna sie od
pierwszych liter nazwy ,Pomorskie Kagpieliska”, tj. PK 001, PK 002, itd.

1. Gmina Brusy

@ PK 004

o PK.001

® PK 002

® PK 003

Mapa 3. Gmina Brusy

Karta zadania nr PK 001 — ,,Skgpe” — kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce sie
nad jeziorem Skgpym. Zakres prac inwestycyjnych obejmowacé miatby m.in. zakup
matej infrastruktury kgpieliskowej, sprzetu ratowniczego i wiezy ratowniczej,
monitoringu, budowe sanitariatow i pomostu.
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Karta zadania nr PK 002 — ,Kgpielisko gminne Czernica” — kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem Dybrzk. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup matej infrastruktury kgpieliskowej,
sprzetu ratowniczego i wiezy ratowniczej, monitoringu.

Karta zadania nr PK 003 — ,Gietdon” — kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce sie
nad jeziorem Trzemeszno. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in.
zakup matej infrastruktury kgpieliskowej, sprzetu ratowniczego i wiezy ratowniczej,
monitoringu, budowe sanitariatéw i pomostu.

Karta zadania nr PK 004 — ,Mtosino” — kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce sie
nad jeziorem Wielkie Mtosino. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in.
zakup matej infrastruktury kgpieliskowej, sprzetu ratowniczego i wiezy ratowniczej,
monitoringu, zaplecza z sanitariatami i pomieszczeniami gospodarczymi, budowe
pomostu.

2. Gmina Bytow

ENES o e
- B e SE

= e, [ N /
)
< )
E N
}
& @ PKOO5 | |
et
7 ~an § ( =<
\ % )
el B ¥
N {
-
1= Wk
£
= ~
\ 1Y
,\i-:\ ?
\\ — -

Mapa 4. Gmina Bytow

Karta zadania nr PK 005 — ,Kgpielisko nad jeziorem Jeleh” — kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem Jelen. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. rozbudowe strefy rekreacyjno-sportowej,
modernizacje sanitariatow i pomostu, budowe wiez dla ratowniczych.
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3. Gmina Chmielno

e PK 007 -®PKO008 %

Mapa 5. Gmina Chmielno

Karta zadania nr PK 006 — ,Plaza w Borzestowie” — kgpielisko postulowane (nowe),
znajdujgce sie nad jeziorem Dtugim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowacé miatby
m.in. remont pomostu, zakup matej infrastruktury kgpieliskowej, stanowiska dla
ratownikéw oraz toalet.

Karta zadania nr PK 007 — ,Plaza w Parku Rekreacyjnym w Miechucinie” — kgpielisko
postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem Wielkim. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. remont pomostu, zakup matej infrastruktury
kapieliskowej, stanowiska dla ratownikow oraz toalet.

Karta zadania nr PK 008 — ,Plaza nad jeziorem Reskowskim” — kapielisko
postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem Reskowskim. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. remont pomostu, zakup matej infrastruktury
kapieliskowej, stanowiska dla ratownikow oraz toalet.

4. Gmina Choczewo

® pK 009

Mapa 6. Gmina Choczewo
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Karta zadania nr PK 009 — ,Jezioro Choczewo” — kgpielisko postulowane (nowe),
znajdujgce sie nad jeziorem Choczewskim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac
miatby m.in. remont pomostu, zakup matej infrastruktury kgpieliskowej, stanowiska
dla ratownikéw oraz toalet.

5. Gmina Chojnice
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Mapa 7. Gmina Wiejska Chojnice

Karta zadania nr PK 010 — ,Kapielisko gminne - Charzykowy” — kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem Charzykowskim. Zakres
prac inwestycyjnych obejmowaé miatby m.in. budowe rampy dla oséb ze
szczegolnymi potrzebami, budowe stanowiska oraz wiezy dla ratownikow, remont
sanitariatow, zakup sprzetu ratowniczego i monitoringu, rozbudowe matej
infrastruktury kgpieliskowej.

Karta zadania nr PK 011 — ,Kgpielisko gminne - Mate Swornegacie” — kgpielisko
istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem Charzykowskim.
Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. budowe rampy dla osob ze
szczegolnymi potrzebami, rozbudowe matej infrastruktury kapieliskowej, budowe
sanitariatéw, zakup sprzetu ratowniczego i monitoringu, budowe wiezy dla
ratownikow.

Karta zadania nr PK 012 — ,Kgpielisko gminne - Swornegacie” — kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem Karsinskim. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowadé miatby m.in. budowe rampy dla oséb ze szczegdolnymi
potrzebami, rozbudowe matej infrastruktury kapieliskowej, zakup sprzetu
ratowniczego.
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6. Gmina Czersk

Mapa 8. Gmina Czersk

Karta zadania nr PK 013 — , Ostrowite” — kgpielisko istniejgce, planowane do
modernizaciji, znajdujgce sie nad jeziorem Ostrowite. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. budowe i przebudowe pomostu i matej infrastruktury
kgpieliskowej, zagospodarowanie plazy, budowe i przebudowe magazynu sprzetu
wodnego i sanitariatow, utworzenie stanowisk dla ratownikéw wodnych.

7. Gmina Cztuchow

OpK 015

Uerblay

Mapa 9. Gmina Wiejska Cztuchow

Karta zadania nr PK 015 —,Viking"— kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce sie
nad jeziorem Rychnowskim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in.
zakup sprzetu ratowniczego oraz stanowiska dla ratownikow, przygotowanie
zaplecza sanitarno-gospodarczego oraz przebudowe ciggéw komunikacyjnych
dostosowanych dla oséb ze szczegdolnymi potrzebami.
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8. Miasto Cztuchéw

e PKO014

Mapa 10. Gmina Miejska
Cztuchow

Karta zadania nr PK 014 — ,Rychnowskie” — kgpielisko istniejgce, planowane do
rozbudowy, znajdujgce sie nad jeziorem Rychnowskim. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. remont magazynu sprzetu wodnego i stanowiska dla
ratownikow, budowa i przebudowa pomostu, przystosowanie kgpieliska dla oséb ze
szczegolnymi potrzebami, remont i budowa sanitariatow, zakup matej infrastruktury
kapieliskowej.

9. Gmina Debrzno
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Mapa 11. Gmina Debrzno

Karta zadania nr PK 018 — ,Boboszewo” — kgpielisko postulowane (nowe),
znajdujace sie nad jeziorem Zuczek. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac¢ miatby
m.in. urzadzenie kgpieliska, zagospodarowanie plazy, utworzenie miejsc
wypoczynku, wydzielenie strefy kgpieliska oraz matg infrastrukture kgpieliskowa.

Karta zadania nr PK 019 — ,Uniechow” — kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce
sie nad jeziorem Jeziorno. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in.
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urzgdzenie kgpieliska, zagospodarowanie plazy, utworzenie miejsc wypoczynku,
wydzielenie strefy kgpieliska oraz matg infrastrukture kgpieliskows.

Karta zadania nr PK 017 — ,Kgpielisko na jeziorze Zuczek w Debrznie” — istniejgce,
planowane do modernizaciji, znajdujgce sie nad jeziorem Zuczek. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. wymiane pomostu wraz z oswietleniem,
zagospodarowanie plazy, zakup matej infrastruktury kgpieliskowej.

Karta zadania nr PK 016 — ,Kapielisko na jeziorze Staw Miejski w Debrznie” —
istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem Debrzno. Zakres
prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zagospodarowanie plazy, wymiane
pomostu, matg infrastrukture kgpieliskowa.

10.Gmina Dziemiany

® ' PK 020

Mapa 12. Gmina Dziemiany

Karta zadania nr PK 020 — ,Kgpielisko nad jeziorem Rzuno w Dziemianach” —
istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem Rzuno. Zakres
prac inwestycyjnych obejmowaé miatby m.in. modernizacje boiska pitki plazowej,
budowe matej architektury rekreacyjnej dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych,
zagospodarowanie zieleni, oznakowanie kgpieliska.

11.Gmina Dzierzgon
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Mapa 13. Gmina Dzierzgon

Strona 49 z 139



Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

Karta zadania nr PK 021 — ,Kgpielisko Kuksy” — postulowane (nowe), znajdujgce sie
nad jeziorem Kuksy. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in. budowe
pomostu, budowe magazynu sprzetu ratowniczego i todzi ratowniczych, budowe
wiezy oraz pomieszczenia socjalnego dla ratownikow, budowe obiektow sanitarnych,
matg architekture kgpieliskowg, zagospodarowanie zieleni, sciezki piesze i ciggi
komunikacyjne dostosowane dla oséb ze szczegolnymi potrzebami.

12.Gmina Gardeja
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Mapa 14. Gmina Gardeja

Karta zadania nr PK 022 — ,Gardeja” — kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce
sie nad jeziorem Kamien. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in.
budowe pomostu, zakup matej infrastruktury kgpieliskowej oraz sprzetu
ratowniczego, budynek dla ratownikéw, poszerzenie plazy i jej przystosowanie dla
0s0Ob ze szczegdlnymi potrzebami.

13.Miasto Gdansk
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Mapa 15. Gmina Miejska Gdansk

Karta zadania nr PK 025 — ,Kgpielisko morskie Gdansk Orle” — kagpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg Gdanskg. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup konteneréw: magazynowego,
sanitarnego i socjalnego, zakup sprzetu i pojazdéw ratowniczych, montaz matej
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infrastruktury kgpieliskowej, zwiekszenie dostepnosci kgpieliska dla oséb z
niepetnosprawnosciami, zakup palet do ktadek plazowych.

Karta zadania nr PK 024 — ,Kgpielisko morskie Gdansk Sobieszewo” — kgpielisko
istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg Gdanska. Zakres
prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup konteneréw magazynowego,
sanitarnego i socjalnego, zakup sprzetu i pojazdow ratowniczych, montaz matej
infrastruktury kapieliskowej, zwiekszenie dostepnosci kgpieliska dla osob z
niepetnosprawnosciami, zakup palet do ktadek plazowych.

Karta zadania nr PK 023 — ,Kapielisko morskie Gdansk Swibno” — kapielisko
postulowane (nowe), znajdujgce sie nad Zatokg Gdanska. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowacé miatby m.in. zakup konteneréw: magazynowego,
sanitarnego i socjalnego, zakup sprzetu ratowniczego i pojazdu typu quad z
przyczepka dla osob niepetnosprawnych, montaz matej infrastruktury kgpieliskowej,
zwiekszenie dostepnosci kgpieliska dla 0oséb z niepetnosprawnosciami, zakup palet
do ktadek plazowych.

14.Miasto Gdynia
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Mapa 16. Gmina Miejska Gdynia

Karta zadania nr PK 027 — ,Gdynia Srédmiescie” — kapielisko istniejgce, planowane
do modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg Gdanska. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac¢ miatby m.in. zakup sprzetu ratowniczego i wiezy ratowniczej, magazynu
na sprzet ratunkowy oraz matej infrastruktury kgpieliskowej.

Karta zadania nr PK026 — ,,Gdynia Babie Doty” — kgpielisko istniejgce, planowane do
modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg Gdanskg. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. wykonanie przytgcza sieci elektrycznej i wodnej, zakup
sprzetu ratowniczego i wiezy ratowniczej.

Karta zadania nr PK 029 — ,Gdynia Ortowo” — kgpielisko istniejgce, planowane do
modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg Gdanskg. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. zakup sprzetu ratowniczego i wiezy ratownicze;j.
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Karta zadania nr PK 028 — ,,Gdynia Redtowo” — kgpielisko istniejgce, planowane do
modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg Gdanskg. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. zakup sprzetu ratowniczego i wiezy ratowniczej.

15.Gmina Gniew
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Mapa 17. Gmina Gniew

Karta zadania nr PK 032 — ,Rakowiec” — postulowane (nowe), znajdujgce sie nad
jeziorem Rakowieckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. budowe
pomostu i kontenera sanitarnego, zakup matej architektury kgpieliskowej, budowe
wiezy dla ratownikow oraz zakup sprzetu ratowniczego.

Karta zadania nr PK 030 — ,Pienigzkowo” — postulowane (nowe), znajdujgce sie nad
jeziorem Pienigzkowo. Zakres prac inwestycyjnych obejmowaé miatby m.in. budowe
pomostu i kontenera sanitarnego, zakup matej architektury kgpieliskowej, budowe
wiezy dla ratownikdéw oraz zakup sprzetu ratowniczego.

Karta zadania nr PK 031 — ,Pétwies” — postulowane (nowe), znajdujgce sie nad
jeziorem Poétwies. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. budowe
pomostu i kontenera sanitarnego, zakup matej architektury kgpieliskowej, budowe
wiezy dla ratownikdéw oraz zakup sprzetu ratowniczego
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16.Gmina Gniewino
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Mapa 18. Gmina Gniewino

Karta zadania nr PK 033 — ,Kgpielisko na przystani w Nadolu” — kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem Zarnowieckim. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. modernizacje pomostu, zakup sprzetu
ratowniczego, zakup matej infrastruktury kgpieliskowe;j.

17.Gmina Hel
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Mapa 19. Gmina Hel

Karta zadania nr PK 034 — ,Hel nr 1 Duza plaza, wejscie na plaze nr 66, ul. Lesna” —
kapielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg
Gdanskg. Zakres prac inwestycyjnych obejmowaé miatby m.in. zakup pojazdéw
ratowniczych typu quad i skuter wodny oraz sprzetu ratowniczego, budowe wiezy dla
ratownikow.

Karta zadania nr PK 036 — ,Hel nr 3 Mata Plaza, przy Bulwarze Nadmorskim” —
kapielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokag
Gdanskg. Zakres prac inwestycyjnych obejmowaé miatby m.in. zakup pojazdéw typu
guad i skuter wodny oraz sprzetu ratowniczego, budowe wiezy dla ratownikow i
podestéw drewnianych.
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Karta zadania nr PK 035 — ,Hel nr 2 na Cyplu, wejscie na plaze nr 67, ul. Kuracyjna”
— kapielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokag
Gdanskg. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in. zakup pojazdéw typu
quad i skuter wodny oraz sprzetu ratowniczego, budowe wiezy dla ratownikow.

18.Gmina Jastarnia
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Mapa 20. Gmina Jastarnia

Karta zadania nr PK 042 — ,Kgpielisko — Kuznica — Szkota” — kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowacé miatby m.in. zakup sprzetu ratunkowego, podesty do
budowy ciggdéw komunikacyjnych.

Karta zadania nr PK 038 — ,Kgpielisko - Jastarnia - Nadmorska — Plazowa” —
kapielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem
Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup sprzetu
ratowniczego, podesty do budowy ciggéw komunikacyjnych.

Karta zadania nr PK 037 — ,Kapielisko - Jastarnia — Ogrodowa” — kapielisko
istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres
prac inwestycyjnych obejmowaé miatby m.in. zakup sprzetu ratowniczego, podesty
do budowy ciggéw komunikacyjnych.

Karta zadania nr PK 040 — ,Kgpielisko - Jastarnia — Lesna” — kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup sprzetu ratowniczego, podesty do
budowy ciggéw komunikacyjnych.

Karta zadania nr PK 039 — ,Kgpielisko - Jastarnia — Zdrojowa” — kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup sprzetu ratowniczego, zakup
kontenera sanitarnego, budowe sieci elektroenergetycznej, wodociggowej oraz
sanitarnej.

Strona 54 z 139



Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

Karta zadania nr PK 041 — ,Kgpielisko — Jurata — Miedzymorze” — kgpielisko
istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres
prac inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in. zakup sprzetu ratunkowego, podesty do
budowy ciggéow komunikacyjnych.

19.Gmina Kaliska
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Mapa 21. Gmina Kaliska

Karta zadania nr PK 043 — ,Miejsce rekreacyjne nad jeziorem Trzechowskim w
Iwicznie” — kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem
Trzechowskim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in. utworzenie
plazy wraz wykonaniem dojscia do jeziora i zagospodarowania linii brzegowej,
montaz matej architektury kgpieliskowej i rekreacyjnej, budowe ciggdéw pieszych,
ogrodzenie terenu.

20.Gmina Karsin
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Mapa 22. Gmina Karsin

Karta zadania nr PK 045 — ,Wdzydze Tucholskie” — kgpielisko postulowane (nowe),
znajdujgce sie nad jeziorem Wdzydze. Zakres prac inwestycyjnych obejmowaé
miatby m.in. budowe hangaru na sprzet wodny wraz z pomieszczeniem dla
ratownikéw, budowe stanowiska dla ratownikow, remont pomostu, budowe i
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rozbudowe matej infrastruktury kgpieliskowej oraz rekreacyjnej, budowe sanitariatow,
dostosowanie zejs¢ dla osdb niepetnosprawnych.

Karta zadania nr PK 044 — ,Kgpielisko gminne Borsk” — kgpielisko postulowane
(nowe), znajdujgce sie nad jeziorem Wdzydze. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. budowe hangaru na sprzet wodny oraz stanowiska dla
ratownikéw, remont i naprawe pomostu, budowe sanitariatow oraz mate;j
infrastruktury kapieliskowej, stworzenie systemu monitoringu.

Karta zadania nr PK 046 — ,Kapielisko Wielewskie nad jeziorem Wielewskim” —
kapielisko istniejgce, planowane do modernizacji znajdujgce sie nad jeziorem
Wielewskim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in. stworzenie
monitoringu, wyposazenie w matg architekture kgpieliskowg, budowe zej$¢ dla osob
ze szczegoblnymi potrzebami, remont magazynu i sanitariatdow, budowe stanowiska
ratowniczego.

21.Gmina Kartuzy
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Mapa 23. Gmina Kartuzy

Karta zadania nr PK 049 — ,Sianowo” — kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce
sie nad jeziorem Sianowskim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in.
budowe pomostu, wiaty oraz ciggow komunikacyjnych, adaptacje terenu.

Karta zadania nr PK 047 — ,Brodnica Dolna” — kgpielisko postulowane (nowe),
znajdujgce sie nad jeziorem Wielkie Brodno. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac
miatby m.in. budowe pomostu, uporzgdkowanie strefy brzegowej oraz plazy, zakup
matej infrastruktury kgpieliskowej.

Karta zadania nr PK 048 — ,Klasztorne Duze” — kgpielisko postulowane (nowe),
znajdujgce sie nad jeziorem Klasztornym Duzym. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. budowe pomostu/platformy, zakup matej architektury
kapieliskowej, uporzgdkowanie zieleni, budowe budynku z zapleczem sanitarnym,
zapewnienie dostepnosci dla oséb ze szczegdinymi potrzebami.
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22.Gmina Kepice
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Mapa 24. Gmina Kepice

Karta zadania nr PK 050 — ,Obfeskie” — kgpielisko istniejgce, planowane do
modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem Obteskim. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. budowe pomostu oraz magazynu sprzetu wodnego,
zagospodarowanie plazy, zakup sprzetu ratowniczego.

23.Gmina Kobylnica

Mapa 25. Gmina Kobylnica

Karta zadania nr PK 137 — ,Kgpielisko nad jeziorem Lisewo w miejscowosci
Sciegnica” — kapielisko postulowane (nowe), znajdujace sie nad jeziorem Lisewo.
Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. budowe pomostu, zakup
sprzetu ratowniczego oraz monitoringu, budowe sanitariatow, zakup stanowiska dla
ratownikéw, zakup matej infrastruktury kgpieliskowej, zagospodarowanie terenu

plazy.
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24.Gmina Koczata
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Mapa 26. Gmina Koczata

Karta zadania nr PK 051 — ,Kgpielisko Dymno w Koczale” - kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem Dymno. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowacé miatby m.in. zagospodarowanie plazy, zakup mate;j
infrastruktury kgpieliskowej oraz sprzetu medycznego i ratowniczego.

25.Gmina Kolbudy
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Mapa 27. Gmina Kolbudy

Karta zadania nr PK 052 — ,Kgpielisko gminne Kolbudy” - kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem Bielawskim. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowadé miatby m.in. rozbudowe pomostéw oraz matej
infrastruktury kapieliskowej, budowe budynkdéw techniczno-sanitarnych, zakup
sprzetu ratowniczego.
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26.Gmina Konarzyny
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Mapa 28. Gmina Konarzyny

Karta zadania nr PK 053 — ,Nowa Karczma” - kgpielisko postulowane (nowe),
znajdujgce sie nad jeziorem Kietpinskim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac
miatby m.in. budowe pomostu oraz matej infrastruktury kgpieliskowej, budowe
budynkéw sanitarnych oraz magazynowych, zagospodarowanie plazy.

27.Gmina Kosakowo
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Mapa 29. Gmina Kasakowo

Karta zadania nr PK 054 — ,Mechelinki” - kgpielisko istniejgce, planowane do
modernizacji, znajdujgce sie nad Zatoka Gdanskg. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. budowe stanowiska dla ratownikow wodnych, zakup sprzetu
ratowniczego i monitoringu.

Karta zadania nr PK 055 — ,Kgpielisko Rewa od strony Zatoki Gdanskiej (na potudnie
od Cypla Rewskiego)” - kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce
sie nad Zatoka Gdanska. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in.
budowe stanowiska dla ratownikow wodnych, zakup sprzetu ratowniczego i
monitoringu.
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Karta zadania nr PK 056 — ,Kgpielisko Rewa od strony Zatoki Puckiej (na pétnoc od
Cypla Rewskiego)” - kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie
nad Zatoka Gdanska. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. budowe
stanowiska dla ratownikow wodnych, zakup sprzetu ratowniczego i monitoringu

28.Gmina Koscierzyna
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Mapa 30. Gmina Wiejska
Koscierzyna

Karta zadania nr PK 057 — ,Dobrogoszcz” - kgpielisko istniejgce, planowane do
modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem Dobrogoszcz. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. budowe ciggu komunikacyjnego dla os6b ze szczegdlnymi
potrzebami, zakup modutowej wiezy ratowniczej i sprzetu ratowniczego, rozbudowe
matej infrastruktury kgpieliskowej.

29.Miasto Koscierzyna

Mapa 31. Gmina Miejska
Koscierzyna

Karta zadania nr PK 058 — ,Kgpielisko miejskie w Koscierzynie nad jeziorem
Gateznym” - kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad
jeziorem Gateznym. Zakres prac inwestycyjnych obejmowaé miatby m.in. budowe
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budynku ustugowo-gospodarczego oraz ciggu komunikacyjnego i pomostu,
zagospodarowanie plazy, rozbudowe matej infrastruktury kgpieliskowej.

30.Gmina Krokowa
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Mapa 32. Gmina Krokowa

Karta zadania nr PK 133 — ,Kgpielisko przy wejsciu nr 35 (Biatogoéra)” - kgpielisko
istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres
prac inwestycyjnych obejmowaé miatby m.in. zakup wiezy ratowniczej.

Karta zadania nr PK 134 — ,Kapielisko przy wejsciu nr 33 (Debki)” - kgpielisko
istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres
prac inwestycyjnych obejmowaé miatby m.in. zakup wiezy ratowniczej oraz
sanitariatow.

Karta zadania nr PK 135 — ,Kgpielisko przy wejsciu nr 11 (Karwienskie Btota)” -
kapielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem
Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup wiezy
ratowniczej oraz sanitariatow.

Karta zadania nr PK 136 — ,Kgpielisko przy Przystani Zeglarskiej” - kgpielisko
istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres
prac inwestycyjnych obejmowaé miatby m.in. modernizacje pomostu, zakup wiezy
ratowniczej, refulacje terenu kagpieliska.
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31.Gmina Krynica Morska
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Mapa 33. Gmina Krynica Morska

Karta zadania nr PK 061 — ,Zejscie nr 27” - kgpielisko istniejgce, planowane do
modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg Gdanskg. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. zakup konteneréw w celu organizacji biura plazy z
zapleczem magazynowym, monitoringiem, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu,
zakup sprzetu ratowniczego, urzgdzen sygnalizacyjnych i ostrzegawczych oraz
sprzetu medycznego.

Karta zadania nr PK 060 — ,Zejscie nr 28 Battycka - kgpielisko istniejgce, planowane
do modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg Gdanska. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. zakup sprzetu ratowniczego, urzadzen sygnalizacyjnych i
ostrzegawczych oraz sprzetu medycznego.

Karta zadania nr PK 062 — ,Zejscie nr 24 Korczaka” - kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg Gdanskg. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup sprzetu ratowniczego, urzgdzen
sygnalizacyjnych i ostrzegawczych oraz sprzetu medycznego.

Karta zadania nr PK 059 — ,Zejscie nr 31 Marynarzy” - kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg Gdanskg. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowaé miatby m.in. zakup sprzetu ratowniczego, urzgdzen
sygnalizacyjnych i ostrzegawczych oraz sprzetu medycznego.
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32.Miasto Kwidzyn
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Mapa 34. Gmina Miejska Kwidzyn

33.Gmina Linia
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Mapa 35. Gmina Linia

34.Gmina Lipusz

Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

Karta zadania nr PK 139 — ,Jezioro Balaton” -
kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce sie nad
jeziorem Balaton. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. budowe pomostu,
zagospodarowanie terenu kgpieliska, montaz mate;j
infrastruktury kapieliskowej oraz sanitariatow, zakup
stanowiska dla ratownikow wraz ze sprzetem
ratowniczym oraz monitoringiem.

Karta zadania nr PK 063 — ,Potegowo nad jeziorem
Czarne” - kgpielisko postulowane (nowe),
znajdujgce sie nad jeziorem Czarnym. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in. rozbudowe
matej infrastruktury kgpieliskowej,
zagospodarowanie plazy, budowe pomostu.

Karta zadania nr PK 064 — ,Strzepcz” - kgpielisko
postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem
Strzepcz. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac
miatby m.in. rozbudowe matej infrastruktury
kgpieliskowej, zagospodarowanie plazy, budowe
pomostu.
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Mapa 36. Gmina Lipusz

35.Gmina Lubichowo
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Mapa 37. Gmina Lubichowo

36.Gmina teba
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Mapa 38. Gmina teba

Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

Karta zadania nr PK 065 — ,,Skrzynki Duze” -
kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji,
znajdujgce sie nad jeziorem Skrzynki Duze. Zakres
prac inwestycyjnych obejmowacé miatby m.in.
rozbudowe matej infrastruktury kgpieliskowej,
zagospodarowanie plazy, budowe pomostu, zakup
sprzetu ratowniczego i monitoringu.

Karta zadania nr PK 066 — ,Lubichowo” - kgpielisko
postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem
Lubichowskim. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. rozbudowe matej
infrastruktury kgpieliskowej, zagospodarowanie
plazy, rozbudowe pomostu, zakup sprzetu
ratowniczego, przebudowe wezta sanitarnego.

Karta zadania nr PK 067 — ,Szteklin” - kgpielisko
postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem
Szteklin. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac
miatby m.in. rozbudowe matej infrastruktury
kgpieliskowej, zagospodarowanie plazy,
rozbudowe pomostu, zakup sprzetu ratowniczego,
przebudowe wezta sanitarnego.

Karta zadania nr PK 068 — ,Kapielisko przy plazy B
w tebie, od wejscia na plaze w rejonie ul.
Turystycznej” - kgpielisko istniejgce, planowane do
modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem
Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac
miatby m.in. rozbudowe matej infrastruktury
kgpieliskowej, zagospodarowanie plazy, zakup
sprzetu ratowniczego oraz stanowisk ratowniczych,
przebudowe sanitariatow.
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Karta zadania nr PK 069 — ,Kgpielisko przy plazy A w tebie” - kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. rozbudowe matej infrastruktury
kgpieliskowej, zagospodarowanie plazy, zakup sprzetu ratowniczego oraz stanowisk
ratowniczych, przebudowe sanitariatow.

Karta zadania nr PK 070 — ,Kgpielisko przy plazy C w tebie, na wschéd od hotelu
Neptun do OW Gornik” - kgpielisko istniejgce, planowane do modernizaciji,
znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac
miatby m.in. rozbudowe matej infrastruktury kgpieliskowej, zagospodarowanie plazy,
zakup sprzetu ratowniczego oraz stanowisk ratowniczych, przebudowe sanitariatow.

37.Gmina Leczyce
—— Karta zadania nr PK 138 — ,Kgpielisko nad Matym
> -~ Jeziorem w miejscowosci Chrzanowo” - kgpielisko
~ postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem
h B ¢ Czarnym. Zakres prac inwestycyjnych obejmowaé
g oS \af_/,\ ~miatby m.in. zagospodarowanie terenu, zakup matej
) infrastruktury kgpieliskowej, zagospodarowanie linii
brzegowej, sanitariaty, zakup sprzetu ratowniczego
f;iii;v Nl i monitoringu, budowe pomostow.

Mapa 39. Gmina teczyce

38.Gmina Miastko
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Mapa 40. Gmina Miastko

39.Gmina Nowa Karczma
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Mapa 41. Gmina Nowa Karczma

Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

Karta zadania nr PK 073 — ,Kgpielisko w Miastku” -
kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji,
znajdujgce sie nad jeziorem Lednik. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in.
doposazenie w sprzet ratowniczy i kgpieliskowy.

Karta zadania nr PK 071 — ,Kgpielisko w
Swieszynie — jezioro Gtebokie™- kgpielisko
postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem
Gtebokim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac
miatby m.in. rozbudowe matej infrastruktury
kgpieliskowej, zakup sprzetu ratowniczego i
kgpieliskowego.

Karta zadania nr PK 074 — ,Nowa Karczma —
Jezioro Lubanskie” — kgpielisko postulowane
(nowe), znajdujace sie nad jeziorem Lubanskim.
Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby
m.in. budowe pomostu, rozbudowe matej
infrastruktury kgpieliskowej, zagospodarowanie
plazy, zakup sprzetu ratowniczego oraz stanowiska
dla ratownikéw, budowe sanitariatow.

40.Gmina Nowa Wies Leborska
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—— Karta zadania nr PK 075 — ,Kgpielisko przy terenie
\\ AN ""'/{ T rekreacyjnym Lubowidz” — kgpielisko istniejgce,
NS ; planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad

: ‘ . jeziorem Lubowidzkim. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. budowe pomostu,

£ '\ L o .

X ) rozbudowe matej infrastruktury kgpieliskowe;j,
e ‘L‘;;,'Rr°75 zagospodarowanie plazy, zakup sprzetu

Yy R i ratowniczego oraz stanowisk dla ratownikéw,
RE RS L

) st 5 budowa sanitariatow.
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Mapa 42. Gmina Nowa Wie$
Leborska

41.Gmina Osiek
Karta zadania nr PK 076 — ,Plaza” — kgpielisko

‘ k f postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem
S 4 Katebie. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac
7 miatby m.in. budowe pomostu, rozbudowe mate;j
nh L \ ~ infrastruktury kgpieliskowej, zagospodarowanie
\Z 2, o] - plazy, zakup sprzetu ratowniczego, budowe
2 o rkazé, d sanitariatdbw, montaz oswietlenia.
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Mapa 43. Gmina Osiek

42.Gmina Prabuty

Strona 67 z 139



S {-»A;
Y
~ 1
d

® PK 077

® PK 078

Mapa 44. Gmina Prabuty

43.Gmina Przechlewo
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Mapa 45. Gmina Przechlewo

44.Gmina Przywidz
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Mapa 46. Gmina Przywidz

Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

Karta zadania nr PK 077 — ,Miejska Plaza nad
jeziorem Dzierzgon w Julianowie” — kgpielisko
postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem
Dzierzgon. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac
miatby m.in. budowe pomostu, rozbudowe mate;j
infrastruktury kapieliskowej, dostosowanie
infrastruktury dla osob ze szczegdlnymi potrzebami.

Karta zadania nr PK 078 — ,Plaza nad jeziorem
Sowica” - kgpielisko postulowane (nowe),
znajdujgce sie nad jeziorem Sowica. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in. budowe
pomostu, rozbudowe matej infrastruktury
kapieliskowej, dostosowanie infrastruktury dla oséb
ze szczegoblnymi potrzebami, budowe sanitariatow.

Karta zadania nr PK 079 — ,,OSIR Przechlewo” -
kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji,
znajdujgce sie nad jeziorem Konskim. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in.
rozbudowe matej infrastruktury kgpieliskowej,
zagospodarowanie terenu plazy, budowe
przebieralni, zakup sprzetu ratowniczego oraz
monitoringu.

Karta zadania nr PK 080 — ,Gminne kgpielisko w
Przywidzu” - kagpielisko istniejgce, planowane do
modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem
Przywidzkim Wielkim. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. poszerzenie plazy, budowe
sanitariatow, zakup todzi ratunkowej, monitoringu,
budowe pomostu.
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Mapa 47. Gmina Wiejska Puck

46.Miasto Puck

e PK083

Mapa 48. Gmina Miejska Puck

47.Gmina Rzeczenica

Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

Karta zadania nr PK 081 — ,Zatoka Pucka” -
kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce sie nad
Zatoka Pucka. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. budowe wiezy ratowniczej,
rozbudowe matej infrastruktury kgpieliskowe;j,
oswietlenie i monitoring.

Karta zadania nr PK 083 — ,Plaza miejska w Pucku”
- kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji,
znajdujgce sie nad Zatoka Puckg. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in.
modernizacje sanitariatow, budowe pomostow,
rozbudowe matej infrastruktury kgpieliskowej, zakup
sprzetu ratowniczego, monitoring.
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Mapa 50. Gmina Sierakowice
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Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

Karta zadania nr PK 082 — ,Szczytno Wielkie” —
kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji,
znajdujgce sie nad jeziorem Szczytno Wielkie.
Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby
m.in. modernizacje pomostow, budowe magazynu
na sprzet wodny, zagospodarowanie plazy.

Karta zadania nr PK 084 — ,Kgpielisko w
Gowidlinie” - kgpielisko istniejgce, planowane do
modernizacji, znajdujgce sie nad jeziorem
Gowidlinskim. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. budowe stanowisk dla
ratownikow, utwardzenie zejscia dla osob ze
szczegolnymi potrzebami, rozbudowe matej
infrastruktury kgpieliskowej, zakup sprzetu
ratowniczego.

Karta zadania nr PK 085 — ,Kgpielisko nad
jeziorem Miemino” — kgpielisko postulowane
(nowe), znajdujace sie nad jeziorem Miemino.

Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. budowe pomostu, rozbudowe
matej infrastruktury kgpieliskowej, zagospodarowanie terenu plazy.

49.Gmina Skarszewy
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50.Miasto Stupsk

® PK 087
; @ PKOBS

Mapa 52. Gmina Miejska Stupsk

Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

Karta zadania nr PK 086 — ,Boréwno Wielkie” -
kgpielisko istniejgce, planowane do modernizaciji,
znajdujgce sie nad jeziorem Boréwno Wielkie.
Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby
m.in. modernizacje magazynu sprzetu wodnego,
montaz sanitariatow, zakup sprzetu ratowniczego,
zakup matej architektury kapieliskowej i
monitoringu.

Karta zadania nr PK 087 — ,Kapielisko przy rzece
Stupi” - kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce
sie nad rzekg Stupig. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. dostosowanie
infrastruktury do dostepnosci dla oséb ze
szczegolnymi potrzebami, montaz matej
infrastruktury kgpieliskowej, budowe pomostu oraz
zejs¢ do wody, wykonanie plazy, zakup mate;
infrastruktury kgpieliskowej, budowe magazynu na
sprzet wodny i stanowisk dla ratownikow, montaz
oswietlenia i monitoringu.

Karta zadania nr PK 088 — ,Kgpielisko miejskie w

parku im. Jozefa Trendla” - kgpielisko postulowane

(nowe), znajdujgce sie w parku im. Jézefa Trendla.
Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zagospodarowanie plazy,
stworzenie zaplecza technicznego na sprzet ratowniczy wraz z miejscem dla obstugi
ratowniczej, montaz matej infrastruktury kapieliskowej, montaz oswietlenia i
monitoringu.

51.Gmina Somonino

Strona 71 z 139



B # PK 089

Mapa 53. Gmina Somonino

52.Miasto Sopot

@ PK090

e PKO091

Mapa 54. Gmina Miejska Sopot

wodnych.

53.Gmina Stara Kiszewa

Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

Karta zadania nr PK 089 — ,Miejsce rekreacyjne w
Kameli” — kgpielisko postulowane (nowe),
znajdujgce sie nad jeziorem Poteczynskim. Zakres
prac inwestycyjnych obejmowacé miatby m.in.
zagospodarowanie terenu nabrzeznego, rozbudowe
matej infrastruktury kapieliskowe].

Karta zadania nr PK 090 — ,Wejscie nr 23" —
kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce sie nad
Zatokg Gdanskg. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. modernizacje monitoringu,
zakup sprzetu ratowniczego, oswietlenia, amfibii,
zapewnienie dostepnosci dla osob ze szczegdinymi
potrzebami w zakresie toalet, oznakowania, matej
architektury oraz kfadek i platform.

Karta zadania nr PK 091 — ,Wejscie nr 32A-33” —
kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce sie nad
Zatokg Gdanskg. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. modernizacje monitoringu,
zagospodarowanie zieleni, zakup sprzetu
ratowniczego, quada oraz todzi dla ratownikow
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Karta zadania nr PK 092 — ,Struga” — kgpielisko
postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem
Wielkim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac
miatby m.in. renowacje pomostu i hangaru, budowe
sanitariatow, zakup sprzetu ratowniczego i
monitoringu.

® PK092

Mapa 55. Gmina Stara Kiszewa

54.Gmina Starogard Gdanski

Karta zadania nr PK 093 — ,Plaza w Siwiatce” —

",3\"3;59‘3 kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce sie nad
jeziorem Godziszewskim. Zakres prac
al A . inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. budowe
8. L Cok ciggdw pieszych dostosowanych do oséb ze
\ fy szczegolnymi potrzebami, budowe pomostu,
' 2~ budowe stanowiska i budynku dla ratownikow
/.ﬂ wodnych, zakup sprzetu ratowniczego oraz
- monitoringu, doposazenie w matg infrastrukture
‘ s kgpieliskowa, zagospodarowanie plazy oraz linii
‘ brzegowe;j

Mapa 56. Gmina Wiejska
Starogard Gdanski

55.Gmina Stegna
Karta zadania nr PK 095 — ,Kgpielisko Jantar” —
kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce sie nad
T emoss oo e Zatoka Gdanska. Zakres prac inwestycyjnych
] 3 | obejmowacé miatby m.in. zakup sprzetu
ratowniczego, amfibii, skutera z platforma
ratowniczg, fodzi typu BL oraz wiez dla ratownikow,
przebudowe dwoch zejs¢ na plaze dostosowanych
dla osob ze szczegdlnymi potrzebami.

< . Karta zadania nr PK 094 — ,Kgpielisko Mikoszewo”
Mapa 57. Gmina Stegna — kgpielisko postulowane (nowe), znajdujgce sie
nad Zatokg Gdanska. Zakres prac inwestycyjnych
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obejmowac miatby m.in. zakup sprzetu ratowniczego, amfibii, skutera z platforma
ratowniczg, todzi typu BL oraz wiez dla ratownikow.

Karta zadania nr PK 096 — ,Kgpielisko Stegna I” — kgpielisko istniejgce, planowane
do modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg Gdanskg. Zakres prac inwestycyjnych

obejmowac miatby m.in. zakup sprzetu ratowniczego, amfibii, skutera z platforma
ratowniczg, fodzi typu BL oraz wiez dla ratownikow.

Karta zadania nr PK 097 — ,Kgpielisko Stegna II” — kgpielisko istniejgce, planowane
do modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg Gdanska. Zakres prac inwestycyjnych

obejmowac miatby m.in. zakup sprzetu ratowniczego, amfibii, skutera z platforma
ratowniczg, todzi typu BL oraz wiez dla ratownikow.

56.Gmina Stezyca

Karta zadania nr PK 099 — ,Stare Czaple” —

‘ < kapielisko postulowane (nowe), znajdujgce sig¢ nad
" jeziorem Buk. Zakres prac inwestycyjnych
' o obejmowaé miatby m.in. budowe pomostow,
o m zagospodarowanie linii brzegowej oraz plazy,
-~ montaz matej infrastruktury kgpieliskowej, budowe
~ magazynu sprzetu wodnego oraz sanitariatow,
&, N A~ stanowisko dla ratownikéw wraz z zakupem sprzetu
e e /7 ratowniczego.

Karta zadania nr PK 098 — ,Kgpielisko nad jeziorem
Ostrzyckim w miejscowosci Wiezyca” — kgpielisko
Mapa 58. Gmina Stezyca postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem
Buk. Zakres prac inwestycyjnych obejmowaé
miatby m.in. budowe pomostéw,
zagospodarowanie linii brzegowej oraz plazy, montaz matej infrastruktury

kapieliskowej, budowe magazynu sprzetu wodnego oraz sanitariatéw, stanowisko dla
ratownikdw wraz z zakupem sprzetu ratowniczego.

57.Gmina Suleczyno
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Mapa 59. Gmina Suleczyno

58.Gmina Szemud

® PK103

® PK102

Mapa 60. Gmina Szemud

Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

Karta zadania nr PK 100 — ,Kgpielisko Suleczyno
na jeziorze Wegorzyno” — kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji znajdujgce sie nad
jeziorem Wegorzyno. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. budowe pomostu, wjazdu i
zjazdu na kgpielisko dla stuzb ratunkowych, montaz
matej infrastruktury kgpieliskowej, wzmocnienie
skarp oraz zagospodarowanie plazy, zakup sprzetu
ratowniczego.

Karta zadania nr PK 103 — ,Kgpielisko nad jeziorem
Marchowo Wschodnie” — kgpielisko postulowane
(nowe), znajdujace sie nad jeziorem Marchowo
Wschodnie. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. zagospodarowanie terenu i
zieleni, montaz matej infrastruktury kgpieliskowej,
zagospodarowanie linii brzegowej, budowe
sanitariatéw, zakup sprzetu ratowniczego, montaz
osSwietlenia i monitoringu, przystosowanie
kgpieliska dla os6b ze szczegdlnymi potrzebami.

Karta zadania nr PK 102 — ,Kgpielisko nad
jeziorem Wysoka-Wycztok” — kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji znajdujgce sie nad
jeziorem Wysoka-Wycztok. Zakres prac
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inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zagospodarowanie terenu i zieleni, montaz
matej infrastruktury kgpieliskowej, zagospodarowanie linii brzegowej, budowe
sanitariatow, zakup sprzetu ratowniczego, montaz oswietlenia i monitoringu,
przystosowanie kagpieliska dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

59.Gmina Sztum

PK 104
L2

Mapa 61. Gmina Sztum

60.Gmina Sztutowo

Karta zadania nr PK 104 — ,Kapielisko nad jeziorem
Zajezierskim (Sztumskim)’— kagpielisko istniejace,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad
jeziorem Zajezierskim (Sztumskim). Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in.
przebudowe i budowe pomostéw, dostosowanie
infrastruktury dla osob ze specjalnymi potrzebami,
powiekszenie terenu plazy, montaz mate;j
infrastruktury kgpieliskowej, budowe i remont
magazynow sprzetu wodnego i sanitariatow, zakup
sprzetu ratowniczego oraz monitoringu.

Strona 76 z 139



® PK106
® PK 105

Mapa 62. Gmina Sztutowo

61.Gmina Ustka

PK111
ok 110
® PK113

® PK112
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Mapa 63. Gmina Wiejska Ustka

Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

Karta zadania nr PK 106 — ,Katy Rybackie” —
kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji,
znajdujgce sie nad Zatokg Gdanska. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac miatby m.in.
dostosowanie infrastruktury do potrzeb osob
niepetnosprawnych, tj. podesty, zej$cia do wody,
zakup amfibii wodne;.

Karta zadania nr PK 105 — ,Sztutowo, zejscie od ul.
Morskiej” — kgpielisko istniejgce, planowane do
modernizacji, znajdujgce sie nad Zatokg Gdanska.
Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby
m.in. dostosowanie infrastruktury do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, tj. podesty, zejscia do wody,
zakup amfibii wodne,;.

Karta zadania nr PK 109 — ,Kgpielisko Przewtoka” —
kgpielisko istniejgce, planowane do modernizaciji,
znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in.
przebudowe zejscia na plaze, zakup matej
infrastruktury kapieliskowe;j.

Karta zadania nr PK 114 — ,Kapielisko Orzechowo”
— postulowane (nowe), znajdujgce sie nad Morzem
Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac
miatby m.in. budowe zejscia na plaze
dostosowanego dla oséb z niepetnosprawnosciami
wraz z oswietleniem, kanatami technologicznymi i
montazem matej infrastruktury kgpieliskowej,
zagospodarowanie zieleni.

Karta zadania nr PK 110 — ,Kapielisko Rowy Zachod — Domki Letniskowe” —
kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem
Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. wykonanie i
przebudowe zejscia na plaze dostosowanego dla osob z niepetnosprawnosciami
wraz z oswietleniem, murkami oporowymi, kanatami technologicznymi oraz
montazem matej infrastruktury kgpieliskowe;.

Karta zadania nr PK 111 — ,Kgpielisko Rowy Zachéd-Radomsko” — kgpielisko
istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres
prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. odstoniecie oraz budowe nowego
zejscia na plaze wraz z oswietleniem, murkami oporowymi z elementami matej

infrastruktury kapieliskowej.
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Karta zadania nr PK 112 — ,Kgpielisko Poddgbie” — kgpielisko istniejgce, planowane
do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. remont zejscia na plaze, montaz towarzyszgcej matej
infrastruktury kapieliskowe;.

Karta zadania nr PK 113 — ,Kgpielisko Debina” — kagpielisko istniejgce, planowane do
modernizacji, znajdujgce sie nad Morze Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. montaz matej infrastruktury kapieliskowej dostosowanej dla
0s6b ze szczegolnymi potrzebami.

62.Miasto Ustka
Karta zadania nr PK 108 — ,Ustka Wschod, na
wschod od portu” — kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad
Morzem Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. budowe bazy
. kontenerowej dla ratownikdéw wraz z przytgczami:
X g’y elektrycznym, wodnym, sanitarnym oraz
a0l pomieszczeniami socjalnymi i magazynowymi dla
ratownikow, w tym punkt medyczny wraz z
podjazdem dla pogotowia ratunkowego, budowe
sanitariatow oraz matej infrastruktury kgpieliskowej,
Mapa 64. Gmina Miejska Ustka budowe ciggow na plazy dla oséb z
niepetnosprawnosciami, montaz wiez dla
ratownikéw.

PK107 e PK 108

T

Karta zadania nr PK 107 — ,Ustka Zachdéd I” — kgpielisko istniejgce, planowane do
modernizaciji, znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych
obejmowac miatby m.in. budowe bazy kontenerowej dla ratownikéw wraz z
przytgczami: elektrycznym, wodnym, sanitarnym oraz pomieszczeniami socjalnymi i
magazynowymi dla ratownikow, w tym punkt medyczny wraz z podjazdem dla
pogotowia ratunkowego, budowe sanitariatdw oraz matej infrastruktury kgpieliskowej,
budowe ciggéw komunikacyjnych na plazy dla os6b z niepetnosprawnosciami,
montaz wiez dla ratownikéw.

63.Gmina Wicko
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Karta zadania nr PK 115 — ,Sarbsk” — kgpielisko
postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem
| Sarbsko. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac
B S miatby m.in. zagospodarowanie terenu kgpieliska
‘ : oraz oczyszczenie wydzielonej strefy wodnej
kgpieliska, montaz pomostu wraz z oswietleniem i
stosownymi elementami dostosowanymi dla os6b
ze specjalnymi potrzebami, budowe sanitariatow
oraz magazynu na sprzet wodny, zakup matej
infrastruktury kgpieliskowej.

® PK116

Karta zadania nr PK 117 — ,Nowecin” — kgpielisko
Mapa 65. Gmina Wicko postulowane (nowe), znajdujgce sie nad jeziorem

Sarbsko. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac

miatby m.in. zagospodarowanie terenu kagpieliska
oraz oczyszczenie wydzielonej strefy wodnej kgpieliska, montaz pomostu wraz z
oSwietleniem i stosownymi elementami dostosowanymi dla osob ze specjalnymi
potrzebami, budowe sanitariatbw oraz magazynu na sprzet wodny, zakup matej
infrastruktury kgpieliskowej.

Karta zadania nr PK 116 — ,Zarnowska’— kagpielisko postulowane (nowe), znajdujgce
sie nad jeziorem tebsko. Zakres prac inwestycyjnych obejmowacé miatby m.in.
zagospodarowanie terenu kgpieliska oraz oczyszczenie wydzielonej strefy wodne;j
kapieliska, montaz pomostu wraz z oswietleniem i stosownymi elementami
dostosowanymi dla 0séb ze specjalnymi potrzebami, budowe sanitariatéw oraz
magazynu na sprzet wodny, zakup matej infrastruktury kgpieliskowe;.

64.Gmina Wiadystawowo
Karta zadania nr PK 119 — ,Karwia, wejscie nr 43,
ul. Wojska Polskiego” — kgpielisko istniejgce,

] = planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad
| & [P o] Morzem Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych
| I = obejmowac miatby m.in. zakup pomieszczenia

oF——an_ socjalnego oraz sprzetu technicznego,

* - pka3n

==  ratunkowego, pomochniczego, medycznego,

> sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, przebudowe i
remont infrastruktury kgpieliskowej oraz
dostosowanie jej do oséb ze szczegolnymi
potrzebami.

Mapa 66. Gmina Wtadystawowo Karta zadania nr PK 118 — ,Karwia, wejscie na
plaze nr 45, ul. Wojska Polskiego” — kgpielisko
istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce

sie nad Morzem Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in.
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zakup pomieszczenia socjalnego oraz sprzetu technicznego, ratowniczego,
pomocniczego, medycznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, przebudowe i
remont infrastruktury kgpieliskowej oraz dostosowanie jej do 0sdb ze szczegdlnymi
potrzebami, budowe wejscia na plaze, oswietlenia, przytgczy i instalacji
wodociggowej, sanitarnej, elektrycznej, montaz matej infrastruktury kgpieliskowej i
budowe sanitariatéw.

Karta zadania nr PK 121 — ,Ostrowo, wejscie na plaze nr 32, Ostrowo Pustki
(kolonia)” — kagpielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad
Morzem Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup
pomieszczenia socjalnego oraz sprzetu technicznego, ratowniczego, pomocniczego,
medycznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, przebudowe i remont infrastruktury
kapieliskowej oraz dostosowanie jej do 0oséb ze szczegolnymi potrzebami.

Karta zadania nr PK 120 — ,,Ostrowo, wejscie na plaze nr 35, Ostrowo - wies” —
kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem
Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup
pomieszczenia socjalnego oraz sprzetu technicznego, ratowniczego, pomocniczego,
medycznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, przebudowe i remont infrastruktury
kapieliskowej oraz dostosowanie jej do oséb ze szczegdlnymi potrzebami, budowe
sanitariatu.

Karta zadania nr PK 123 — ,Jastrzebia Géra, wejscie na plaze nr 22, ul. Rozewska” —
kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem
Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup

pomieszczenia socjalnego oraz sprzetu technicznego, ratowniczego, pomocniczego,
medycznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, przebudowe i remont infrastruktury
kapieliskowej oraz dostosowanie jej do oséb ze szczegolnymi potrzebami.

Karta zadania nr PK 122 — ,Jastrzebia Goéra, wejscie na plaze nr 25, ul. Battycka” —
kapielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem
Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup
pomieszczenia socjalnego oraz sprzetu technicznego, ratowniczego, pomocniczego,
medycznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, przebudowe i remont infrastruktury
kgpieliskowej oraz dostosowanie jej do 0sob ze szczegdlnymi potrzebami, budowe
wejscia na plaze.

Karta zadania nr PK 125 — ,Chtapowo, wejscie na plaze nr 13, Aleja Zeromskiego” —
kapielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem
Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup
pomieszczenia socjalnego oraz sprzetu technicznego, ratowniczego, pomocniczego,
medycznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, przebudowe i remont infrastruktury
kgpieliskowej oraz dostosowanie jej do 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami.

Karta zadania nr PK 124 — ,Jastrzebia Géra, wejscie na plaze nr 23, ul. Rybacka” —
kapielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem
Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup
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pomieszczenia socjalnego oraz sprzetu technicznego, ratowniczego, pomocniczego,
medycznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, przebudowe i remont infrastruktury
kapieliskowej oraz dostosowanie jej do 0oséb ze szczegdlnymi potrzebami, budowe
sanitariatu, zabezpieczenie przeciwsztormowe drogi technicznej.

Karta zadania nr PK 127 — ,Witadystawowo, wejscie na plaze nr 10, Aleja
Zeromskiego” — kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad
Morzem Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in. zakup
pomieszczenia socjalnego oraz sprzetu technicznego, ratowniczego, pomocniczego,
medycznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, przebudowe i remont infrastruktury
kapieliskowej oraz dostosowanie jej do 0oséb ze szczegolnymi potrzebami.

Karta zadania nr PK 126 — ,Chtapowo, wejscie na plaze nr 12, Aleja Zeromskiego” —
kapielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem
Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup
pomieszczenia socjalnego oraz sprzetu technicznego, ratowniczego, pomocniczego,
medycznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, budowe sanitariatu.

Karta zadania nr PK 129 — ,Witadystawowo wejscie na plaze nr 6, ul.
Hryniewieckiego” — kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie
nad Morzem Baltyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowa¢ miatby m.in. zakup
pomieszczenia socjalnego oraz sprzetu technicznego, ratowniczego, pomocniczego,
medycznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, przebudowe i remont infrastruktury
kgpieliskowej oraz dostosowanie jej do 0sob ze szczegdlnymi potrzebami.

Karta zadania nr PK 128 — ,Wtadystawowo, wejscie na plaze nr 9, ul. Brzozowa” —
kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem
Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup
pomieszczenia socjalnego oraz sprzetu technicznego, ratowniczego, pomocniczego,
medycznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, przebudowe i remont infrastruktury
kapieliskowej oraz dostosowanie jej do 0séb ze szczegolnymi potrzebami, zakup
amfibii.

Karta zadania nr PK 131 — ,Wtadystawowo-Potwysep wejscie na plaze nr 3” —
kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem
Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup
pomieszczenia socjalnego oraz sprzetu technicznego, ratowniczego, pomocniczego,
medycznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, przebudowe i remont infrastruktury
kapieliskowej oraz dostosowanie jej do oséb ze szczegolnymi potrzebami.

Karta zadania nr PK 130 — ,Wtadystawowo, wejscie na plaze nr 4, ul.
Hryniewieckiego” — kgpielisko istniejgce, planowane do modernizacji, znajdujgce sie
nad Morzem Battyckim. Zakres prac inwestycyjnych obejmowac miatby m.in. zakup
pomieszczenia socjalnego oraz sprzetu technicznego, ratowniczego, pomocniczego,
medycznego, sygnalizacyjnego i ostrzegawczego, przebudowe i remont infrastruktury
kgpieliskowej oraz dostosowanie jej do 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami.
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Karta zadania nr PK 132 — ,Chatupy, wejscie na plaze nr 21” — kgpielisko istniejgce,
planowane do modernizacji, znajdujgce sie nad Morzem Battyckim. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowac¢ miatby m.in. zakup pomieszczenia socjalnego oraz
sprzetu technicznego, ratowniczego, pomocniczego, medycznego, sygnalizacyjnego i
ostrzegawczego, przebudowe i remont infrastruktury kapieliskowej oraz
dostosowanie jej do oséb ze szczegolnymi potrzebami.

Powyzej przedstawiono 64 gminy z wojewodztwa pomorskiego, ktore zgtosity tacznie
137 zadan inwestycyjnych, w ramach ktorych uwzgledniono 89 modernizacji kapielisk
istniejgcych oraz powstanie 48 nowych. Zakres prac inwestycyjnych w przedtozonych
przez gminy kartach zadan najczesciej dotyczyt poprawy bezpieczenstwa na
kapielisku poprzez zakup niezbednego sprzetu ratowniczego i stanowisk dla
ratownikéw oraz monitoringu. Drugg w kolejnosci byta mata infrastruktura
kapieliskowa, ktora miataby zosta¢ zmodernizowana i rozszerzona lub w przypadku
nowych kgpielisk zaplanowana od nowa, z uwzglednieniem dostepnosci dla osob ze
szczegolnymi potrzebami, w tym z niepetnosprawnoscig. Dodatkowo znaczna ilos¢
zakresOw dotyczyta budowy sanitariatéw, budynkéw gospodarczych i magazynowych
oraz zagospodarowania terenu kgpieliska i plazy. Najmniej razy w kartach zadan
uwzgledniono modernizacje lub budowe pomostow.

Ponizsza tabela przedstawia sumaryczne zestawienie wszystkich kart zadan i
stanowi zbiorcze podsumowanie wszystkich zakresow prac inwestycyjnych, ktére
zostaty pogrupowane na piec kategorii, tj. 1. Mata infrastruktura kgpieliskowa,
rekreacja, sport; 2. Pomosty; 3. Sanitariaty, budynki gospodarcze, magazyny; 4.
Sprzet i pojazdy ratownicze, stanowiska dla ratownikow, monitoring; 5.
Zagospodarowanie plazy, linii brzegowej, terenu kgpieliska, ciggi komunikacyjne.
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Tabela 2. Zakres inwestycyjny w zgtoszonych kartach zadan

MALA SANITARIATY SPRZET | POJAZDY | ZAGOSPODAROWANIE
GMINA/ NUMER INFRASTRUKTURA BUDYNKI ’ RATOWNICZE, PLAZY, LINII
Lp. MIASTO KARTY KAPIELISKOWA, POMOSTY GOSPODARCZE STANOWISKA DLA BRZEGOWEJ, TERENU
REKREACJA, MAGAZYNY ’ RATOWNIKOW, KAPIELISKA, CIAGI
SPORT MONITORING KOMUNIKACYJNE
PKO001 X X X X
_ PK002 X X
1 Gmina Brusy
PKO003 X X X X
PKO004 X X X X
2 Gmina Bytow PKO005 X X X X
PKO006 X X X
3 Gmina Chmielno PKO0O7 X X X X X
PKO008 X X
4 Gmina Choczewo PKO009 X X X X
PKO010 X X X X
5 Gmina Chojnice PKO11 X X X
PKO012 X X
Gmina Czersk PKO013 X X X X X
Miasto Cziuchow PK014 X X X X
Gmina Cziuchéw PKO15 X X X
PKO16 X X X
) PKO17 X X X
9 Gmina Debrzno
PKO018 X X
PKO019 X X

Strona 83 z 139



Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

MALA SANITARIATY SPRZET | POJAZDY ZAGOSPODAROWANIE
GMINA/ NUMER INFRASTRUKTURA BUDYNKI ’ RATOWNICZE, PLAZY, LINII
Lp. MIASTO KARTY KAPIELISKOWA, POMOSTY GOSPODARCZE STANOWISKA DLA BRZEGOWEJ, TERENU
REKREACJA, MAGAZYNY ' RATOWNIKOW, KAPIELISKA, CIAGI
SPORT MONITORING KOMUNIKACYJNE
10 | Gmina Dziemiany PKO020 X X X
11 | Gmina Dzierzgon PKO021 X X X X X
12 Gmina Gardeja PK022 X X X X X
PK023 X X X
13 Miasto Gdansk PK024 X X X
PK025 X X X
PK026 X X
) ) PKO027 X X X
14 Miasto Gdynia
PK028 X
PK029 X
PKO030 X X X X X
15 Gmina Gniew PKO031 X X X X
PK032 X X X X
16 Gmina Gniewino PKO033 X X X X
PK034 X
17 Gmina Hel PKO035 X
PK036 X
PKO037 X X
PK038 X X
) ] PKO039 X X
18 Gmina Jastarnia
PKO040 X X
PK041 X X
PK042 X X
19 Gmina Kaliska PK043 X X
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MALA SANITARIATY SPRZET | POJAZDY | ZAGOSPODAROWANIE
GMINA/ NUMER INFRASTRUKTURA BUDYNKI ' RATOWNICZE, PLAZY, LINII
Lp. MIASTO KARTY KAPIELISKOWA, POMOSTY GOSPODARCZE STANOWISKA DLA BRZEGOWEJ, TERENU
REKREACJA, MAGAZYNY ' RATOWNIKOW, KAPIELISKA, CIAGI
SPORT MONITORING KOMUNIKACYJNE
PKO044 X X X X
20 Gmina Karsin PKO045 X X X X X
PKO046 X X X X
PKO47 X X X X
21 Gmina Kartuzy PKO048 X X X X
PKO049 X X X
22 Gmina Kepice PKO050 X X X X X
23 | Gmina Kobylnica PK137 X X X X X
24 Gmina Koczata PKO51 X X X
25 Gmina Kolbudy PKO052 X X X X
26 | Gmina Konarzyny PKO053 X X X
PKO054 X
27 | Gmina Kosakowo PKO055 X
PKO056 X X
28 | Gmina Koscierzyna PKO57 X X X
29 | Miasto Koscierzyna PKO058 X X X
PK133 X
) PK134 X X
30 Gmina Krokowa
PK135 X X
PK136 X X X
PKO059 X X
Gmina Krynica PK060 X X
31
Morska PKO061 X X X X
PK062 X X
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MALA SANITARIATY SPRZET | POJAZDY ZAGOSPODAROWANIE
GMINA/ NUMER INFRASTRUKTURA BUDYNKI ’ RATOWNICZE, PLAZY, LINII
Lp. MIASTO KARTY KAPIELISKOWA, POMOSTY GOSPODARCZE STANOWISKA DLA BRZEGOWEJ, TERENU
REKREACJA, MAGAZYNY ’ RATOWNIKOW, KAPIELISKA, CIAGI
SPORT MONITORING KOMUNIKACYJNE
32 Miasto Kwidzyn PK139 X X X X X
] o PK063 X X X
33 Gmina Linia
PKO064 X X X
34 Gmina Lipusz PKO065 X X X X X
] ) PKO066 X X X X X
35 | Gmina Lubichowo
PKO067 X X X X X
PK068 X X X X
36 Gmina teba PK069 X X X X
PKO70 X X X X
37 Gmina Leczyce PK138 X X X X X
] ] PKO71 X X
38 Gmina Miastko
PKO0O73 X
39 Gmina Nowa PK074 X X X X X
Karczma
20 Gmina Nowa Wie$ PKOT75 X X X X X
Leborska
41 Gmina Osiek PKO76 X X X X X
) PKO77 X X X X X
42 Gmina Prabuty
PKO0O78 X X X X X
43 | Gmina Przechlewo PKO079 X X X
44 Gmina Przywidz PK080 X X X X X
45 Gmina Puck PK081 X X X
46 Miasto Puck PK083 X X X X
47 | Gmina Rzeczenica PK082 X X X
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MALA SANITARIATY SPRZET | POJAZDY | ZAGOSPODAROWANIE
GMINA/ NUMER INFRASTRUKTURA BUDYNKI ’ RATOWNICZE, PLAZY, LINII
Lp. MIASTO KARTY KAPIELISKOWA, POMOSTY GOSPODARCZE STANOWISKA DLA BRZEGOWEJ, TERENU
REKREACJA, MAGAZYNY ' RATOWNIKOW, KAPIELISKA, CIAGI
SPORT MONITORING KOMUNIKACYJNE
. ) ] PK084 X X X
48 | Gmina Sierakowice
PK085 X X
49 | Gmina Skarszewy PKO086 X X X
. PK087 X X X X X
50 Miasto Stupsk
PK088 X X X X
51 | Gmina Somonino PKO089 X X X
) PK090 X X X
52 Miasto Sopot
PK091 X
53 | GminaStara PK092 X X X X
Kiszewa
54 | GminaStarogard | o 597 X X X X
Gdanski
PK094 X X
) PK095 X X
55 Gmina Stegna
PK096 X X
PK097 X X
] PK098 X X X X X
56 Gmina Stezyca
PK099 X X X X X
57 | Gmina Suleczyno PK100 X X X X
] PK102 X X X X X
58 Gmina Szemud
PK103 X X X X X
59 Gmina Sztum PK104 X X X X X
] PK105 X X
60 Gmina Sztutowo
PK106 X X
61 Miasto Ustka PK107 X X X X
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Lp.

GMINA/
MIASTO

NUMER
KARTY

MALA
INFRASTRUKTURA
KAPIELISKOWA,
REKREACJA,
SPORT

POMOSTY

SANITARIATY,
BUDYNKI
GOSPODARCZE,
MAGAZYNY

SPRZET | POJAZDY
RATOWNICZE,
STANOWISKA DLA
RATOWNIKOW,
MONITORING

ZAGOSPODAROWANIE
PLAZY, LINII
BRZEGOWEJ, TERENU
KAPIELISKA, CIAGI
KOMUNIKACYJNE

PK108

X

X

X

X

62

Gmina Ustka

PK109

PK110

PK111

PK112

XX | X | X

PK113

PK114

63

Gmina Wicko

PK115

PK116

>

PK117

64

Gmina
Wiadystawowo

PK118

XX |X|[X]|X

PK119

PK120

XX XXX |X|X|X[X]|X|X]|X

PK121

PK122

PK123

PK124

PK125

XX | X[ X

PK126

PK127

PK128

PK129

PK130

PK131

XX |[X|X|X

XXX XX XX [X[X[X[|X|[X|X|X[X]|X|X]|X

XXX XX XX XX [X|X|[X|X|X[|X|X|X
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MALA SANITARIATY. | SPRZET IPOJAZDY | ZAGOSPODAROWANIE
GMINA/ NUMER | INFRASTRUKTURA BUDYNKI RATOWNICZE, PLAZY, LINII
Lp. MIASTO KARTY KAPIELISKOWA, | POMOSTY | oo oo | STANOWISKADLA | BRZEGOWEJ, TERENU
REKREACJA, VAGAZYNY | |  RATOWNIKOW, KAPIELISKA, CIAGI
SPORT MONITORING KOMUNIKACYJNE
PK132 X X X
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1.9 Katalog kosztow

Koszty kwalifikowalne

W ramach przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska” — kapielisko
nalezy rozpatrywa¢ w granicach od wyznaczonego wejscia do wydzielonego i
oznakowanego fragmentu wod, obejmujgcego catg infrastrukture niezbedng do jego
funkcjonowania

i zapewnienia bezpieczenstwa kgpigcych sie oséb.

Dlatego tez, planowane do realizacji w ramach Przedsiewziecia zamierzenia
inwestycyjne muszg odbywac sie w okreslonych we wniosku granicach kagpieliska.
Tym samym niekwalifikowalna do uzyskania wsparcia bedzie jakakolwiek
infrastruktura drogowa za wyjatkiem wjazdu na teren kgpieliska oraz placu
manewrowego wraz z miejscami postojowymi przeznaczonego dla stuzb
ratowniczych oraz oséb z niepetnosprawnosciami.

Przedsiewziecie strategiczne ,Pomorskie Kgpieliska” obejmie swym zakresem m.in.:

- budowe, rozbudowe, przebudowe lub remont infrastruktury kagpielisk (w tym
dostosowanie jej dla os6b ze specjalnymi potrzebami),

- zagospodarowanie plaz (np. place zabaw, sitownie zewnetrzne, zejscia,
wiaty, miejsca na ognisko itp.);

- budowe, rozbudowe, przebudowe lub remont magazyndéw sprzetu wodnego i
sanitariatow,

- utworzenie miejsc do wypoczynku oraz stanowisk dla ratownikow wodnych,

- poprawe bezpieczenstwa kagpielisk (np. niezbedny sprzet ratowniczy,
oznakowanie kagpieliska, monitoring itp.).

W ramach Przedsiewziecia zakup wyposazenia i sprzetu, za wyjatkiem sprzetu
ratowniczego oraz stanowigcego udogodnienie dla oséb z niepetnosprawnosciami —
np. amfibie, stanowig wydatki niekwalifikowalne.

Wszystkie planowane do realizacji inwestycje powinny spetniaé, okreslone w
zatgczniku nr 2 niniejszego opracowania, wytyczne dla zagospodarowania kgpielisk
w wojewoddztwie pomorskim pn. ,Pomorskie Kgpieliska. Standardy infrastruktury
kgpieliskowej”. Stanowig one zbidr wytycznych, dobrych praktyk i zalecen,
zwigzanych z planowaniem, projektowaniem, budowaniem i utrzymywaniem
infrastruktury kgpieliskowej. Opracowanie to ma na celu utatwienie projektowania
kapielisk zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo i wygode uzytkownikdéw, niezaleznie od ich wieku czy stopnia
sprawnosci.

Kwalifikowalnosé VAT

Na podstawie obowigzujgcego prawa krajowego w mysl art. 86 ustawy o podatku od
towardw i ustug (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.) kwote podatku
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naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikajgcych z faktur otrzymanych przez
podatnika z tytutu nabycia towarow i ustug. Zas art. 87 ww. ustawy stanowi, ze w
przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyzsza od
kwoty podatku naleznego, podatnik ma prawo do obnizenia o te roznice kwoty
podatku naleznego za nastepne okresy lub do zwrotu réznicy na rachunek bankowy.
Zapis ten wskazuje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego za kwote podatku
naliczonego, ktére przystuguje tylko wéwczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik
podatku oraz gdy towar i ustugi sg wykorzystywane do wykonywania czynnosci
opodatkowanych.

W przypadku realizacji Przedsiewziecia, na podstawie prawa krajowego, mozliwo$¢
dokonania obnizenia kwoty podatku o kwote podatku naleznego zwigzanego z
ustugami i towarami, ktore nie sg wykorzystywane do czynnosci opodatkowanych jest
wykluczona, poniewaz infrastruktura powstata w wyniku jego realizacji zostanie
udostepniona nieodptatnie, a tym samym nie wystepuje zwigzek miedzy zakupem a
wykonywanymi czynnosciami opodatkowanymi.

Jednakze w zaleznosci od rodzaju finansowania Przedsiewziecia beneficjent bedzie
zobowigzany te sytuacje kazdorazowo przeanalizowac zgodnie z wytycznymi
obowigzujgcymi dla danego rodzaju dofinansowania, o ktére bedzie sie ubiegat.
Nalezy pamietac, iz w sytuacji gdy podatek VAT bedzie kosztem niekwalifikowalnym,
czyli nie bedzie podlegat odliczeniu, wéwczas to beneficjent bedzie musiat poniesc
jego koszt, a tym samym zaplanowac go w ramach srodkow wtasnych.

Pomoc publiczna

Za pomoc publiczng, zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej uznawana jest wszelka pomoc przyznawana przez Panstwo
Cztonkowskie lub przy uzyciu zasobéw panstwowych w jakiejkolwiek formie, ktéra
zaktoca lub grozi zaktdceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektorym
przedsiebiorstwom lub produkcji niektérych towaréw. Pomoc publiczna jest
niezgodna z rynkiem wewnetrznym w zakresie, w jakim wptywa na wymiane
handlowg miedzy Panstwami Cztonkowskimi, co wskazuje na jej niedopuszczalnose¢.

Aktem regulujgcym pojecie na gruncie prawa polskiego jest ustawa z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (tekst
jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 743 z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do
ustawy.

Nalezy podkresli¢, ze wystepowanie pomocy publicznej pojawia sie przy projektach o
charakterze komercyjnym i jest uzaleznione od rodzaju beneficjenta, gdyz tylko
wsparcie udzielane podmiotowi prowadzgcemu dziatalnos¢ gospodarczg, moze byé
uznane za pomoc publiczng. Zgodnie z unijnym prawem konkurencji za
przedsiebiorstwo nalezy uzna¢ kazdy podmiot prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza,
niezaleznie od jego statusu prawnego i zrédta finansowania, a takze bez wzgledu na
fakt, czy dziata z zamiarem osiggania zysku czy tez nie. Obowigzek kontroli jej
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wystepowania spoczywa na Instytucji Zarzgdzajgcej i ma istotny wptyw na poziom
dofinansowania mozliwy do uzyskania ze srodkéw zewnetrznych.

Realizacja przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska” przewiduje
zagospodarowanie terenu do rekreacji w postaci kgpieliska, co nalezy do zadan
publicznych. W zwigzku z tym brak w nim elementu wystepowania konkurencji, a tym
samym pomocy publicznej. W takim przypadku projekt nie generuje dochodu, wiec
poziom dofinansowania ustala sie przy zastosowaniu stopy dofinansowania
przypadajgcej dla dziatania wskazanego w programie, z ktérego mozliwe jest
dofinansowanie projektu.

Jezeli jednak beneficjent podejmie decyzje, ze stworzona infrastruktura kgpieliskowa,
wykonana w ramach Przedsiewziecia wykorzystana zostanie do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, nalezy przeanalizowac¢ mozliwos¢ wystgpienia pomocy
publicznej. W takim przypadku, nalezy pamietac, iz do obliczenia poziomu
dofinansowania inwestycji niezbedne bedzie ustalenie wskaznika luki finansowej,
ktéra ma miejsce w sytuacji, w ktorej suma zdyskontowanych dochoddéw projektu nie
pokryje zdyskontowanych naktadéw poniesionych na realizacje projektu®. Woéwczas
Instytucja Zarzgdzajgca musi wzig¢ pod uwage fakt, ze obliczona w ten sposoéb
réznica bedzie miata wptyw na wielkosci wydatkow kwalifikowanych, a tym samym
poziom dofinansowania projektu.

1.10 Koszty zagospodarowania lokalizacji wskazane w kartach zadan

Ponizsza tabela przedstawia sumaryczne zestawienie wszystkich kart zadan i
stanowi zbiorcze podsumowanie wszystkich szacunkowych naktadéw
inwestycyjnych.

Tabela 3. Szacunkowe naktady inwestycyjne zgtoszone przez beneficjentow.

WARTOSC LACZNA WARTOSC
Lp. ,\cjm'g'% NK%E\F; INWESTYCJI BRUTTO WSKAZANA
BRUTTO PRZEZ PODMIOT
PK001 172 200,00
_ PK002 184 500,00
1 Gmina Brusy 907 740,00
PK003 268 140,00
PKO004 282 900,00
2 Gmina Bytéw PK005 2 700 000,00 2 700 000,00
PK006 250 000,00
3 Gmina Chmielno PKO007 2 000 000,00 2 450 000,00
PK008 200 000,00
4 Gmina Choczewo PK009 250 000,00 250 000,00

%9 https://mfiles.pl/pl/iindex.php/Luka_finansowa, dostep dnia 20.10.2022r.
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o | g NumER | USRS | BRUTTO WSKAZANA
BRUTTO PRZEZ PODMIOT
PKO010 218 600,00
5 Gmina Chojnice PKO11 133 100,00 437 800,00
PKO012 86 100,00
6 Gmina Czersk PKO13 4 600 000,00 4 600 000,00
7 Miasto Czluchéw PKO014 450 000,00 450 000,00
8 Gmina Cziuchéw PKO15 500 000,00 500 000,00
PKO16 1 000 000
9 Gmina Debrzno PKoL7 1500000 3500 000,00
PKO18 500 000,00
PKO19 500 000,00
10 Gmina Dziemiany PK020 520 000,00 520 000,00
11 Gmina Dzierzgon PK021 14 760 000,00 14 760 000,00
12 Gmina Gardeja PK022 700 000,00 700 000,00
PKO023 308 500,00
13 Miasto Gdansk PK024 481 500,00 1 251 500,00
PKO025 461 500,00
PKO026 384 230,00
14 Miasto Gdynia P27 338 145,82 973 845,82
PKO028 212 240,00
PK029 39 230,00
PKO030 316 500,00
15 Gmina Gniew PKO031 259 500,00 892 500,00
PK032 316 500,00
16 Gmina Gniewino PKO033 492 000,00 492 000,00
PKO034 237 301,40
17 Gmina Hel PKO035 237 301,40 776 420,30
PKO036 301 817,50
PKO0O37 170 000,00
PKO038 170 000,00
18 Gmina Jastarnia PKO39 300 000,00 1180 000,00
PKO040 170 000,00
PK0O41 170 000,00
PK042 200 000,00
19 Gmina Kaliska PK043 676 500,00 676 500,00
PKO044 400 000,00
20 Gmina Karsin PKO045 500 000,00 1 200 000,00
PK046 300 000,00
PKO47 600 000,00
21 Gmina Kartuzy PKO048 10 000 000,00 11 200 000,00
PKO049 600 000,00
22 Gmina Kepice PKO050 3500 000,00 3 500 000,00
23 Gmina Kobylnica PK137 2 500 000,00 2 500 000,00
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WARTOSC LACZNA WARTOSC
Lp. ,a mlgl.% E%E\? INWESTYCJI BRUTTO WSKAZANA
BRUTTO PRZEZ PODMIOT
24 Gmina Koczata PKO051 222 015,00 222 015,00
25 Gmina Kolbudy PK052 615 000,00 615 000,00
26 Gmina Konarzyny PKO053 615 000,00 615 000,00
PK054 77 982,00
27 Gmina Kosakowo PKO055 77 982,00 332 346,00
PK056 176 382,00
28 Gmina Koscierzyna PKO57 360 000,00 360 000,00
29 Miasto Koscierzyna PKO058 1 025 000,00 1 025 000,00
PK133 35 000,00
. PK134 245 000,00
30 Gmina Krokowa 1125 000,00
PK135 245 000,00
PK136 600 000,00
PK059 246 000,00
i i PKO060 246 000,00
31 Gmina Krynica 2 091 000,00
Morska PK061 1 353 000,00
PK062 246 000,00
32 Miasto Kwidzyn PK139 800 000,00 800 000,00
. . PK063 615 000,00
33 Gmina Linia 1 230 000,00
PKO064 615 000,00
34 Gmina Lipusz PK065 1 185 000,00 1 185 000,00
) ) PK066 300 000,00
35 Gmina Lubichowo 1 000 000,00
PKO067 700 000,00
PK068 670 000,00
36 Gmina teba PKO069 1 380 000,00 2 680 000,00
PKO70 630 000,00
37 Gmina teczyce PK138 1 153 000,00 1 153 000,00
] ) PKO71 660 000,00
38 Gmina Miastko 1220 000,00
PK073 560 000,00
39 Gmina Nowa PK074 500 000,00 500 000,00
Karczma
40 | GminaNowaWies | o 70 615 000,00 615 000,00
Leborska
41 Gmina Osiek PKO76 4 305 000,00 4 305 000,00
) PKO77 655 065,00
42 Gmina Prabuty 1478 930,00
PKO0O78 823 865,00
43 Gmina Przechlewo PKO079 226 000,00 226 000,00
44 Gmina Przywidz PKO080 2 550 000,00 2 550 000,00
45 Gmina Puck PK081 1 453 860,00 1 453 860,00
46 Miasto Puck PK083 970 000,00 970 000,00
47 Gmina Rzeczenica PK082 450 000,00 450 000,00
) . . PK084 342 000,00
48 Gmina Sierakowice 950 500,00
PKO085 608 500,00
49 Gmina Skarszewy PK086 354 000,00 354 000,00
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WARTOSC LACZNA WARTOSC
Lp. l\ﬁmg\l'l'% NKl'ilg.EYR INWESTYCJI BRUTTO WSKAZANA
BRUTTO PRZEZ PODMIOT
] PK087 1 180 000,00
50 Miasto Stupsk 2 145 550,00
PK088 965 550,00
51 Gmina Somonino PK089 375 360,00 375 360,00
) PK090 642 060,00
52 Miasto Sopot 822 870,00
PK091 180 810,00
53 Gmina Stara PK092 558 096,65 558 096,65
Kiszewa
54 Gmina Starogard PK093 900 000,00 900 000,00
Gdanski
PK094 180 000,00
. PK095 5 000 000,00
55 Gmina Stegna 5 540 000,00
PK096 180 000,00
PKQ097 180 000,00
, PK098 2 500 000,00
56 Gmina Stezyca 5 000 000,00
PK099 2 500 000,00
57 Gmina Suleczyno PK100 1625 000,00 1 625 000,00
] PK102 2 000 000,00
58 Gmina Szemud 4 000 000,00
PK103 2 000 000,00
59 Gmina Sztum PK104 35 000 000,00 35 000 000,00
. PK105 300 000,00
60 Gmina Sztutowo 600 000,00
PK106 300 000,00
] PK107 1 750 000,00
61 Miasto Ustka 4 000 000,00
PK108 2 250 000,00
PK109 500 000,00
PK110 500 000,00
) PK111 600 000,00
62 Gmina Ustka 3110 000,00
PK112 350 000,00
PK113 60 000,00
PK114 1 100 000,00
PK115 615 000,00
63 Gmina Wicko PK116 615 000,00 1 845 000,00
PK117 615 000,00
PK118 1 120 000,00
PK119 120 000,00
PK120 400 000,00
PK121 150 000,00
PK122 450 000,00
Gmina
64 PK123 150 000,00 4 440 000,00
Wtadystawowo
PK124 600 000,00
PK125 150 000,00
PK126 400 000,00
PK127 150 000,00
PK128 150 000,00
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o | g NumER | USRS | BRUTTO WSKAZANA
BRUTTO PRZEZ PODMIOT
PK129 150 000,00
PK130 150 000,00
PK131 150 000,00
PK132 150 000,00
L ACZNA WARTOSC 155 886 833,77

2. Wykonalnos¢ instytucjonalna

2.1 Struktura funkcjonowania przedsiewziecia

Opis struktury funkcjonowania przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie
Kapieliska” okresla role poszczegdlnych podmiotéw zaangazowanych w jego
realizacje. Okreslone zasady majg na celu stworzenie wiasciwych warunkow dla
realizacji Przedsiewziecia oraz zapewnienie sprawnego i efektywnego sposobu
realizacji zadan zaplanowanych do realizacji, zarébwno przez Koordynatora
Przedsiewziecia jak i pozostatych beneficjentow.

Wojewodztwo Pomorskie

v

Beneficjent Przedsigwzigcia
Strategicznego

llustracja 7.Schemat nr 3

Zrédto: Opracowanie wiasne.
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2.1.1 Wojewddztwo Pomorskie — Departament Infrastruktury

Samorzad Wojewddztwa Pomorskiego (SWP) petni role inspiratora i koordynatora
przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska”. Do jego zadan naleze¢
bedzie przede wszystkim:

Przygotowanie niezbednych opracowan definiujgcych Przedsiewziecie
Strategiczne i szczegotowych wytycznych dotyczgcych jego realizacji, w
szczegolnosci: ,Analizy Wykonalnoéci Przedsiewziecia Strategicznego
.,Pomorskie Kgpieliska” oraz ,Pomorskie Kgpieliska. Standardy infrastruktury
kgpieliskowej”. Przedmiotowe dokumenty nie tylko wskazg przysztych
beneficjentéw oraz planowany do realizacji zakres inwestycyjny w ramach
Przedsiewziecia ale rowniez umozliwig projektowanie wysokiej jakosci
infrastruktury kgpieliskowej, w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo i komfort
uzytkownikow, w tym dostepnosc dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.
Pozwolg réwniez zapewni¢ zgodnosc¢ zaproponowanych przez beneficjentow
rozwigzan inwestycyjnych z zatozeniami Przedsiewziecia.

Weryfikacja prawidtowosci zgtaszanych zamierzen inwestycyjnych i ich
kwalifikowalnosci.

Koordynacja dziatah poprzez czuwanie nad prawidtowoscig i jakoscig ich
realizaciji.

Monitorowanie realizacji i raportowanie przebiegu procesu inwestycyjnego w
ramach Przedsiewziecia.

Identyfikacja i ocena ryzyka w ramach Przedsiewziecia oraz proponowanie
dziatah zapobiegajgcych wystepujgcym zagrozeniom.

Poszukiwanie mozliwosci finansowania zewnetrznego na realizacje zamierzen
inwestycyjnych i informowanie beneficjentow o mozliwosci jego uzyskania, w
przypadku pojawienia sie takiej mozliwosci.

Promocja Przedsiewziecia Strategicznego w tym m.in: przygotowywanie
publikacji oraz kampanii informacyjne;.

Wsparcie dla beneficjentéw oraz zaangazowanych podmiotéw majgce na celu
zwiekszenie wiedzy m.in. z zakresu planowania i organizowania kgpielisk, jak i
zapewnienia bezpieczenstwa i ich dostepnosci w szczegdlnosci dla osob ze
szczegolnymi potrzebami  (m.in. organizacja szkolen, spotkan roboczych,
konferencji informacyjnych oraz wizyt studyjnych)

2.1.2 Beneficjenci

W przedsiewzieciu strategicznym ,Pomorskie Kgpieliska” zgodnie z pkt 1.6.
przedmiotowej Analizy zaangazowane bedg 64 samorzady terytorialne , ktore
wyrazity cheé udziatu poprzez zgtoszenie kart zadan dot. modernizacji istniejgcych
lub utworzenia nowych kapielisk. Do zadan beneficjentow naleze¢ bedzie m.in.:
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- Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wszystkich niezbednych pozwoleh do
realizacji zgtoszonych w ramach Przedsiewziecia zamierzen inwestycyjnych.

- Przygotowanie petnej dokumentac;ji aplikacyjnej, umozliwiajgcej pozyskanie
dofinansowania ze zrédet zewnetrznych.

- Zapewnienie prawidtowego i terminowego wykonania zadan.

- Realizacja zamierzen inwestycyjnych ujetych w Przedsiewzieciu zgodnie z
wytycznymi ,Pomorskie Kgpieliska. Standardy infrastruktury kgpieliskowe;j”.

- Biezgce monitorowanie prawidtowosci realizacji inwestyc;ji i raportowanie
przebiegu procesu inwestycyjnego Koordynatorowi Przedsiewziecia.

- ldentyfikacja i ocena ryzyka przy realizacji zgtoszonych zamierzen
inwestycyjnych oraz wdrazanie dziatan zapobiegajgcych wystepujgcym
zagrozeniom.

- Biezace informowanie Koordynatora o zidentyfikowanych problemach i/lub
ryzykach majgcych wptyw na prawidtowosc i terminowos¢ realizowanych w
ramach Przedsiewziecia inwestycjach kgpieliskowych.

- Zapewnienie trwatosci Przedsiewziecia poprzez coroczng organizacije
kapielisk zapewniajgcych bezpieczenstwo osobom kgpigcym sie oraz nalezyte
utrzymywanie nowopowstatej i/lub zmodernizowanej infrastruktury
kapieliskowej jak i zakupionego sprzetu ratowniczego.

- Poinformowanie Koordynatora Przedsiewziecia o zrealizowaniu inwestyciji
zgtoszonej w ramach Przedsiewziecia — zarowno ze srodkow wiasnych jak i
zrodet zewnetrznych.

Dla sprawnej finalizacji projektow zgtoszonych przez przysztych beneficjentow,
niezbedne jest wyrazne rozgraniczenie i przyporzadkowanie zadan oraz
obowigzkow, celem unikniecia sporéw kompetencyjnych. Powyzsze dziatania
pozwolg na sprawne i szybkie osiggniecie zamierzonych rezultatéw.

2.2 Zrédta finansowania przedsiewziecia

Wszystkie zaplanowane i zgtoszone w ramach przedsiewziecia strategicznego
.,Pomorskie Kgpieliska” zadania inwestycyjne bedg mogty zosta¢ sfinansowane
zarowno ze $rodkow wtasnych poszczegolnych samorzgdow terytorialnych oraz
dostepnych funduszy zewnetrznych. W przypadku pozyskania zewnetrznych
srodkow finansowych na realizacje zatozonych w ramach Przedsiewziecia
Strategicznego zamierzen inwestycyjnych, wysoko$¢ dofinansowania oraz wkfadu
wlasnego zalezna bedzie od zatozen i wytycznych poszczegdinych funduszy.
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r’* Samodzielnie 4’7

Koordynator Przedsigwzigcia ——

L —» | W partnerstwie z Beneficjentem >

> Fundusze zewngtrzne

r& Samodzielnie

Beneficjent Przedsigwzigcia
Strategicznego

—» | W partnerstwie z Koordynatorem >

llustracja 8. Schemat nr 4.

Zrédto: Opracowanie wiasne.

Jak wida¢ z powyzszego schematu o przyznanie dofinansowania na realizacje
wszystkich zadan stuzgcych osiggnieciu celu Przedsiewziecia Strategicznego
okreslonych w niniejszym dokumencie moze ubiegac sie Koordynator
Przedsiewziecia indywidualnie lub w partnerstwie, do ktérego zaprosi beneficjentow,
ktorzy zgtosili akces do Przedsiewziecia Strategicznego. Wybér partneréw odbedzie
sie na podstawie kryteriow szczegotowo okreslonych w niniejszym dokumencie -
rozdziale 5.

O przyznanie dofinansowania na realizacje poszczegoélnych inwestycji
kgpieliskowych zgtoszonych do realizacji w ramach Przedsiewziecia Strategicznego
bedg mogli ubiegac sie rowniez beneficjenci indywidualnie lub w partnerstwach z
zastrzezeniem koniecznosci poinformowania o tym fakcie koordynatora
Przedsiewziecia. Informacja ta bedzie niezwykle wazna z punktu widzenia wykazania
osiggniecia rezultatéw Przedsiewziecia.

Wszystkie zadania realizowane w ramach Przedsiewziecia Strategicznego powinny
by¢ realizowane w oparciu o dokument pn. ,Pomorskie Kgpieliska”. Standardy
infrastruktury kgpieliskowej”, ktéry okresla szczegétowe wytyczne dla
zagospodarowania kgpielisk w wojewodztwie pomorskim pozwalajgce na
projektowanie wysokiej jakosci infrastruktury kgpieliskowej, zgodnie z aktualnym
stanem prawnym, w sposob zapewniajgcy bezpieczenhstwo i komfort uzytkownikéw,
w tym dostepnosc¢ dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.
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2.2.1 Srodki wtasne

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym“°, do zadan
wtasnych gmin nalezy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspaolnoty, ktére w
szczegolnosci obejmujg sprawy:

1. tadu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i
przyrody oraz gospodarki wodnej;

2. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenow rekreacyjnych i urzadzen
sportowych.

Jednoczesnie zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne*! na
samorzgdach spoczywajg nastepujgce wymagania dotyczgce organizacji
i utrzymania kgpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kapieli:

1. tworzenie kgpielisk i prowadzenie ich ewidencji oraz tworzenie miejsc
wykorzystywanych do kapieli,

2. prowadzenie nadzoru nad jakoscig wody w kagpieliskach i miejscach
wykorzystywanych do kapieli,

3. zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie kgpielisk i
miejsc wykorzystywanych do kapieli,

4. wykonywanie obowigzkow informacyjnych i sprawozdawczych dotyczgcych
kgpielisk i miejsc wykorzystywanych do kgpieli.

W oparciu o powyzsze przepisy Samorzgdy lokalne obejmujg funkcje organizatoréow
kapielisk, co wigze sie z koniecznoscig finansowania zadan zwigzanych m.in. z
utrzymaniem infrastruktury kgpieliska, organizowaniem i finansowaniem dziatan
ratowniczych, wyposazeniem kagpieliska w niezbedny sprzet ratowniczy.

Samorzady ze srodkoéw wiasnych pochodzgcych w gtdwnej mierze z udziatu we
wptywach z podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomosci, realizujg
wszystkie wydatki biezgce i majgtkowe. Jednakze ogromne zréznicowanie pod
wzgledem wysokosci srodkéow budzetowych poszczegolnych gmin wojewddztwa
pomorskiego sprawia, ze nie wszystkie z nich mogg sfinansowac zaplanowane
inwestycje zwigzane z rozwojem bezpiecznej i dostepnej infrastruktury kgpieliskowe;.
W zwigzku z powyzszym Samorzady w celu realizacji zaplanowanych inwestycji
poszukujg mozliwosci uzyskania srodkow z zewnetrznych Zrodet finansowania.

2.2.2 Fundusze zewnetrzne

Fundusze zewnetrzne stanowig cenne zrédto finansowania zaplanowanych
inwestycji - zgodnych z wytycznymi poszczegoélnych funduszy, na ktére beneficjenci
nie posiadajg wystarczajgcej ilosci srodkéw wiasnych w ramach budzetu. Ponizej
opisane zostaty znane obecnie Fundusze, w ktérych zakres wpisujg sie zatozenia

40 Tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j. z p6zn. zm.
41 Tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 t.j. z p6zn. zm.
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Przedsiewziecia. Zalecane jest, aby Sledzi¢ na biezgco mozliwosci pozyskiwania
dofinansowania zewnetrznego oraz zwigzang z nimi dokumentacje, poniewaz w
omawianej perspektywie finansowej mogg pojawi¢ sie nowe, w ramach ktérych
bedzie mozna pozyskac finansowanie na realizacje inwestycji kgpieliskowych.

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA 2021-2027
(FEP)

Program FEP jest wspoffinansowany z dwoch funduszy unijnych, tj.: EFRR i EFS+.
Obecna wersja projektu programu zostata przedtozona Komisji Europejskiej.
Planowane do realizacji Przedsiewziecie stanowi realizacje programu w zakresie
Priorytetu 6. Pomorze o silniejszym wymiarze spotecznym (EFRR), (vi) Wzmacnianie
roli kultury i zrbwnowazonej turystyki w rozwoju gospodarczym, wigczeniu
spofecznym i innowacjach spotecznych.

Przedsiewziecie strategiczne ,Pomorskie Kgpieliska” zostato wskazane jako jedno z
Przedsiewzie¢ Strategicznych, przyczyniajgcych sie do wzrostu poziomu aktywizacji
spotecznej oraz rozwoju gospodarczego w regionie. Z uwagi na trwajgcg procedure
zatwierdzenie programu, szczegoétowy zakres realizacji celu, zostanie dookreslony w
pozniejszym czasie.

ROZWOJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOLECZNOSC -
INICJATYWA LEADER.

Program pn. ,Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”, uwzglednia w swoich
planach finansowych w ramach instrumentu RLKS przedsiewziecie strategiczne
.,Pomorskie Kgpieliska”.

Mieszkancy wsi i matych miast w wojewodztwie pomorskim poprzez Rozwdj Lokalny
kierowany przez Spotecznos¢ (RLKS) aktywnie uczestniczg w rozwoju regionu. Na
potrzebe realizacji projektow lokalnych spotecznosci, ktére majg na celu m.in.
promowanie kultury i tradycji oraz walorow turystycznych, stworzona zostata
inicjatywa Leader, dzieki ktérej mieszkancy mogg uzyskac wsparcie ze sSrodkoéw Unii
Europejskiej.

Leader jest europejskim programem wpierania rozwoju wsi oraz matych miast,
ktérych liczba mieszkancéw nie przekracza 20 tysiecy. Zatozenia programu dotyczg
aktywizacji cztonkow spotecznosci w proces podejmowania decyzji oraz inicjowania
dziatanh zmierzajgcych do poprawy jakosci ich zycia. Powyzszy program opiera sie na
partnerstwie Lokalnych Grup Dziatania (LGD), ktére w ramach instrumentu jakim jest
Rozwdj Lokalny Kierowany przez Spotecznos¢ (RLKS) wspiera wzrost aktywnosci
spotecznej. Lokalne Grupy Dziatania opracowujg oraz realizujg Lokalne Strategie
Rozwoju (LSR), w ktoérych okreslajg potrzeby lokalnej spotecznosci, w tym m.in.
dotyczgce poprawy konkurencyjnosci standardéw infrastruktury wodnej, ktéra ma na
celu wzbogacenie oferty turystyczno-rekreacyjnej danego obszaru.
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- Stowianska Grupa Rybacka

- Zutawska Lokalna Grupa Dziatania
- Obszar nieobjgty LSR
- Miasta wylgczone ze wsparcie ze $rodkdw EDRROW

+ 1 - Lokalna Grupa Dziatania "Chata Kociewia" . 190 ~
+ 2 - Lokalna Grupa Dziatania "Kaszubska Droga" % i
- 3 - Lokalna Grupa Dziatania "Trzy Krajobrazy" « 15
+ 4 - Lokalna Grupa Dziatania "Wstega Kociewia" 13-
- 5 - Lokalna Grupa Dziatania Partnerstwo Dorzecza Stupi . 14-
- 6 - Lokalna Grupa Dziatania Ziemi Cztuchowskiej .15
- 7 - Powislariska Lokalna Grupa Dziatania i
- 8 - Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaz" -

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania "Kraina Dolnego Powisla"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania Sandry Brdy
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania Stolem

Stowarzyszenie PStnocnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Mapa 67. Mapa Lokalnych Grup Dziatania

Zrodto: Opracowanie wiasne.

Na terenie wojewddztwa pomorskiego funkcjonuje 15 Lokalnych Grup Dziatania:

1. Lokalna Grupa Dziatania Chata Kociewia — obszar dziatania: 13 gmin oraz
miasto Skorcz (Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Skércz, Liniewo, Lubichowo,
Osieczna, Osiek, Skarszewy, Smetowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard

Gdanski, Zblewo).

2. Lokalna Grupa Dziatania Kaszubska Droga — obszar dziatania: 4 gminy

(Linia, Luzino, teczyce, Szemud).

3. Lokalna Grupa Dziatania Trzy Krajobrazy — obszar dziatania: 6 gmin (Cedry
Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdanski, Pszczotki, Suchy Dab, Trgbki Wielkie).
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4. Lokalna Grupa Dziatania Wstega Kociewia — obszar dziatania: 5 gmin
(Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew).

5. Lokalna Grupa Dziatania Partnerstwo Dorzecze Stupi — obszar dziatania:
13 gmin (Borzytuchom, Bytow, Czarna Dabréwka, Damnica, Debnica
Kaszubska, Gtowczyce, Kotczygtowy, Miastko, Parchowo, Potegowo,
Studzienice, Tuchomie, Trzebielino).

6. Lokalna Grupa Dziatania Ziemi Czluchowskiej — obszar dziatania: 6 gmin
oraz miasto Cztuchow (Czarne, Cztuchéw, Debrzno, Koczata, Przechlewo,
Rzeczenica).

7. Powislanska Lokalna Grupa Dzialania — obszar dziatania: 5 gmin (Gardeja,
Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki).

8. Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaz — obszar dziatania: 7 gmin (Cewice,
Choczewo, Gniewino, teba, Nowa Wie$ Leborska, Wejherowo, Wicko).

9. Stowinska Grupa Rybacka — obszar dziatania: 5 gmin oraz miasto Ustka
(Kepice, Kobylnica, Stupsk, Smotdzino, Ustka).

10.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania Kraina Dolnego Powisla —
obszar dziatania: 5 gmin (Dzierzgon, Mikotajki Pomorskie, Stary Dzierzgon,
Stary Targ, Sztum).

11.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania Sandry Brdy — obszar dziatania:
5 gmin (Brusy, Chojnice, Czersk, Konarzyny, Lipnica).

12.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania Stolem — obszar dziatania: 5
gmin (Dziemiany, Karsin, Koscierzyna, Lipusz, Nowa Karczma).

13.Stowarzyszenie Potnocnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka — obszar
dziatania: 6 gmin oraz miasto Puck (Hel, Jastarnia, Kosakowo, Krokowa,
Puck, Witadystawowo).

14.Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby — obszar dziatania: 9 gmin
(Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Przywidz, Sierakowice, Somonino, Stezyca,
Suleczyno, Zukowo).

15.Zutawska Lokalna Grupa Dziatania — obszar dziatania: 10 gmin (Krynica
Morska, Lichnowy, Malbork, Mitoradz, Nowy Dwor Gdanski, Nowy Staw,
Ostaszewo, Stare Pole, Stegna, Sztutowo).

W ramach wskazanych Lokalnych Grup Dziatania skupionych jest 104 gminy oraz 4
miasta, ktérych liczba mieszkancow nie przekracza 20 tysiecy.

W wojewddztwie pomorskim znajdujg sie miasta, ktorych uczestnictwo w Lokalnych
Grupach Dziatania zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi inicjatywy Leader jest
wytgczone, poniewaz ich liczba mieszkancow przekracza 20 tysiecy. Do w/w naleza:
Chojnice, Gdansk, Gdynia, Koscierzyna, Kwidzyn, Lebork, Malbork, Pruszcz
Gdanski, Reda, Rumia, Sopot, Stupsk, Starogard Gdanski, Tczew, Wejherowo.

PROGRAM INTERREG POLUDNIOWY BALTYK 2021-2027
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Obszar programu obejmuje Polske, Niemcy, Danie, Szwecje oraz Litwe ze
wskazaniem konkretnych regionow, {j.:

- Polska — subregiony: miasto Szczecin, szczecinski, szczecinecko-pyrzycki,
koszalinski, stupski, chojnicki, starogardzki, gdanski, trojmiejski i elblgski
(opcjonalnie subregion olsztynski);

- Niemcy — okregi (Landkreise) Mecklenburg-Vorpommern:
Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Riugen, Vorpommern-
Greifswald oraz miasto na prawach powiatu (Kreisfreie Stadt) Rostock;

- Dania — Gmina Regionalna Bornholm oraz Region Zealand (podregiony:
Jstsjeelland, Vest- og Sydsjeelland);

- Szwecja — powiaty: Kalmar, Blekinge, Skane i Kronoberg;

- Litwa — powiaty: Klaipéda, Tauragé i TelSiai.

Zakres wsparcia w programie obejmuje przede wszystkim przedsiewziecia
wdrazajgce dziatania miekkie, jednakze poza planami dziatan i rozwoju, modelami
wspotpracy, studiami wykonalnosci, program umozliwia realizacje dziatan
inwestycyjnych, ale tylko o charakterze pilotazowym lub demonstracyjnym.

W ramach powyzszego Programu Priorytet 3 ,Atrakcyjny Potudniowy Battyk -
aktywizacja potencjatu turystycznego i kulturowego Obszaru Potudniowego Battyku”
wpisuje sie w zatozenia przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska”.

O dofinansowanie moze ubiegac sie szeroki wachlarz beneficjentow, w tym
samorzady lokalne. Petna informacja o programie znajduje sie na stronie programu
pod adresem: https://southbaltic.eu/interreg-south-baltic-2021-2027 lub mozna je
uzyskac poprzez Krajowy Punkt Informacyjny.

PROGRAM INTERREG EUROPA SRODKOWA

Wspiera projekty transnarodowe promowane przez partnerstwa organizacji
publicznych i prywatnych, ktére chcg wspdlnie i ponad granicami panstw
wspotpracowac nad rozwigzaniami w zakresie wyzwan, z ktorymi mierzy sie region
Europy Srodkowej. Program ten realizuje przedsiewziecia w zakresie wspéipracy,
ktére obejmujg opracowanie i wdrozenie strategii, planéw dziatania, narzedzi,
szkolen, dziatanh pilotazowych i powigzanych rozwigzan. W ramach projektu
przewiduje sie dziatania prowadzgce do uzyskania réznego rodzaju produktow
okreslonych na poziomie Programu, a w szczegolnosci: wspotpracy, strategii i
planéw dziatania, dziatan pilotazowych (w tym inwestycji pilotazowych) i rozwigzan
logiki interwencji programu. Projekt powinien wykazac przetozenie produktow na
konkretne, widoczne i trwate rezultaty, ktére prowadzg do poprawy sytuacii
wyjsciowej.

Program Interreg Europa Srodkowa wspiera wspotprace pomiedzy partnerami
znajdujgcymi sie na obszarze objetym Programem. Partnerstwo musi sktadaé sie z
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co najmniej trzech partneréw finansowych pochodzgcych z co najmniej trzech krajéw
oraz z ktorych co najmniej dwoch posiada siedzibe na obszarach objetych
Programem.

Informacja o programie znajduje sie na stronie Programu pod adresem:
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-
interreg-europa-srodkowa-2021-2027/.

Podsumowanie

W oparciu o powyzsze w obecnej perspektywie finansowej wiekszos¢ programow
europejskich nastawiona jest na dziatania wspotpracy miedzynarodowej, rozwoj i
rozszerzanie doswiadczenia o nowe rozwigzania, prowadzenie szeregu dziatan
proekologicznych i innowacyjnych (z zakresu wspétpracy, poprawy dziatalnosci i
rozwigzan srodowiskowych/ekologicznych). Dziatania inwestycyjne czesto majg
jedynie charakter pilotazowy lub demonstracyjny. Jednakze nalezy zwroci¢ uwage na
fakt, ze:

e aktualnie wiele programéw jest jeszcze w fazie projektowej,
e ich ostateczny ksztatt moze ulec zmianie.

W zwigzku z powyzszym nalezy na biezgco obserwowac strony programow
europejskich, poniewaz niewykluczone, iz pojawi sie¢ mozliwo$¢ sfinansowana zadan
przewidzianych do realizacji w ramach przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie
Kapieliska”.

Gtoéwng strong dotyczacg Funduszy Europejskich, w nowej perspektywie finansowej,
na lata 2021 — 2027 jest strona:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/.
Serwis ten zarzgdzany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dla programéw Interreg na lata 2021 — 2027 gtéwna strona miesci sie pod adresem
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/.

W serwisach tych, kazdy program posiada swojg pod strone oraz linki do stron
programowych UE (np. https://southbaltic.eu/welcome dla programu Interreg
Potudniowy Battyk), na ktérych rowniez umieszczane sg informacje dotyczgce
aktualnych naboréw, ewentualnych zmian oraz zawierajg dokumenty programowe,
czy tez baze realizowanych projektéw oraz szereg innych informacji na temat danego
funduszu.

Warto rowniez, oprocz powyzszych stron, obserwowac strony dedykowane
programom unijnym. W wojewddztwie pomorskim taka strona miesci sie pod
adresem:

https://strategia2030.pomorskie.eu/program-fundusze-europejskie-dla-pomorza-
2021-2027/?doing_wp_cron=1663659417.0260519981384277343750.
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2.3 Model zarzgdzania infrastrukturg i produktem turystycznym

Na etapie eksploatacyjnym nalezy uwzglednic rozdzielenie czynnosci zarzgdzania
efektami Przedsiewziecia, na podstawie kryterium rzeczowo-merytorycznego, tj. na
zarzadzanie:

- wytworzong infrastrukturg i organizacjg bezpiecznych kapielisk oraz
- dziataniami marketingowymi i promocyjnymi przedsiewziecia strategicznego
,Pomorskie Kgpieliska” na poziomie regionalnym.

Beneficjent Przedsigwzigcia

Wojewodztwo Pomorskie :
Strategicznego

Monitoring stanu Biezgce utrzymanie
wytworzonej infrastruktury. wytworzonej infrastruktury.

Marketing i promocja

regionalnego produktu Organizacja bezpiecznych
turystycznego ,,Pomorskie kapielisk.
Kapieliska”.

llustracja 9. Schemat nr 5.
Zrédto: Opracowanie whasne.

Zarzadzanie wytworzong infrastrukturg i organizacjg bezpiecznych
kapielisk

Beneficjent, ktory jest wiascicielem nieruchomosci, na ktorej przedmiotowa
inwestycja zostata zrealizowana, zobowigzany jest do organizacji i utworzenia
kapieliska wraz z zapewnieniem bezpieczenstwa osob przebywajgcych na jego
terenie oraz biezgce utrzymanie, konserwacje, dokonywanie napraw oraz
podejmowanie dziatan odtworzeniowych wytworzonej i/lub zakupionej w ramach
Przedsiewziecia Strategicznego infrastruktury.

Ze wzgledu na to, ze:

- infrastruktura bedzie udostepniana nieodptatnie, gwarantujgc swobodny i
réwny dostep wszystkim kategoriom odbiorcow korcowych,

- organizacja kapielisk powierzona zostanie wykonawczemu organowi gminy
lub gminnej jednostce organizacyjnej,

to nie zachodzi ryzyko naruszenia przepisow ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow*2.

42 Tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z pdzn. zm.
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Beneficjenci w okresie trwatosci nie bedg zmieniaé podstaw dysponowania
nieruchomos$ciami. Podmioty realizujgce projekt zapewnig trwatos¢ jego efektéw.
Stosownie do tresci art. 71 rozporzadzenia ogélnego naruszenie trwatosci projektu
polega na:

- zaprzestaniu dziatalnosci produkcyjnej lub przeniesieniu jej poza obszar objety
programem;

- zmianie wlasnos$ci elementu infrastruktury, ktéra daje przedsiebiorstwu lub
podmiotowi publicznemu nienalezne korzy$ci;

- istotnej zmianie wptywajgcej na charakter projektu, jego cele lub warunki
wdrazania, ktéra mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jego pierwotnych celow.

W ramach przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska”, zadne z ww.
zdarzen nie bedzie miato miejsca. Ponadto kazdy beneficjent jako strona umowy o
dofinansowanie bedzie sktadat oSwiadczenie o zapewnieniu trwatosci projektu we
wszystkich wskazanych obszarach.

Zarzagdzanie dziataniami marketingowymi i promocyjnymi
przedsiewziecia strategicznego ,,Pomorskie Kgpieliska” na
poziomie regionalnym

Wojewddztwo Pomorskie jako pomystodawca, inspirator oraz koordynator
przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska” sprawuje nadzér nad
dziataniami marketingowymi i promocyjnymi.

Wojewddztwo pomorskie od lat realizuje zatozenia ,Strategii Rozwoju Turystyki w
Wojewddztwie Pomorskim”, w ktérej istotnym obszarem dziatania jest rozwaj
infrastruktury turystycznej oraz ustug towarzyszgcych. Jednym z kluczowych
obszardw, ktérych dotyczg te dziatania, jest turystyka wodna. Uwarunkowania
wynikajgce z potencjatu turystycznego wojewddztwa pomorskiego sprawiajg, ze ma
on bardzo duze mozliwosci rozwoju. Zgodnie z tymi predyspozycjami od kilku lat
podejmowane sg dziatania zmierzajgce do stworzenia spdjnej koncepcji
wykorzystania i zagospodarowania dla turystyki wodnej w szczegdlno$ci turystyki
zeglarskiej, kajakowej oraz kagpieliskowe;j.

Przedsiewziecie w zasadniczej mierze zwigzane jest ze wzrostem liczby
bezpiecznych oraz dostepnych kgpielisk, polepszeniem standardu infrastruktury oraz
wzrostu wiedzy z zakresu ich organizacji. Jednak swoim zakresem obejmuje rowniez
dziatania promocyjne bedgce zbiorem dziatah marketingowych wspierajgcych
Przedsiewziecie. Organizacja dziatah promocyjnych ma przyczyni¢ sie do tego, aby
marka ,Pomorskie Kgpieliska” wyrdzniata sie na tle innych regionow Polski i Europy.
Ma ona stanowi¢ rozpoznawalny, spojny, sieciowy i zintegrowany produkt turystyczny
stanowigcy istotny wyréznik wojewodztwa pomorskiego. Tak wiec niezbedne
dziatania promocyjne majg w znacznej mierze wykracza¢ poza standardowg dla
typowych projektéw wspoffinansowanych ze srodkéw UE funkcje upowszechniania
informacji o wkfadzie wspolnotowym w realizacje zadania.

Strona 107 z 139



Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

Celem dziatan promocyjnych w ramach przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie
Kapieliska” powinno by¢ w szczegdlnosci ,stworzenie marki wyrézniajgcej sie na
tle innych regionoéw Polski, Europy i Swiata, kojarzonej z mozliwoscia
spedzania czasu wolnego na bezpiecznym, dostepnym i atrakcyjnym
infrastrukturalnie kapielisku na terenie wojewédztwa pomorskiego”.

Wszelkie, podejmowane dziatania promocyjne, powinny zosta¢ dostosowane do
zdefiniowanych w ramach Przedsiewziecia Strategicznego grup odbiorcow. Zaliczyé
do nich mozna zaréwno mieszkancow regionu, jak i turystéw, rodziny z dzieémi,
uczestnikow zawoddw sportowych i ich kibicow oraz osoby uprawiajgce wszelakiego
rodzaju sporty wodne jak: ptywanie, nurkowanie, zeglarstwo, kajakarstwo, kitesurfing,
windsurfing, SUP itp. Dlatego tez, wsrdd narzedzi i kanatdow promocji mozliwych do
zastosowania rekomendowane sg m.in.:

- stworzenie marki ,Pomorskie Kgpieliska” rozumianej przede wszystkim jako
znak jakosci i znak towarowy (stworzenie logotypu i przygotowanie Ksiegi
Znaku / Ksiegi Identyfikacji Wizualnej),

- opracowanie wybranych narzedzi promociji Przedsiewziecia, w tym np.
banerdw, rollupdéw, winderow, stoisk promocyjnych i innych,

- stworzenie strony internetowej Przedsiewziecia, zawierajgcej aktualne
informacje o realizowanych w jego ramach dziataniach,

- przygotowanie broszur, informatoréw i przewodnikow,

- przygotowanie i dystrybucja materiatow i gadzetéw reklamowych,

- biezgce zamieszczanie informacji w mediach spotecznosciowych,

- uczestnictwo w targach turystycznych,

- szkolenia, warsztaty, konferencje, wizyty studyjne, spotkania informacyjne z
udziatem wszystkich zainteresowanych interesariuszy,

- przyznawanie nagrod i wyrdznien, jako elementow podnoszenia jakosci.

Sama realizacja planowanego do realizacji zakresu inwestycyjnego w ramach
Przedsiewziecia Strategicznego nie spowoduje znaczgcej zmiany postrzegania
pomorskich kgpielisk jako bezpiecznych, dostepnych dla wszystkich i atrakcyjnych
miejsc do kgpieli i spedzania czasu wolnego. Dopiero umiejetna kampania
promocyjna, skierowana do wszystkich zdefiniowanych grup odbiorcéw da mozliwosé
osiggniecia planowanych rezultatow Przedsiewziecia.

2.3.1 Zgodnos¢ przedsiewziecia z krajowymi i regionalnymi
dokumentami strategicznymi

Niniejsze Przedsiewziecie pozostaje w zgodzie z krajowymi oraz regionalnymi
dokumentami strategicznymi. Ponizej przedstawiano najbardziej istotne z punktu
widzenia realizacji Przedsiewziecia Strategicznego.
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1) KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2030 (KSRR)

KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej panstwa w
perspektywie do 2030 r. Dokument wskazuje cele polityki regionalnej oraz dziatania,
jakie dla ich osiaggniecia powinien podjg¢ m.in. samorzad terytorialny.

Niniejsze Przedsiewziecie wpisuje sie w Cel 1 niniejszego dokumentu tj. Zwiekszenie
spojnosci rozwoju kraju w wymiarze spotecznym, gospodarczym, srodowiskowym i
przestrzennym w zakresie, pkt. 1.1.5. Rozwdj infrastruktury wspierajgcej
dostarczanie ustug publicznych i podnoszgcej atrakcyjnoSc inwestycyjng obszarow.

Planowane Przedsiewziecie przyczyni sie do rozwoju infrastruktury lokalnej poprzez
modernizacje oraz powstanie nowoczesnej infrastruktury spotecznej, w postaci
terendw rekreacyjnych, jakimi sg kgpieliska.

2) STRATEGIA ROZWOJU WOJEWODZTWA POMORSKIEGO 2030

Planowanie rozwoju regionalnego jest jednym z kluczowych zadan, przypisanych
ustawowo samorzgdowi wojewddztwa. Realizacje tego zadania stanowi Strategia
Rozwoju Wojewodztwa Pomorskiego 2030. Dokument ten opiera sie na trzech
celach strategicznych:

1. trwatym bezpieczenstwie.
2. otwartej wspolnocie regionalnej.

3. odpornej gospodarce,
ktére skonkretyzowane zostaty przez 12 celéw operacyjnych.

Niniejsze Przedsiewziecie przyczyni sie do realizacji Celu 3: Odporna gospodarka,
3.3. Oferta turystyczna i czasu wolnego tj. do planowanego rozwoju oferty turystyki
aktywnej oraz rekreacji poprzez zagospodarowanie kgpielisk znajdujgcych sie na
terenie wojewodztwa pomorskiego oraz powstanie nowoczesnej, bezpiecznej i
atrakcyjnej infrastruktury kgpieliskowej. Jego realizacja zacheci mieszkancow oraz
turystéw do aktywnego wypoczynku nad wodg, a dodatkowo przyczyni sie do
podniesienia atrakcyjnos$ci turystycznej regionu.

3) REGIONALNY PROGRAM STRATEGICZNY W ZAKRESIE GOSPODARKI,
RYNKU PRACY, OFERTY TURYSTYCZNEJ | CZASU WOLNEGO (RPS)

Regionalne Programy Strategiczne stanowig narzedzia realizacji Strategii Rozwoju
Wojewodztwa Pomorskiego 2030. Wskazany dokument stuzy operacjonalizacii
dziatan Samorzgdu Wojewddztwa Pomorskiego w zakresie gospodarki, rynku pracy,
turystyki i czasu wolnego. Jego zakres tematyczny obejmuje trzy cele strategiczne
SRWP 2030 i czternascie ukierunkowan tematycznych.

.,Pomorskie Kgpieliska” jako Przedsiewziecie Strategiczne wpisuje sie w realizacje:
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3. Celu szczegotowego - Inspirujgca oferta turystyczna i casu wolnego, Priorytet 3.1.
- Markowa oferta turystyczna i czasu wolnego.

Przedmiotowe Przedsiewziecie zostato przedstawione, jako odpowiadajgce
zobowigzaniom w zakresie stworzenia kompleksowej oferty turystycznej i czasu
wolnego, dzieki utworzeniu nowoczesnej, bezpiecznej i atrakcyjnej infrastruktury
kgpieliskowej na terenie wojewddztwa pomorskiego, dostepnej dla mieszkancéw
oraz turystow aktywnie wypoczywajgcych nad woda.

4)  UMOWA PARTNERSTWA DLA REALIZACJI POLITYKI SPOJNOSCI 2021-
2027 W POLSCE

Powyzszy dokument okresla strategiczne kierunki programowania i ustalenia
dotyczgce skutecznego, i efektywnego korzystania z funduszy unijnych“ na okres od
dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., wskazuje oczekiwane rezultaty
oraz obowigzujgce ramy finansowe i wdrozeniowe.

Planowane Przedsiewziecie wpisuje sie w cel 1.4. Europa o silniejszym wymiarze
spotecznym (CP4), Obszar: kultura i zrbwnowazona turystyka,

w ramach ktérego wsparcie finansowe skierowane jest na projekty turystyczne,
majgce wptyw na aktywnosc turystyczng w regionie, skoordynowane i poparte
odpowiednig analizg popytu i oceng potrzeb, aby ograniczy¢ ryzyko nieefektywnosci.

Planowane Przedsiewziecie jest odzwierciedleniem zapotrzebowania zgtoszonego
przez samorzady terytorialne w zakresie stworzenia lub modernizacji kgpielisk, ktore
zostato potwierdzone szczegotowg analizg potwierdzajgcg zasadnos$c¢ jego realizacji.
Szczegotowe dane wskazano w Tabela 2 niniejszej Analizy. Utworzenie nowoczesnej,
bezpiecznej i atrakcyjnej infrastruktury kgpieliskowej przyczyni sie do wzrostu
aktywnosci turystycznej w regionie.

5) KONTRAKT PROGRAMOWY DLA WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Dokument stanowi umowe pomiedzy strong samorzgdowg a strong rzgdowa, ktéra
okresla przeznaczenie srodkéw unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie
dla Pomorza 2021-2027, a takze zasady i warunki dotyczgce realizacji programu.

Przedsiewziecie wpisuje sie w Cel Polityki 5. Europa blizsza obywatelom dzieki
wspieraniu zrbwnowazonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajow
terytoriow i inicjatyw lokalnych.

Idea przedsiewziecia zostata opracowana na podstawie potrzeb spotecznosci
lokalnych wojewddztwa pomorskiego, ktére poprzez instrument RLKS wyrazity

43 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spotecznego
Plus (EFS+), Funduszu Spdjnosci (FS), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), i
Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA)

Strona 110 z 139



Analiza wykonalnosci Pomorskie Kgpieliska

zapotrzebowanie podniesienia standardu bezpieczenstwa miejsc do kgpieli i
wypoczynku. Ponadto samorzady terytorialne w przeprowadzonej analizie
potwierdzity zainteresowanie inwestycjami kgpieliskowymi na swoim terenie.

6) PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWA DO ROKU 2025 (POSWP)

POSWP stanowi podstawe funkcjonowania systemu zarzgdzania $rodowiskiem w
wojewodztwie, spajajgc wszystkie dziatania, zamierzenia i dokumenty z zakresu
ochrony srodowiska i przyrody.

Przedsiewziecie wpisuje sie w realizacje:
CELU IX: Ochrona krajobrazu i roZznorodnoS$ci biologicznej (Zasoby przyrodnicze)

Celem planowanego Przedsiewziecia jest przygotowanie i wdrozenie odpowiednich
standardow zagospodarowania kgpielisk znajdujgcych sie na terenie wojewodztwa
pomorskiego, co m.in. przyczyni sie do ograniczenia liczby tzw. dzikich kagpielisk,
powstajgcych rowniez w miejscach ochrony przyrody i siedlisk zwierzat, ktore w
duzej mierze majg negatywny wptyw na faune i flore regionu. Utworzenie
nowoczesnej, bezpiecznej i atrakcyjnej infrastruktury kgpieliskowej bedzie zachetg do
korzystania z kgpieli w szczegdlnosci w miejscach do tego wyznaczonych, z
poszanowaniem form ochrony przyrody.

7) PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA
POMORSKEGO (PZPWP 2030)

PZPWP 2030, jest dokumentem okres$lajgcym wizje zagospodarowania
przestrzennego Pomorza, wskazujgc kierunki planowanej polityki przestrzennej.
Ponadto zawiera diagnoze procesow zachodzgcych w przestrzeni regionu i tendencji
zmian zachodzgcych w zagospodarowaniu przestrzennym na terenie wojewodztwa.

Omawiane Przedsiewziecie realizuje cel czwarty tj. uruchomione potencjaty
rozwojowe obszarow funkcjonalnych, k.4.3. wykorzystanie potencjatu rozwojowego
zZwigzanego ze szczegolnymi walorami przyrodniczo-kulturowymi i krajobrazowymi

Niezagospodarowane akweny wodne, znajdujgce sie na terenie wojewodztwa,
stanowig niewykorzystany potencjat rozwojowy regionu. Potencjat ten, stanowi
podstawe do realizacji planowanego przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie
Kapieliska”, ktére doprowadzi do utworzenia w tych miejscach nowoczesnej,
bezpiecznej i atrakcyjnej infrastruktury kgpieliskowej, zachecajgcej do aktywnego
wypoczynku nad wodg i przyczyni sie do podniesienia atrakcyjnosci turystycznej
Pomorza.
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2.3.2 Uwarunkowania planistyczne

W kartach zadan zgtoszonych przez beneficjentow uwzglednione zostaty
najwazniejsze dane planistyczne, dotyczgce inwestycji kgpieliskowych, tj. informacje
dotyczgce ich zgodnosci ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego (SUIKZP) oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP).

SUIKZP jest jednym z podstawowych aktéw polityki przestrzennej, w ktérym powinny
zostac okreslone wszystkie kluczowe zasady zwigzane z zagospodarowaniem
przestrzennym regionu. Dokument ten uwzglednia teren catej gminy/miasta. Zawarte
W nim zatozenia powinny zosta¢ uwzglednione w MPZP, ktéry reguluje sposob
wykorzystania terenu w odniesieniu do mniejszych obszaréw gminy/miasta.*

Stosowanie do informacji wskazanych przez beneficjentéw w kartach zadan, 48
inwestycji zostato zaplanowanych na obszarach nieobjetych zapisami MPZP. Nalezy
pamietac, iz w takim przypadku, jezeli planowana inwestycja doprowadzi do zmiany
zagospodarowania terenu, polegajgcej na budowie obiektu budowlanego lub
wykonaniu innych robét budowlanych lub zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanegol/jego czesci, konieczne bedzie ustalenie, w drodze decyzji, warunkéw
zabudowy (art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W przypadku pozostatych 89 inwestycji beneficjenci wskazali, ze az 82 z nich sg
zgodne z zapisami obowigzujgcych dokumentéw. Dane te pozwalajg wysungc¢
wniosek, ze we wszystkich tych przypadkach procedura wykonania inwestycji
kgpieliskowych bedzie mozliwa po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe (art.
28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane®), a po jej zakonczeniu dokonanie
wszystkich niezbednych czynnosci zwigzanych z wpisaniem kagpieliska do wykazu
kgpielisk na terenie gminy (art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne“® ).

Odmienna sytuacja bedzie miata miejsce w przypadku 7 inwestycji wskazanych
przez beneficjentéw w kartach zadan jako niezgodne z zapisami MPZP. W takiej
sytuacji bedg zmuszeni do przeniesienia inwestycji bgdz dokonania zmiany MPZP.
Obowigzujgce prawo nie przewiduje mozliwosci zmiany czesci wskazanego
dokumentu, a wiec zmiana, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym#*’, bedzie sie wigzata z koniecznoscig
ponownego uchwalenia MPZP. Uchwate o przystgpieniu do sporzgdzenia planu
miejscowego podejmuje rada gminy albo z wiasnej inicjatywy, albo na wniosek wdjta,
burmistrza albo prezydenta miasta. Oznacza to, ze procedura zmiany dokumentu
moze sie odby¢ tylko i wytgcznie na wniosek skierowany do rady gminy bgdz wajta,

44 https://www.lex.pl/studium-a-tresc-mpzp-roznice-pomiedzy-studium-a-planem-miejscowym-studium-
a-decyzja-o-warunkach-zabudowy-nowe-obowiazki-w-zakresie-prowadzenia-zbiorow-danych-
przestrzennych-wypis-i-wyrys-ze-studium-znaczenie-studium-przy-realizacji-inwestycji-podwazenie-
studium-przed-sadem,15057.html , dostep dnia 25.08.2022r.

45 Tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.

46 Tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2233 z pézn. zm.

47 Tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 503 z p6zn. zm.
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burmistrza albo prezydenta miasta. Nalezy jednak pamietac¢, ze zgodnie z art. 3 w/w
ustawy organy gminy posiadajg mozliwos¢, a nie obowigzek zmiany MPZP, co
oznacza, ze dysponujg swobodg przy rozstrzyganiu takiego wniosku.

Natomiast w odniesieniu do SUIKZP, dane z kart beneficjentow wskazujg, ze tylko 5
z planowanych inwestycji znajduje sie na obszarach nie objetych zakresem
wskazanego dokumentu. Z pozostatych 132 inwestycji, az 115 zostato wskazanych
przez beneficjentow jako zgodne z zapisami dokumentéw. Dane te oznaczaja, ze
wiekszosc¢ z inwestycji bedzie mozliwa do realizacji po uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe (art. 28 ustawy prawo budowlane) oraz dokonaniu wszystkich
niezbednych czynnosci zwigzanych z wpisaniem kgpieliska do wykazu kgpielisk
znajdujgcych sie na terenie gminy (art. 37 ustawy Prawo wodne).

Z danych wskazanych w kartach zadan wynika, ze niezgodnych z uchwalonymi i
pozostaje 17 inwestycji (w tym jedna tylko czesciowo). W ich przypadku konieczne
bedzie rozwazenie zmiany lokalizacji inwestycji lub zmiana dokumentu
planistycznego. Zmiana dokumentu moze dotyczy¢ tylko czesci obszaru gminy (art. 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i zgodnie z art. 27 w/w
ustawy nastepuje w takim trybie, w jakim go uchwalono.

2.3.3 Zamowienie publiczne zgodne z regulaminami i uwarunkowaniami
prawnymi

Beneficjentami planowanego do realizacji Przedsiewziecia Strategicznego sg
jednostki samorzgdu terytorialnego, czyli jednostki sektora finanséw publicznych w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. 22021 r. poz. 305, z pézn. zm.);

Powyzsze podmioty, z uwagi na swoj charakter, w wielu przypadkach nie majg
mozliwosci samodzielnego wykonywania zadan - gtdbwnie inwestycyjnych. Dlatego
tez, wykonanie przedmiotowych zadan powierzone zostaje podmiotom zewnetrznym,
wytonionym w wyniku zamowien publicznych, realizowanych w oparciu o procedure
okreslang w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z2022r. poz. 1710 z p6zn. zm.).

W zaleznosci od podmiotu realizujgcego zadania oraz wysokosci kwoty planowane;j
do realizacji inwestycji beneficjenci zobowigzani sg rowniez do zastosowania
odpowiedniej procedury opartej na zapisach znajdujgcych sie w dokumentach
wewnetrznych obowigzujgcych danego beneficjenta (np. regulaminy) lub
zewnetrznych (np. wytyczne UE dot. realizowanych projektéw).
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3. Wykonalnos¢ techniczno-technologiczna — standardy
infrastruktury kapieliskowej

Utworzone oraz modernizowane w ramach planowanego Przedsiewziecia kgpieliska,
nalezy zaprojektowa¢ wedtug okreslonych standardow, dzieki ktérym powstata
infrastruktura kgpieliskowa bedzie nie tylko nowoczesna i atrakcyjna, ale przede
wszystkim bezpieczna i dostepna dla wszystkich uzytkownikéw. Szczegotowe
wytyczne w tym zakresie okreslone zostaty w dokumencie pn. ,Pomorskie Kgpieliska.
Standardy infrastruktury kapieliskowej”*8, stanowigcy zatgcznik nr 1 do opracowania.

Wskazany dokument zawiera zasady planowania, projektowania oraz utrzymania
kgpielisk, a takze szczegodtowe projekty i rozwigzania techniczno-technologiczne
mozliwe do wykorzystania przy realizacji inwestycji. ,Pomorskie Kgpieliska.
Standardy infrastruktury kapieliskowej” stanowi podstawe dla przysztych
beneficjentéw do stworzenia bezpiecznej infrastruktury kapieliskowej na terenie
wojewodztwa pomorskiego.

4. Wptyw przedsiewziecia na srodowisko

Rozpoczecie kazdej inwestycji musi zosta¢ poprzedzone opracowaniem
odpowiedniej dokumentaciji technicznej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych,
wymaganych przepisami obowigzujgcego prawa.

REGULACJE DOTYCZACE PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ OCENY
ODDZIALYWNIA NA SRODOWISKO

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane*® w odniesieniu do
planowanych w ramach Przedsiewziecia inwestycji, roboty budowlane mozna
rozpoczgc jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe uzyskanej od
organu administracji architektoniczno-budowlanej. Na wydtuzenie poczgtkowej fazy
projektowania moze mie¢ wptyw tresc art. 32 wskazanej ustawy okreslajgcy
przypadki, w ktorych taka decyzja moze by¢ wydana dopiero po uprzednim
przeprowadzeniu oceny oddziatywania na srodowisko albo obszar Natura 2000,
uregulowanej zapisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko*® (dalej ustawa o0os). Ma
ona na celu okreslenie, analize oraz ocene wptywu danego Przedsiewziecia nie tylko
na samo srodowisko, lecz takze na zdrowie i warunki zycia ludzi, dobra materialne,
zabytki, krajobraz, a ponadto uwzgledni¢ wzajemne oddziatywanie, ryzyko
wystgpienia powaznych awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, a takze

48 Fundacja Machina Zmian, Pomorskie kgpielisk. Standardy infrastruktury kapieliskowej, Gdansk
2022.

49 Tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.

%0 Tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.
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mozliwosci oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziatywania
Przedsiewziecia na srodowisko (art. 62 ustawy 00S).

W prawie budowlanym znajdujg sie przypadki, w ktorych zamiast koniecznosci
uzyskania decyzji na pozwolenie na budowe, wymagane jest zgtoszenie budowy.
Nalezy jednak wzig¢ pod uwage, ze dokonujgc takiego zgtoszenia organ
administracji architektoniczno-budowlanej ma mozliwos¢ wniesienia w terminie 21 dni
sprzeciwu, ktory moze wptyng¢ na wydtuzenie procedury realizacji inwestycji. Jezeli
organ takiego sprzeciwu nie dokona, wowczas po uptywie 30 dni od daty ztozenia
zgtoszenia, mozna przystgpi¢ do wykonywania robot budowlanych.

Analizujgc czy dana inwestycja, rozumiana w ustawie 00s jako przedsiewziecie®?,
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, nalezy uwzglednic
szereg dodatkowych procedur i czynnosci, {j.:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,
C) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

Zgodnie z art. 59 ustawy 0o$ obowigzek przeprowadzenia wskazanej procedury
istnieje w sytuacji, gdy planowane przedsiewziecie moze zawsze znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz gdy moze potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko (obowigzek stwierdzony przez wtasciwy organ w drodze postanowienia
na podstawie art. 63 ustawy 00s). Ponadto na obszarach Natura 2000
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko jest obowigzkowe dla
inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac¢ na obszar Natura 2000 lub obowigzek je;
przeprowadzenia zostat stwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w drodze postanowienia (art. 97 ustawy 00$).

To, czy dana inwestycja stanowi jeden w wymienionych przypadkéw, wskazuje
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.>? okreslajgce rodzaje
przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz rodzaje
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, a
ponadto przypadki kwalifikowane jako takie przedsiewziecia.

Procedure oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko przeprowadza sie
takze w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach (art. 72 ustawy 00s), ktérg nalezy uzyskac¢ dla przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

51 Przedsiewziecie - zamierzenie budowlane lub inng ingerencje w $rodowisko polegajacg na
przeksztatceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym réwniez na wydobywaniu kopalin;
przedsiewziecia powigzane technologicznie kwalifikuje sie jako jedno przedsiewziecie, takze jezeli sg
one realizowane przez r6zne podmioty;

52 Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z p6zn. zm.
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Podsumowujgc omdwione przepisy, w zwigzku z faktem, iz procedura oceny
oddziatywania na $rodowisko jest czasochtonna i ma wptyw na wydtuzenie fazy
przygotowania dokumentaciji, pozwalajgcej przystgpi¢ do realizacji inwestycji, nalezy
doktadnie przeanalizowac czy dla danej inwestyciji istnieje obowigzek jej
przeprowadzenia. Nalezy rowniez pamieta¢ o pozostatych dokumentach
niezbednych do rozpoczecia inwestycji (szerzej opisanych w dalszym fragmencie
rozdziatu).

REGULACJE DOTYCZACE DOKUMENTOW PLANISTYCZNYCH ORAZ
WYSTEPOWANIA FORM OCHRONY PRZYRODY

Fakt wystepowania na obszarze wojewddztwa pomorskiego urozmaiconej fauny i
flory wigze sie z ryzykiem zaplanowania inwestycji przedsiewziecia strategicznego
,Pomorskie Kgpieliska” na jednym z terendw objetych ktorgs z form ochrony
przyrody. W zwigzku z tym nalezy pamietaé, ze wykonanie takiej inwestycji moze sie
wigzac¢ z utrudnieniami w zakresie koniecznosci uwzglednienia szczegotowych
uwarunkowan oraz sprostania procedurom obowigzujgcych w tego typu terenach.

PARK NARODOWY

Wedlug ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody®® parkiem narodowym
nazywamy obszar o powierzchni nie mniejszej niz 1000 ha, ktdry wyroznia sie
szczegolnymi wartosciami przyrodniczymi, naukowymi, spotecznymi, kulturowymi i
edukacyjnymi. Ze wzgledu na jego wartos¢ przyrodniczg na jego terenie ochronie
podlega cata przyroda, a takze walory krajobrazowe.

Na obszarach, bedgcych parkami narodowymi istnieje szczegodlny rezim uzytkowania
w tym katalog obowigzujgcych zakazéw (art. 15). W odniesieniu do realizacji
planowanego Przedsiewziecia najwieksze utrudnienie mogg stanowic zakazy:

1. budowy lub przebudowy obiektow budowlanych i urzgdzen technicznych, z
wyjatkiem obiektow i urzgdzen stuzgcych celom parku narodowego,

2. uzywania todzi motorowych i innego sprzetu motorowego, uprawiania sportow
wodnych i motorowych, ptywania i zeglowania, z wyjatkiem akwendw lub
szlakdbw wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego.

Tego typu zakazy ograniczajg mozliwos¢ wykonania inwestycji przedsiewziecia
strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska”. W sytuacji, gdy beneficjent zdecyduje sie na
wykonanie inwestycji na terenie parku narodowego, konieczne bedzie skorzystanie z
odstepstwa od obowigzujgcego zakazu. Zezwoli¢ na takie odstepstwa na obszarze
parku narodowego moze minister wiasciwy do spraw srodowiska, po zasiegnieciu
opinii dyrektora parku narodowego, jezeli jest to uzasadnione m.in. celami
turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi. Warunkiem jest, aby wskazane

53 Tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn zm.
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odstepstwo nie spowodowato negatywnego oddziatywania na przyrode obszaru.
Whniosek o wydanie takiego zwolnienia musi zawieraé, poza podstawowymi danymi
(imie, nazwisko, adres, nazwe, siedzibe wnioskodawcy), przede wszystkim cel
wykonania wnioskowanych czynnosci wraz z uzasadnieniem, opis planowanych
czynnosci i ich lokalizacje, a takze opis przewidywanych dziatah majgcych na celu
zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg negatywnych
oddziatywan na przyrode parku narodowego. Decyzje w przedmiotowym zakresie
wydajg wtasciwe organy w formie pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku. Uzyskane zezwolenie musi zosta¢ dotgczone do wniosku o
pozwolenie na budowe, zgtoszenia budowy lub wykonania robét budowlanych.

Nalezy jednak wzig¢ pod uwage, ze obszar parku narodowego moze byc¢
udostepniany tylko w sposéb, ktéry nie wptynie negatywnie na przyrode jego
obszaru. W zwigzku z tym dla kazdego parku sporzadzony jest plan ochrony,
wskazujgcy ktére z jego fragmentéw mogg by¢ udostepnione, a takze maksymalng
liczbe os6b mogacych przebywaé jednoczesnie w danych obszarach.

REZERWAT PRZYRODY

Rezerwat przyrody stanowig obszary wyrdzniajgce sie szczegdlnymi wartosciami
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi, zachowane w
stanie naturalnym bgdz mato zmienionym, ekosystemy, ostoje, siedliska
przyrodnicze, a takze siedliska (roslin, zwierzat i grzybow) oraz twory i sktadniki
przyrody nieozywionej. Tak samo jak na terenie parku narodowego, na jego terenie
istnieje szczegolny rezim uzytkowania w tym katalog zakazéw (art. 15). W
odniesieniu do realizacji planowanego Przedsiewziecia najwieksze utrudnienie
stanowi:

1. zakaz budowy lub przebudowy obiektéw budowlanych i urzgdzen
technicznych, z wyjgtkiem obiektow i urzgdzen stuzgcych celom rezerwatu
przyrody,

2. zakaz uzywania todzi motorowych i innego sprzetu motorowego, uprawiania
sportow wodnych i motorowych, ptywania i zeglowania, z wyjgtkiem akwenow
lub szlakéw wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony srodowiska.

Wskazane zakazy ograniczajg mozliwos¢ wykonania inwestycji przedsiewziecia
strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska” na terenie rezerwatow przyrody. Jezeli
beneficjent zdecyduje sie na wykonanie inwestycji na takim obszarze, konieczne
bedzie skorzystanie z odstepstwa od obowigzujgcego zakazu. Przy tym typie formy
ochrony przyrody, zezwoli¢ na nie, pod warunkiem ze jest to uzasadnione potrzebg
ochrony przyrody, moze Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, po zasiegnieciu
opinii regionalnego dyrektora ochrony srodowiska. Ten za$ organ moze zezwoli¢ na
wydanie takiego odstepstwa jezeli jest to uzasadnione celami edukacyjnymi,
kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi i nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na cele ochrony przyrody rezerwatu przyrody. Wniosek
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o wydanie takiego zwolnienia regulujg te same przepisy dotyczgce wydania
zezwolenia w odniesieniu do parku narodowego.

W przypadku rezerwatu przyrody nalezy takze pamietac, ze tak jak obszar parku
narodowego, moze on by¢ udostepniany tylko w sposob, ktéry nie wptynie
negatywnie na przyrode obszaru, a szczegoéty udostepniania okresla plan ochrony,
sporzadzony dla rezerwatu przyrody.

PARK KRAJOBRAZOWY

Park krajobrazowy stanowi obszar chroniony ze wzgledu na wartosci przyrodnicze,
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe. Celem jego wyznaczenia jest
zachowanie i popularyzacja tych wartosci w warunkach zréwnowazonego rozwoju.

Podobnie jak w przypadku pozostatych oméwionych form ochrony przyrody, na
terenie parku krajobrazowego obowigzuje szczegolny rezim uzytkowania. W
odniesieniu do planowanego Przedsiewziecia najwieksze znaczenia majg zakazy:

1. realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko w
rozumieniu przepiséw ustawy 00s;
2. budowania nowych obiektow budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:
a) linii brzegdw rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikéw wodnych,
b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych
na wodach ptyngcych przy normalnym poziomie pietrzenia okreslonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne®4,
3. lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 200 m od krawedzi
brzegow klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;
4. uzywania todzi motorowych i innego sprzetu motorowego na otwartych
zbiornikach wodnych.

Przy realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage czy na terenie danego parku
krajobrazowego istnieje ktérys ze wskazanych zakazéw. Szczegdlne cele ochrony
oraz zakazy wiasciwe dla danego parku krajobrazowego lub jego czesci okres$la
uchwata sejmiku wojewodztwa.

Wykluczenie pierwszego ze wskazanych zakazow jest mozliwe po sprawdzeniu czy
dane przedsiewziecie moze oddziatywac na srodowisko. W tym celu beneficjenci
bedg zobowigzani do przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko.
Mozliwos$¢ realizacji inwestycji bedzie uzalezniona od wyniku procedury.

Odstepstwem od drugiego z wymienionych zakazow sg obiekty stuzgce turystyce
wodnej, w ktére bez watpienia wpisujg sie inwestycje realizowane w planowanym
Przedsiewzieciu Strategicznym.
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W zakresie trzeciego wymienionego zakazu kazdg inwestycje nalezy analizowac¢ w
odniesieniu do szczegotowych zapiséw znajdujgcych sie w uchwatach parkow
krajobrazowych, ktéra moze okreslac¢ odlegtosci mniejsze niz wskazane, w celu
zwiekszenia swobody w zakresie zagospodarowania i uzytkowania wskazanego
terenu.

Natomiast czwarty z przywotanych zakazéw nie dotyczy: statkdw jednostek
ratowniczych, jednostek organizacyjnych wiasciciela wod lub urzgdzen wodnych
zlokalizowanych na wodach, inspektorow zeglugi srodlgdowej, Panstwowe; i
Spotecznej Strazy Rybackiej, proméw w ciggu drog publicznych, prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wykonywania zadan z zakresu ochrony
przyrody przez Stuzbe Parku Krajobrazowego. Jest to odstepstwo niezbedne przy
organizacji kgpieliska i zwigzang z tym koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa
osobom kgpigcym sie.

Nalezy jednak wzig¢ pod uwage, ze dla obszaru parku krajobrazowego rowniez jest
sporzadzony plan ochrony, w ktérym wskazane sg obszary udostepniane dla celow
naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego potowu ryb i
dla innych form gospodarowania, a takze sposoby korzystania z tych obszaréw.

OBSZAR CHRONIENIOEGO KRAJOBRAZU

Stanowig je tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajacy sie krajobraz o
zroznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwo$¢ zaspokajania
potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem lub petniong funkcjg korytarzy
ekologicznych.

Rezim uzytkowania takich terenow jest porownywalny do rezimu obowigzujgcego w
parkach krajobrazowych. W odniesieniu do planowanego Przedsiewziecia
najwieksze znaczenia majg zakazy:

1. realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;

2. budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:

a) linii brzegow rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikdw wodnych, zasiegu
lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach

b) ptyngcych przy normalnym poziomie pietrzenia okreslonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o ktérym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne;

3. lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 200 m od linii
brzegdw klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.

To czy na terenie realizacji inwestycji bedzie nalezato wzig¢ pod uwage ktorys z
wymienionych zakazéw okresla uchwata sejmiku wojewodztwa.
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Wykluczenie pierwszego ze wskazanych zakazow jest mozliwe po sprawdzeniu czy
dane przedsiewziecie moze oddziatywac na srodowisko. Mozliwosc realizacji
inwestycji bedzie uzalezniona od wyniku przeprowadzonej oceny oddziatywania na
Srodowisko.

W odniesieniu do dwoch pozostatych wymienionych zakazow kazdg inwestycje

nalezy analizowac¢ w odniesieniu do szczegdétowych zapisow znajdujgcych sie w
uchwatach parkéw krajobrazowych, gdyz moze ona okresla¢ odlegtosci inne niz
wskazane.

OBSZARY NATURA 2000

Sie¢ obszaréw Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej ochrony ptakéw, specjalne
obszary ochrony siedlisk oraz obszary majgce znaczenie dla Wspolnoty.

Mozliwos¢ realizacji inwestycji planowanych w Przedsiewzieciu na obszarach Natura
2000 moze byc¢ ograniczona zapisami planéw zadan ochronnych ustanowionych
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska badz planéw ochrony dla
danego obszaru Natura 2000 lub jego czesci. Nalezy pamietac, ze w przypadku gdy
obszar Natura 2000 pokrywa sie z obszarem parku narodowego, rezerwatu przyrody
lub parku krajobrazowego, plan ochrony ustanowiony dla tej formy ochrony przyrody
staje sie planem ochrony dla tej czesci obszaru Natura 2000.

Obowigzujgce przepisy prawa wskazujg, ze na obszarach Natura 2000 zabrania sie,
podejmowania dziatanh moggcych, osobno lub w potgczeniu z innymi dziataniami,
znaczgco negatywnie oddziatywac na cele ochrony tego obszaru, w tym w
szczegolnosci:

1) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat,
dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wptyngé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar
Natura 2000, lub

3) pogorszy¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi
obszarem.

W celu sprawdzenia czy dana inwestycja powoduje ktérys z wymienionych skutkéw,
nalezy przeprowadzi¢ ocene oddziatywania na srodowisko.

POZOSTALE FORMY OCHRONY PRZYRODY

Jezeli na terenie ktdregos$ z obszaréw, gdzie planowana jest realizacji inwestycja
istnieje pomnik przyrody, uzytki ekologiczne czy zespoty przyrodniczo-krajobrazowe,
nalezy przenalizowa¢ uchwalong dla danego obszaru uchwate rady gminy, ktéra
moze okreslac¢ zakazy wiasciwe dla tego obiektu, obszaru lub jego czesci.
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Otulina, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, nie zalicza sie do form
ochrony przyrody okreslonych w art. 6 ustawy o ochronie przyrody. Nalezy jednak
pamietac, iz jest to strefa ochronna wyznaczona w celu zabezpieczenia przed
zagrozeniami zewnetrznymi wynikajgcymi z dziatalnosci cztowieka i pomimo, ze
przepisy ustawy nie przewidujg enumeratywnych ograniczen w zakresie
wykonywanych na jej terenach inwestycji, niemozliwe jest wykonanie takich prac,
ktore naruszajg jej funkcje ochronng. Ograniczenia obowigzujgce na terenie otuliny
powinny zostac skonkretyzowane w aktach planistycznych lub planach ochrony danej
formy ochrony przyrody. Wskazane dokumenty nalezy zatem doktadnie
przeanalizowac, takze w przypadku inwestycji planowanych do realizacji na terenie
otuliny. %°

Tabela 4. Formy ochrony przyrody wskazane w kartach beneficjentow.

FORMA OCHRONY PRZYRODY

NUMER
KARTY PARK PARK
NARODOWY | KRAJOBRAZOWY

OBSZAR OBSZAR
CHRONIONEGO NATURA RAZEM *
KRAJOBRAZU 2000

PK 001 X
PK 002 otulina X
PK 003
PK 004 X
PK 005 otulina
PK 006 X
PK 007
PK 008
PK 009 X
PK 010 otulina
PK 011 otulina
PK 012 otulina
PK 013
PK 014
PK 015
PK 016
PK 017
PK 018
PK 019
PK 020 X X
PK 021 X
PK 022

X | X| X X]| X

x

X | X| X| X
X | X| X| X]| X

X | X[ X| X]| X

Ol RPN O FPIFPIFPIEFPI PN DNDNDNDNPRPI PP DNDNDNDN

5 K. Rézewicz, Problematyka pojecia ,otuliny” w polskim systemie prawnym, [w] Studia Prawa
Publicznego 2013, Nr 4, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/11243/1/rozewicz_art.pdf,
dostep dnia 28.11.2022r., str. 168 -170.
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FORMA OCHRONY PRZYRODY

NUMER
KARTY PARK PARK
NARODOWY | KRAJOBRAZOWY

OBSZAR OBSZAR
CHRONIONEGO NATURA RAZEM *
KRAJOBRAZU 2000

PK 023 X

PK 024

PK 025 X

PK 026 X

PK 027

PK 028

PK 029 X

PK 030

PK 031

PK 032 X

PK 033

PK 034

PK 035

PK 036

PK 037

PK 038

PK 039

PK 040

PK 041

X | X | X| X[ X]| X]| X]| X| X

PK 042

PK 043 X

PK 044

PK 045

PK 046

XX X X X| X[ X|X]| X]| X| X[ X]| X] X

X | X| X]| X

PK 047

PK 048

PK 049 X

PK 050 X X

PK 051 X

PK 052 X

PK 053 X

PK 054 X

PK 055 X

PK 056

PK 057

PK 058

PK 059

PK 060

PK 061

NINININOIO|NINIRFPFRPFPFPINDNOIN W WINDNDNDNNNDNDNDDNDNDNOIRPROIO| P PO PP PP

X | X[ X]| X
X | X[ X] X

PK 062
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FORMA OCHRONY PRZYRODY

NUMER
KARTY PARK PARK
NARODOWY | KRAJOBRAZOWY

OBSZAR OBSZAR
CHRONIONEGO NATURA RAZEM *
KRAJOBRAZU 2000

PK 063 X X

PK 064 otulina

PK 065

PK 066

X | X| X] X

PK 067

PK 068 otulina

PK 069 otulina

PK 070 otulina

PK 071 X

PK 073

PK 074

PK 075

PK 076

PK 077

PK 078

PK 079

X[ X| X| X| X| X

PK 080

PK 081 X X

PK 082 X

PK 083 X X

PK 084

PK 085 X

PK 086

PK 087

PK 088

PK 089

PK 090

PK 091 X

PK 092

PK 093 X

PK 094

PK 095

PK 096

PK 097

PK 098 X X

PK 099

PK 100 X

PK 102

PK 103

OO0 PPN OO OO RPN PP O OIOIRFRPIFPIEPINPFPINNPRPRFRP P NP OIOIRPI OIOIO| P NN PN

PK 104
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FORMA OCHRONY PRZYRODY

NUMER
KARTY PARK PARK
NARODOWY | KRAJOBRAZOWY

OBSZAR OBSZAR
CHRONIONEGO NATURA RAZEM *
KRAJOBRAZU 2000

PK 105 X
PK 106
PK 107
PK 108
PK 109
PK 110
PK 111
PK 112
PK 113
PK 114
PK 115 otulina
PK 116 otulina
PK 117 otulina
PK 118
PK 119
PK 120
PK 121
PK 122
PK 123
PK 124
PK 125
PK 126
PK 127
PK 128
PK 129
PK 130
PK 131
PK 132
PK 133
PK 134
PK 135
PK 136
PK 137
PK 138 X

PK 139

X[ X[ X| X]| X]| X

X XPX|I XX XXX XX X[X[X]|X| X[ X[X|[X]|X]|X| X[ X|X]|X]|X]|X|X]| X

X XXX X| X[ X[ X|X]| X]| X[ X[ X]X]|X]| X[ X|X

O N[ RO R R[N NININNNINDNDNDNIDNIDNIDNNN R RN DNIDNIDNNNRPRERIDNDN

* Do ogdlnej liczy form ochrony przyrody nie zaliczono pozycji wskazanych jako ,otulina” zgodnie z art.
6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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Powyzsza tabela obrazuje ile sposrod 137 inwestycji planowanych do realizacji w
ramach Przedsiewziecia znajduje sie na obszarze, na ktérym wystepuje co najmniej
jedna forma ochrona przyrody. Jak wida¢ z przedstawionej tabeli tylko 26 inwestycji
nie znajduje sie na takich obszarach. Oznacza to, ze kazda pozostata inwestycja
musi zostac¢ doktadnie przeanalizowana pod katem wymagan oraz uzyskania
niezbednych pozwolen, umozliwiajgcych jej realizacje.

5. Kryteria wyboru

Na potrzebe przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Kgpieliska” zdefiniowanych
zostato dziesieC kryteriow, ktore na podstawie najwazniejszych aspektéw zwigzanych
z przygotowaniem i przysztym funkcjonowaniem kgpielisk, majg za zadanie wskazac,
w jakiej kolejnosci i zakresie zgtoszone inwestycje kgpieliskowe kwalifikujg sie do
uzyskania wsparcia.

Kryteria wyboru:

1. Stan kapieliska (istniejgce czy nowe).

Stan istniejgcej infrastruktury.

Odlegtos¢ do najblizszego istniejgcego obiektu o podobnym przeznaczeniu.

Przeszkody prawne i planistyczne.

Przeszkody przyrodnicze.

Gotowosc¢ do realizacji zadania.

Poprawa warunkow i bezpieczenstwa poprzez zakup sprzetu ratowniczego.

Poprawa warunkow i bezpieczenstwa poprzez dostosowanie kgpieliska dla

0sbb ze szczegdlnymi potrzebami w tym z niepetnosprawnosciag.

9. Organizacja duzych wydarzen sportowych.

10.Udziat w przynajmniej jednym z przedsiewzie¢ strategicznych, tj. ,Pomorskie
Szlaki Kajakowe”, ,Pomorskie Szlaki Kajakowe. Etap II”, ,Petla Zutawska i
Zatoka Gdanska”, ,Petla Zutawska, Zatoka Gdanska i Morze Battyckie”.

© NGO WDN

Zrodet finansowania w ramach Przedsiewziecia moze byé wiele, natomiast obecnie
znane zostaty opisane w rozdziale dotyczgcym finansowania zewnetrznego (Rozdziat
2.2.). Pozyskanie Srodkow bedzie mogto odbywac sie bezposrednio przez
beneficjentéw lub w partnerstwie z Koordynatorem Przedsiewziecia Strategicznego.

Na obecnym etapie nie zostata uwzgledniona priorytetyzacja inwestyciji
rekomendowanych do realizacji. Zostanie ona opracowana na pozniejszym etapie z
uwzglednieniem nizej zdefiniowanych kryteridw, zrealizowanych juz etapow
inwestycji kgpieliskowych i mozliwosci dofinansowania w ramach konkretnego
funduszu zewnetrznego, a nastepnie przedstawiona do akceptacji Zarzadu
Wojewddztwa Pomorskiego. Wyjatkiem dla ktérego przedmiotowa priorytetyzacja nie
zostanie okreslona to inwestycje finansowane ze srodkéw w ramach instrumentu
RLKS, ktére charakteryzujg sie oddolng inicjatywa.
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1. Stan kapieliska (istniejgce czy nowe).

Celem przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Kagpieliska” jest zwiekszenie liczby
bezpiecznych i dostepnych kgpielisk na terenie wojewddztwa pomorskiego. Aktualnie
w regionie funkcjonujg kapieliska, ktore wyposazone sg w wiekszym lub mniejszym
zakresie w infrastrukture i znajdujg sie pod nadzorem ratownikow wodnych w sezonie
kgpielowym. Najniebezpieczniejsze jednak dla kgpigcych sie sg tzw. dzikie
kgpieliska, nieprzystosowane do bezpiecznego wypoczynku nad wodg, na ktorych
terenie nie ma zadnej infrastruktury ani wsparcia ratownikow wodnych. Stanowig one
ogromne zagrozenie dla uczestnikdw kagpieli, dlatego tez celem Przedsiewziecia jest
utworzenie w ich miejscu strzezonych kagpielisk wyposazonych w dostosowang do
dostepnosci infrastrukture oraz niezbedny sprzet ratowniczy.

W powyzszym kryterium oceniany bedzie status kgpieliska, tzn. czy jest istniejgce,
czy nowe.

2. Stan istniejgcej infrastruktury.

Czynne kgpieliska na terenie wojewddztwa pomorskiego dzielg sie pod wzgledem
usytuowania, na morskie oraz srédlgdowe. Kazde z nich charakteryzuje sie innym
uksztattowaniem terenu. Przektada sie to bezposrednio na rozmieszczenie i rodzaj
zastosowanej infrastruktury, pod pojeciem ktérej rozumiec nalezy m.in. wejscie na
kgpielisko, matg infrastrukture, sanitariaty, pomosty, magazyny na sprzet ratowniczy,
stanowiska dla ratownikow. W zwigzku z duzg eksploatacjg infrastruktury
kgpieliskowej i bezposrednim potozeniem przy wodzie, jej stan czesto wymaga
modernizacji, ulepszenia lub doposazenia w dodatkowe niezbedne elementy.

W powyzszym kryterium oceniany bedzie stan istniejgcej infrastruktury na
kapieliskach, na podstawie dostarczonej dokumentacji zdjeciowej, stanowigcej
zatgcznik do zgtoszonych kart zadan inwestycyjnych, z uwzglednieniem informacji
uzyskanych w trakcie wizyt studyjnych w przypadku watpliwosci co do jej stanu.

3. Odlegtos¢ do najblizszego istniejaqcego obiektu o podobnym
przeznaczeniu.

Niektore z kgpielisk zlokalizowane sg w bardzo bliskiej odlegtosci, przez co tworzg
cigg rekreacyjno-kgpieliskowy. Kapigcy sie majg duzg przestrzen do wyboru wraz z
jej catym zapleczem infrastrukturalnym. Niestety w dalszym ciggu zdarza sie, ze
odlegtosci pomiedzy kgpieliskami sg znaczne, co utrudnia mieszkancom i turystom
dostep i mozliwosci wyboru odpowiedniego dla siebie. Dodatkowo sg miejsca, w
ktérych kgpieliska nie wystepujg w ogdle, a dotarcie do najblizszego wigze sie z
poniesieniem dodatkowych kosztow transportu i koniecznoscig zagospodarowania
wiekszej ilosci czasu. Realizacja inwestycji przedsiewziecia strategicznego
,Pomorskie Kgpieliska” pozwoli na zmniejszenie tzw. biatych plam na mapie
wojewddztwa pomorskiego w zakresie dostepnosci bezpiecznych kapielisk.
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W powyzszym kryterium oceniana bedzie odlegtos¢ wzgledem najblizszego obiektu o
podobnym przeznaczeniu.

4. Przeszkody prawne i planistyczne.

Mozliwo$¢ utworzenie kgpieliska warunkowana jest spetnieniem wymogow, ktére
okreslajg zasady zwigzane z zagospodarowaniem przestrzennym regionu. Przy
realizacji inwestycji kluczowa jest jej zgodnosc¢ z podstawowymi dokumentami
planistycznymi obejmujgcymi obszar, na ktorym ma zostac zrealizowana. Brak
zgodnosci z MPZP lub SUKZP bedzie sie wigzat z koniecznoscig zmiany
wskazanych dokumentow, a tym samym z opdznieniem rozpoczecia inwestycji ze
wzgledu na koniecznos¢ przeprowadzenia wieloetapowej procedury zmiany
dokumentow. Ponadto w niektorych przypadkach istnieje ryzyko uniemozliwienia jej
wykonania.

W powyzszym kryterium oceniane bedzie czy inwestycja pozostaje w zgodzie z
podstawowymi dokumentami planistycznymi, obwigzujgcymi na obszarze planowanej
inwestycji.

5. Przeszkody przyrodnicze.

Na mozliwos¢ wykonania inwestycji oraz dtugosc jej realizacji moze wptywac teren,
na ktorym zostata ona zaplanowana. Jezeli wskazany obszar objety jest ktérgs z
form ochrony przyrody, jej wykonanie bedzie uwarunkowane podjeciem dziatan
zgodnych z procedurami ochrony przyrody, szczegétowymi wytycznymi dotyczgcymi
wskazanych terendéw badz uzyskaniem wymaganych pozwolen, niezbednych do
realizacji inwestycji. Przepisy obowigzujgcego prawa mogg ponadto naktadac
obowigzek przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na srodowisko. W
zwigzku z powyzszym przy kazdym zamierzeniu inwestycyjnym nalezy dokonac
szczegotowej analizy pod kgtem koniecznosci uzyskania wymaganych decyzji
administracyjnych, pozwolen, opinii itp., co moze sie wigzac¢ z wydtuzeniem fazy
przygotowania dokumentacji pozwalajgcej przystgpi¢ do rozpoczecia inwestycji
planowanej do realizacji w ramach przedsiewziecia strategicznego ,,Pomorskie
Kapieliska”. Nalezy wzig¢ takze pod uwage fakt, iz w zwigzku ze specyfikg terendw
objetych jedng z form ochrony przyrody, w przypadku negatywnego oddziatywania na
przyrode takiego obszaru, realizacja zaplanowanej inwestycji moze by¢ niemozliwa.

W powyzszym kryterium oceniane bedzie czy na terenie danej inwestycji wystepujg
utrudnienia zwigzane z koniecznos$cig uzyskania niezbednej dokumentacji,
wynikajgcej z potozenia inwestycji w obrebie zdefiniowanych form ochrony przyrody
na terenie wojewodztwa pomorskiego, a tam samym ryzyko wydtuzenia procesu
realizacji inwestyciji.

6. Gotowos¢ do realizacji zadania.
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Kazde zatozenie inwestycyjne musi zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcym
prawem. Konieczne jest uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, ktére
wydawane sg na podstawie dokumentaciji projektowej lub technicznej. Na rodzaj
niezbednych procedur ma wptyw charakter inwestycji, jej lokalizacja oraz zakres.
Kompletnos$¢ powyzszego przyczynia sie do uzyskania ostatecznej decyzji w
zakresie plandw inwestycyjnych, ktorg stanowig uzyskane pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie robét budowlanych. W przypadku kgpielisk w ramach zgtoszonych kart
zadan wskazany zostat bardzo szeroki zakres prac inwestycyjnych zwigzanych z
réznymi rodzajami infrastruktury, co przektada sie bezposrednio na konieczno$¢
posiadania stosownej dokumentacji oraz czasu na uzyskanie niezbednych pozwolen.
Dodatkowo lokalizacja i charakter inwestycji kapieliskowej czesto majg wptyw na
koniecznos¢ uzyskania decyzji w zakresie uwarunkowan srodowiskowych oraz
pozwolen wodnoprawnych.

W powyzszym kryterium oceniany bedzie stopien gotowosci do realizaciji
zaplanowanych zatozen inwestycyjnych wskazanych w kartach zadan.

7. Poprawa warunkéw i bezpieczenstwa poprzez zakup sprzetu
ratowniczego.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa na kgpielisku jest kluczowe,
aby mdéc zniwelowac ryzyko uszczerbku na zdrowiu badz utraty zycia
przebywajgcych na kgpielisku oséb. Wymagania dotyczgce wyposazenia
wyznaczonych obszarow wodnych w sprzet ratunkowy i pomocniczy, urzgdzenia
sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzet medyczny, leki i artykuty sanitarne zostaty
szczegotowo okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 27
lutego 2012 r. Istniejgce kgpieliska bardzo czesto wyposazone sg w
wyeksploatowany sprzet ratunkowy oraz minimalny - wymagany Rozporzgdzeniem,
sprzet medyczny. Natomiast w miejscu wystepowania ,dzikich kgpielisk”, gdzie nie
ma zadnego nadzoru ratownikdw wodnych oraz jakiegokolwiek sprzetu ratowniczego
i medycznego, istnieje duze ryzyko uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty zycia w
wyniku utonigcia osob korzystajgcych z kgpieli. Z uwagi na powyzsze w celu
wyeliminowania wyzej zdefiniowanych problemow i zapewnienia jak najwiekszego
bezpieczenstwa osob kgpigcych sie w ramach przedsiewziecia strategicznego
.,Pomorskie Kgpieliska”, mozliwe jest doposazenie w sprzet ratunkowy i medyczny
kapielisk istniejgcych oraz zapewnienie wymaganego wyposazenia dla
nowopowstatych kgpielisk.

W powyzszym kryterium oceniane bedg potrzeby wykazane w ramach zgtoszonych
kart zadan dotyczgce wyposazenia kgpielisk w niezbedny sprzet ratowniczy oraz
medyczny.
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8. Poprawa warunkoéw i bezpieczenstwa poprzez dostosowanie
kapieliska dla os6b ze szczegélnymi potrzebami, w tym z
niepetnosprawnoscia.

Dostepnosc¢ polega na braku dyskryminacji i zapewnieniu mozliwosci uczestnictwa w
zyciu spoftecznym osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, w tym z
niepetnosprawnosciag. Jednakze kagpieliska na terenie wojewodztwa pomorskiego
bardzo czesto nie spetniajg nawet minimalnego zakresu dostepnosci, ktory okreslony
jest m.in. w ustawach o zapewnianiu dostepnosci, w tym rowniez cyfrowej. W celu
umozliwienia wszystkim bez wyjgtku bezpiecznego dostepu do kgpieliska i
zwigzanych z nim atrakcji, wskazane jest zastosowanie uniwersalnego projektowania
juz na etapie planowania, ktére charakteryzuje uzytecznos¢ infrastruktury dla kazdej
grupy spotecznej. Przedsiewziecie strategiczne ,Pomorskie Kgpieliska” uwydatnia
skale problemu zwigzanego z dostepnoscig. Przygotowane na potrzeby
Przedsiewziecia wytyczne w postaci ,Standardow infrastruktury kgpieliskowej”
stanowig gotowe rozwigzania, ktére pozwolg stworzy¢ organizatorom kapielisk
optymalne warunki dla os6b ze szczegdlnymi potrzebami.

W powyzszym kryterium oceniane bedzie dostosowanie zaplanowanej do realizacji
infrastruktury pod wzgledem dostepnosci dla wszystkich grup spotecznych.

9. Organizacja duzych wydarzen sportowych.

Wojewoddztwo pomorskie charakteryzuje sie duzym dostepem do akwendéw wodnych
morskich oraz srddlgdowych, na ktorych terenie funkcjonuje obecnie 129 strzezonych
kgpielisk. Wykorzystywanie potencjatu regionu do aktywizacji spotecznej i promocji
zdrowego trybu zycia poprzez udziat w wydarzeniach sportowych jest niezwykle
cenne, a bezpieczne i dostepne kagpielisko poza funkcjg rekreacyjno-wypoczynkowa,
moze dodatkowo postuzy¢ jako miejsce do organizacji duzych wydarzen sportowych.
Przyktadem takich dziatan mogg by¢ np. zawody ptywackie lub turnieje pitki plazowe;.

W powyzszym kryterium oceniane bedzie dotychczasowe wykorzystanie potencjatu
kgpieliska, pod wzgledem organizacji duzych wydarzen sportowych.

10. Uzupetnienie oferty turystycznej poprzez udziat w przynajmniej
jednym z przedsiewzie¢ strategicznych, tj. ,Pomorskie Szlaki
Kajakowe”, ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe. Etap II”, ,,Petla
Zutawska i Zatoka Gdanska”, ,Petla Zutawska, Zatoka Gdanska
i Morze Battyckie”.

Samorzad Wojewddztwa Pomorskiego od lat realizuje szereg przedsiewzie¢ na rzecz
rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym zeglarskiej i kajakowej. Podejmowane
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dziatania majg na celu budowe i rozbudowe portéw i przystani na szlakach wodnych
oraz powstanie przenosek i przystani kajakowych. Atrakcyjne i funkcjonalne
zagospodarowanie regionu poprzez stworzenie zintegrowanego produktu
turystycznego niesie za sobg szereg korzysci dla lokalnych spotecznosci oraz dla
turystow, ktdrzy mogg skorzystac¢ z szerokiego wachlarza dostepnych ustug
turystycznych. Samorzady lokalne wykorzystujgc mozliwosci inwestycyjne
powyzszych przedsiewzie¢ skutecznie podnoszg standard zycia mieszkancow oraz
zwiekszajg atrakcyjnosc turystyczng swoich obszaréw. W zwigzku z powyzszym
kolejnym etapem rozwoju regionu jest przedsiewziecie strategiczne ,Pomorskie
Kapieliska”, ktére przyczyni sie do podniesienia atrakcyjnosci turystycznej wszystkich
terendéw wojewodztwa oraz wzajemnego uzupetniania oferty sgsiadujgcych ze sobg
obszardw, co pozwoli na stworzenie oferty turystycznej takze w regionach, w ktérych
dotychczas byta ona niedostepna.

W powyzszym kryterium oceniane bedzie czy udziat w wymienionych
przedsiewzieciach strategicznych byt wykluczony z uwagi na potozenie lub
uksztattowanie terenu, a realizacja zgtoszonych zadan inwestycyjnych w
przedsiewzieciu strategicznym ,Pomorskie Kgpieliska” stanowi¢ bedzie uzupetnienie
oferty turystycznej w regionie.

6. Analiza ryzyka

|dentyfikacja obszarow ryzyka oraz ich uszczegdtowienie zostato wykonane metodag
,burzy mézgow”. Ryzyko w niniejszym Przedsiewzieciu dotykac bedzie w gtownej
mierze trzech wymiardéw: finansowego, organizacyjnego i czasu. Zakres
Przedsiewziecia, opisany w niniejszej analizie, okreslony jest jako sztywny i nie moze
zmienic sie o prace dodatkowe, ponad zakres okreslony jako kwalifikowalny. Analiza
ryzyka zostata zaprezentowana w ujeciu jakosciowym, ktére polega na ocenie
prawdopodobienstwa wystgpienia danego czynnika oraz wielkosci jego wptywu na
Przedsiewziecie. Zagrozeniami dla realizacji Przedsiewziecia, mogg by¢ potencjalne
zdarzenia, ujete wraz z oceng prawdopodobienstwa i wptywu oraz komentarzem w
ponizszej tabeli.

Na potrzeby analizy i oceny ryzyka przyjeto trzy poziomy prawdopodobienstwa i
wptywu na Przedsiewziecie: 1 — niskie, 2 — Srednie, 3 — wysokie.

W celu okreslenia poziomu niepewnosci, na jaki narazone jest planowane
Przedsiewziecie ze wzgledu na dany czynnik ryzyka zastosowano macierz
prawdopodobienstwa i skutkow ryzyka. Poziom ryzyka stanowi iloczyn
prawdopodobienstwa oraz wptywu czynnika na Przedsiewziecie.
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Lp. Ryzyko Prawdopodobienstwo Wplyw Opis ryzyka Dziatania zaradcze
1 Wzrost naktadéw 3 3 Moze wystgpi¢ zagrozenie, ze wysoko$¢ Ryzyko jest wysoce prawdopodobne,
inwestycyjnych ofert w przetargach bedzie wyzsza niz pomimo posiadania wstepnych
planowano lub wystgpi nieprzewidziany szacunkow cenowych przez
wzrost kosztéw robot budowlanych, beneficjentéw Przedsiewziecia.
materiatdw i ustug w trakcie realizaciji. .
Dostosowanie zakresu prac
Obecnie zauwazalny jest znaczny wzrost cen | inwestycyjnych do wysokosci
materiatow i warto$ci robét budowlanych, mozliwego dofinansowania.
wynikajacy z ogoélnopolskiej sytuacji na rynku | Dodatkowo, poszukiwanie nowych
budowlanym oraz zjawiska inflacji. Wystepuje | zrédet dofinansowania.
deficyt wykwalifikowanej kadry budowlanej,
jak réwniez pracownikow fizycznych.
Zauwazalna jest trudno$¢ w pozyskaniu
podwykonawcow specjalistycznych robot,
budowlanych, co przektada sie bezposrednio
na wzrost ceny ustug.
2 Zarzagdzanie 1 2 Przedsiewziecie realizowane bedzie wedtug Pracownicy UMWP zaangazowani w
realizacjg termindw realizacji poszczegdlnych zadan realizacje Przedsiewziecia posiadajg

Przedsiewziecia

okreslonych w harmonogramie
Przedsiewzigcia. Obszar zwigzany

z harmonogramem realizacji poszczegoélnych
zadan zwigzany jest z ryzykiem
zagrazajgcym terminowej realizacji
inwestycji, dlatego istotne jest sprawne
zarzgdzanie Przedsiewzieciem.
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Lp. Ryzyko Prawdopodobienstwo Opis ryzyka Dzialania zaradcze
3 Terminowos$¢ Ryzyka te mogqg dotyczy¢ opdznienia w Juz na etapie przygotowania
realizacji wydawaniu decyzji administracyjnych, Przedsiewziecia wszyscy
Z przyczyn procedurze przetargowej itp. Istotna jest beneficjenci przygotowujg niezbedng

lezgcych po stronie
instytucji publicznej

4 Terminowos$¢
realizacji
Z przyczyn
lezgcych po stronie
podmiotéw
prywatnych

5 Zagrozenia
srodowiskowe

identyfikacja obszaréw wymagajgcych
uzyskania decyzji/zgdd/pozwolen, aby jak
najwczesniej ztozy¢ odpowiednie dokumenty.

Ryzyko zwigzane z niedotrzymaniem
terminéw umowy, wycofaniem sie
Wykonawcy, opdznienia w wykonaniu
dokumentaciji, btedy w wykonaniu robét
budowlanych, ustug i dostaw itp.

W niektérych przypadkach, efektem
formalnej procedury srodowiskowej moze byé
wplyw na ostateczny zakres i koszty zadania
inwestycyjnego lub brak mozliwosci realizacji
w zaktadanym zakresie. Ryzyko o
ograniczonym wptywie na przedmiotowe
Przedsiewziecie. Pomimo, iz wiekszos¢ ze
zgtoszonych kagpielisk w ramach
Przedsiewziecia (113 na 137) znajduje sie na
terenach objetych dang formg ochrony
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pozwolenia, aby terminowo
rozpoczac realizacje planowanych
inwestycji. Ponadto terminowo$¢
wytaniania wykonawcow bedzie na
biezgco monitorowana.

Poszczegolne inwestycje wymagaja
wiarygodnego wykonawcy pod
wzgledem jakosci i doswiadczenia w
wykonywaniu zleconych ustug.
Ryzyko op6znien w oddaniu
inwestycji do eksploatacji moze
zostac¢ zabezpieczone poprzez
przeprowadzenie zamowienia, w
ktérym o wyborze wykonawcy nie
bedzie w 100% decydowac cena ale
uwzglednione zostang réwniez inne
kryteria. Ponadto wprowadzeniem do
umowy z wykonawcg klauzuli
dotyczgcych kar umownych.

Biezgce dostosowanie dokumentacji
i zakresu inwestycji przez
beneficjentéw, do zalecen i
wymogow instytucii,
odpowiedzialnych za wydanie zgéd
na prace w obszarze chronionym.

W trakcie realizacji robdét,
wykonawca wytoniony przez
beneficjentow, bedzie zobowigzany
znac¢ i stosowac sie do przepisow
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Lp. Ryzyko Prawdopodobienstwo Wplyw Opis ryzyka Dzialania zaradcze

przyrody, to istniejg mozliwosci uzyskania zawartych w regulacjach prawnych w
zgody na przeprowadzenie inwestycji. Jezeli | zakresie ochrony srodowiska i
zakres inwestycji nie bedzie oddziatywat na uzyskanych pozwoleniach. W

srodowisko w negatywny sposob, okresie realizacji, do czasu
prawdopodobienstwo uzyskania zakonczenia robét, wykonawca
przedmiotowej zgody jest wysokie. bedzie podejmowat niezbedne

dziatania w celu stosowanie sie do
obowigzujgcego prawa w zakresie
ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem oraz
unikania dziatar szkodliwych.

6 Zagrozenia 1 2 Istnieje ryzyko, iz nastgpi zmiana niektérych Ryzyko wystepuje w kazdym
proceduralne i przepisow prawnych, co moze wptyng¢ na projekcie inwestycyjnym,
prawne wykonalnos$¢ instytucjonalng i organizacyjng | wnioskodawca nie ma na nie
Przedsiewziecia. wptywu.
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Ponizej znajduje sie macierz prezentujgca poziom wspomnianego zagrozenia,
uzupetniona o liczbe zidentyfikowanego ryzyka (liczby pod liczbami pogrubionymi) w
kazdej konfiguracji prawdopodobienstwa wystgpienia oraz wptywu na
Przedsiewziecie (pogrubione liczby).

Tabela 6. Macierz ryzyka.

Prawdopodobienstwo

Wplyw

Zrédto: opracowanie wiasne

Macierz pozwala na wstepne planowanie reakcji na ryzyko. W zaleznos$ci od poziomu
ryzyka stosowane sg roézne strategie w Przedsiewzieciu. Ponizsza tabela
przedstawia poziomy ryzyka, ktore mozna okresli¢ na podstawie macierzy wraz z
reakcjami na ryzyko.

Tabela 7. Poziomy ryzyka wystepujgcego w Przedsiewzieciu.

Lp. Poziom ryzyka Liczba zidentyfikowanych ryzyk Reakcja na ryzyko
1 wysokie (czerwone) 1 eliminowanie
2 Srednie (szare) 1 tagodzenie
3 niskie (niebieskie) 4 akceptacja

Zrédfo: opracowanie wtasne

Zdecydowano sie na akceptacje zagrozenia w przedziale 1-2. Granice tolerancji dla
zagrozenia ryzykiem postawiono na wartosci 4. Ryzyko z poziomu 6 i powyzej nalezy
bezwzglednie eliminowac, dlatego przedstawiono odpowiednie sposoby
zapobiegania jego wystgpienia juz na etapie przygotowania Przedsiewziecia, w tabeli
pn. ,Charakterystyka ryzyka”. Ryzyko zidentyfikowane w ramach przedmiotowego
Przedsiewziecia znajduje sie gtdwnie w obszarze tolerancji/tagodzenia ryzyka,
charakteryzuje sie niskim prawdopodobienstwem wystgpienia, ale jego wptyw na
Przedsiewziecie jest duzy lub bardzo duzy. Szczegdlnie istotna dla tej grupy jest
biezgca obserwacja otoczenia i identyfikacja warunkéw sprzyjajgcych wystgpieniu
zdarzenia. Nagty wzrost prawdopodobienstwa materializacji ryzyka ze wspomnianej
grupy moze zagrozic realizacji Przedsiewziecia.
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Z punktu widzenia niniejszego Przedsiewziecia, najniebezpieczniejsze jest ryzyko
wzrostu nakfadu inwestycyjnego, ktore moze mie¢ bardzo duzy wptyw, dlatego w
celu wyeliminowania niniejszego ryzyka kazdy z beneficjentéw dostosuje zakres prac
inwestycyjnych, do wysokosci mozliwego dofinansowania. W przypadku koniecznosci
rezygnaciji z czesci zadan, biezgce poszukiwanie nowych zrodet finansowania
Przedsiewziecia, pozwoli na realizacje pozostatych prac w pierwotnych ksztatcie.
Inne, niebezpieczne ryzyko to ryzyko terminowosci realizacji z przyczyn lezgcych po
stronie podmiotow prywatnych. Ryzyko zwigzane z niedotrzymaniem terminéw
umowy, wycofaniem sie Wykonawcy, moze mie¢ wptyw na wystgpienie ryzyka
opo6znien np. w weryfikacji dokumentaciji projektowej, uruchamianiu realizaciji
poszczegodlnych zadan czy weryfikacji poszczegdlnych etapdw inwestycji. Ryzyko
opdznien w oddaniu inwestycji do eksploataciji moze zosta¢ zabezpieczone poprzez
przeprowadzenie zamdwienia, w ktérym o wyborze wykonawcy nie bedzie w 100%
decydowac cena ale uwzglednione zostang réwniez inne kryteria. Ponadto
wprowadzeniem do umowy z wykonawcg klauzuli dotyczgcych kar umownych.
Sprawne zarzgdzanie, polegajgce na planowaniu, harmonogramowaniu, realizacji i
kontroli zadan potrzebnych do osiggniecia celow, przyczyni sie do zastosowania
odpowiednich metod w przypadku pojawienia sie ryzyka i unikniecia nieosiggniecia
celdéw Przedsiewziecia.
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